

## Acta de Constitución

Proyecto:	Fortalecimiento de los Servicios Nacionales de Salud de la República Dominicana en las áreas de los sistemas de información sobre VIH y TB y prestación de atención y tratamiento del VIH y la TB entre poblaciones clave y migrantes en el marco del Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del Presidente (PEPFAR).
Código:	CDC-RFA-GH21-2108
Fecha:	1 Octubre 2024 al 30 Septiembre 2025

### Racionalidad del Proyecto:

El proyecto para el fortalecimiento de los servicios nacionales de salud de la República Dominicana en las áreas de sistemas de información de VIH y prestación de atención y tratamiento de VIH entre poblaciones clave y migrantes en el marco del Plan de emergencia para el alivio del SIDA del Presidente (PEPFAR) se centra en desarrollar las capacidades del Servicio Nacional de Salud en apoyo a la Meta 95-95-95, prestando especial atención al fortalecimiento de los sistemas de información, en áreas geográficas donde PEPFAR interviene, con el objetivo de aumentar la calidad y uso de la información sobre el sistema de VIH a nivel nacional y controlar la epidemia del VIH a largo plazo.

Durante el año fiscal 2023-2024 el proyecto sus objetivos a través de la ejecución oportuna de sus actividades, a saber;

- **Ampliación del módulo de Psicología, módulo de gestión de citas y módulo de dispensación de medicamentos.**

Despliegue del Módulo de Psicología en todos los Servicios de Atención Integral (SAIs) a nivel nacional. Módulo de psicología desplegado/implementado en las 9 Servicios Regionales de Salud. Despliegue a nivel nacional de minimensajes de texto para recordatorio de citas a pacientes atendidos en los Servicios de Atención Integral (SAIs).

- **Sistemas de Información.**

Se reestructuro el Sistema de Registro Nominal Pre-exposición al VIH (PrEP) a través de cambios en la interfaz visual, la resolución de problemas de origen del diseño del sistema y trabajos en la versión de prestación para PrEp a demanda según la Directriz del Ministerio de Salud Pública. También se trabajó en la inclusión del reporte de otras pruebas de ITS en el Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP) con el piloto para el reporte de otras ITS en SIRENP (Hepatitis B y C/Sifilis).

- **Fortalecimiento de Capacidades del Personal de Salud.**

Se realizo la siguiente capacitación:

1. **Taller de Adecuación de Metodologías de Estándares para la Interoperabilidad y los Sistemas de Información**, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del personal involucrado en las áreas sustantivas para mejorar la eficiencia y efectividad de la respuesta nacional al VIH a través de una gestión solida de los datos, a través de tres áreas fundamentales: calidad de datos, interoperabilidad y gobernanza de datos. Conto con la participación de 30 personas.

- **Visitas de supervisión para actualización de los Sistemas de Información.**

A través del equipo de campo, se han realizado visitas de supervisión en los Servicios de Atención Integral con el objetivo de actualización de los Sistemas de Información, supervisión de la calidad del dato registrado, y el cumplimiento de las Guías y Normas de Atención de VIH.

- **Fortalecimiento de las actividades de supervisión y seguimiento a los servicios relacionados con las pruebas de VIH, Carga Viral y CD4, así como el transporte de muestras de laboratorio de CD4 y Carga Viral (VC).**

De cara al nuevo año fiscal 2024-2025 el proyecto estará respondiendo a los objetivos a través de los siguientes componentes con sus actividades, para el fortalecimiento de los sistemas de información con el objetivo de lograr que en cada establecimiento de salud que brinde servicios de atención integral a personas viviendo con VIH cuente con herramientas que permitan la recolección y análisis de datos relacionados con la atención a los pacientes. A su vez, el fortalecimiento del personal de salud que atiende a personas que viven con el VIH, a través de talleres de Seguimiento de Indicadores de la Cascada de Atención 95-95-95, Monitoreo de Indicadores de Coinfección TB-VIH, Capacitación de Digitadores sobre las nuevas variables SIRNAI y Formación de Personal de Laboratorio.

A continuación, se detallan los componentes claves que se estarán ejecutando desde el proyecto;

- Evaluación de la calidad y el uso de la base de datos nacional sobre el VIH, a fin de determinar los puntos fuertes y las limitaciones del actual sistema nacional de información electrónica sobre el VIH.
- Mapeo de todos los sistemas de datos rutinarios utilizados para la epidemia de VIH y orientar la respuesta al VIH e incorporar estándares de operatividad del sistema, para los diferentes servicios de VIH y con el programa de TB: FAPPS, SIoT, SINAVE, SIRENP.
- Ampliación del sistema de información sobre pruebas del VIH (SIRENP) a nivel nacional, dando prioridad a las provincias apoyadas por el PEPFAR.
- Fortalecer la capacidad para interpretar y utilizar los datos de manera adecuada para la toma de decisiones de salud pública y asegurarse de que proporcionen datos granulares o a nivel subnacional.
- Alineación de los indicadores de VIH del PEPFAR y del GoDR, desarrollo de cuadros de mando de datos clave y uso del sistema del GoDR para la presentación de informes rutinarios del PEPFAR.
- Mejorar la capacidad del Gobierno de República Dominicana para realizar pruebas de carga viral del VIH a nivel nacional.
- Apoyar la supervisión por parte del SRS de la detección de la tuberculosis y el TPT en las clínicas de VIH de las provincias del PEPFAR.

RS

#### **Objetivo del proyecto:**

- Fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana en las áreas de los sistemas de información para la prestación de atención y tratamiento del VIH entre las poblaciones clave y migrantes.

#### **Estrategia del proyecto:**

El proyecto logrará su objetivo mediante:

- Seguimiento a la implementación de nuevas variables del FAPPS.
- Despliegue módulos psicología, gestión de citas y dispensación medicamentos.
- Actualización de variables de las fichas de Caracterización y PrEP.
- Visitas de supervisión vía el equipo de campo para el llenado y actualización de las fichas de caracterización, FAPPS, PrEP.
- Visitas de supervisión establecimientos para seguimiento a los sistemas de información, laboratorios procesadores de muestras y recolectores para seguimiento e implementación de módulo de CV y CD4, seguimiento a registro de huellas.
- Talleres para el seguimiento a indicadores de la cascada de atención 95-95-95, seguimiento a indicadores de coinfección TB-VIH y capacitación a personal de Laboratorio para la adecuada toma de muestra, conservación y bioseguridad en su manejo.

R5

#### **Estructura de gobernabilidad:**

Las actividades programadas en este proyecto serán llevadas a cabo por el Equipo Funcional de la Dirección de Asistencia a la Red, con el seguimiento al cumplimiento y reporte de estas, vía la División de Proyectos en Salud, perteneciente a la Dirección de Planificación y Desarrollo. La toma de decisiones estará sometida a la Dirección Ejecutiva de la institución.

#### **Control de Cambios:**

Todas las solicitudes de cambios al proyecto deberán ser presentadas a la División de Proyectos en Salud, quien dará seguimiento al cumplimiento de las propuestas tanto en el área técnica como programática. Esto también servirá para determinar las ventajas del proyecto en relación con los costos y tiempos que el cambio requerirá. El gerente del proyecto entregará las solicitudes de cambio junto con el análisis

correspondiente a la Dirección sustantiva de Asistencia a la Red quien la socializará con la Dirección Ejecutiva y la División de Proyectos en Salud con los organismos cooperantes para su aprobación. Una vez aprobada la solicitud, la División de Proyectos en Salud procederá a realizar los cambios en los planes.

Aprobado por:

*Rubelina Santos*

Dra. Rubelina Santos  
Dirección Asistencia a la Red



Licda. Ilka González  
Dirección de Planificación y Desarrollo

*Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada División Proyectos en Salud- Dirección Planificación y Desarrollo.  
Elaborado por: Lic. Cristian Betances, Analista Programas y Proyectos en Salud- Dirección Planificación y Desarrollo.*