

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		Proyecto VIH CDC 2019-2020	260 días	mar 1/10/19	lun 28/9/20
2		1. Reforzamiento de los Sistemas de Información FAPPS y SIRENP-VIH.	260 días	mar 1/10/19	lun 28/9/20
3		1.0 Habilitado digitación de Resultados de CV y DC4 en Laboratorio Nacional	29 días	mar 1/10/19	vie 8/11/19
12		Habilitación para Descentralización Pruebas CV y CD4 en Gurabo	85 días	lun 11/11/19	vie 6/3/20
13		Reunión de levantamiento necesidades técnicas y de Personal	7 días	lun 11/11/19	mar 19/11/19
14		Cotizaciones y especificaciones para planta eléctrica alterna	7 días	mié 20/11/19	jue 28/11/19
15		Cotizaciones y especificaciones para mejora cuidado de Planta actual	7 días	mié 20/11/19	jue 28/11/19
16		Solicitud de No objeción al cooperante para las adquisiciones	2 días	vie 29/11/19	lun 2/12/19
17		Proceso de Compra de las adquisiciones	30 días	mar 3/12/19	lun 13/1/20
18		Certificación de habilitación por parte del Laboratorio Nacional	10 días	mar 14/1/20	lun 27/1/20
19		Recepción de equipos e instalación	15 días	mar 28/1/20	lun 17/2/20
20		Inauguración y puesta en marcha	5 días	lun 2/3/20	vie 6/3/20
21		1.1 Dotados de equipos e infraestructura tecnológica SAIs de las provincias Priorizadas.	180 días	lun 2/12/19	vie 7/8/20
22		1.1.1 Contratado servicio de internet 10 mega o superior y telefonía.	38 días	lun 20/1/20	mié 11/3/20
23		Levantamiento por SAI para detectar necesidades	15 días	lun 20/1/20	vie 7/2/20
24		Realizar solicitud a Dirección Administrativa para contratación de servicios	5 días	lun 10/2/20	vie 14/2/20
25		Instalación de servicios por SAI	18 días	lun 17/2/20	mié 11/3/20
26		1.1.2 Adquiridos equipos tecnologicos para cada SAI	45 días	lun 6/1/20	vie 6/3/20
27		Realizar solicitudes al Dto. De Compras y especificaciones técnicas.	8 días	lun 6/1/20	mié 15/1/20
28		65 Computadoras Desktop con monitor	3 días	lun 6/1/20	mié 8/1/20
29		Materiales y equipos de Red: 1 por SAI.	3 días	mié 8/1/20	vie 10/1/20
30		Laptops gama alta	3 días	lun 13/1/20	mié 15/1/20
31		Proceso de Compra	35 días	lun 20/1/20	vie 6/3/20
32		Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	7 días	lun 20/1/20	mar 28/1/20
33		Recibir propuestas oferentes	15 días	mié 29/1/20	mar 18/2/20
34		Evaluación de oferentes	5 días	mié 19/2/20	mar 25/2/20

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35	✓	Adjudicación del proveedor	7 días	mié 26/2/20	jue 5/3/20
36	✓	Entrega de mercancía por suplidor	1 día	vie 6/3/20	vie 6/3/20
37	👤	1.1.3 Instalados los equipos tecnológicos.	180 días	lun 2/12/19	vie 7/8/20
38	✓	Entrega de equipos oficinas administrativas	65 días	lun 2/12/19	vie 29/5/20
39	👤	Visitas de instalación equipos por SAI	50 días	lun 1/6/20	vie 7/8/20
40	👤	1.2 Expansion SIRENP- VIH SAIs.	209 días	mié 11/12/19	lun 28/9/20
41	👤	1.2.1 Visitas de implementación y capacitación SIRENP completadas.	209 días	mié 11/12/19	lun 28/9/20
42	✓	SAI Rosa Cisneros (PROFAMILIA), (Santiago)	3 días	mié 11/12/19	vie 13/12/19
43	✓	SAI Toribio Bencosme, Moca (Region II)	2 días	mar 10/3/20	mié 11/3/20
44	✓	SAI Presidente Estrella Ureña (IDSS), (Santiago)	3 días	lun 1/6/20	mié 3/6/20
45	✓	SAI Jose Maria Cabral y Baez (Santiago)	3 días	lun 10/8/20	mié 12/8/20
46	✓	SAI Jose de Jesus Jimenez Almonte (Santiago)	3 días	jue 13/8/20	lun 17/8/20
47	✓	SAI Arturo Grullon (Santiago)	3 días	mar 18/8/20	jue 20/8/20
48	✓	SAI Cienfuegos (Santiago)	3 días	vie 21/8/20	mar 25/8/20
49	✓	SAI Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (Metropolitano)	3 días	mié 26/8/20	vie 28/8/20
50	✓	SAI Dr. Robert Read (Metropolitano)	3 días	lun 31/8/20	mié 2/9/20
51	✓	SAI Santo Socorro (Metropolitano)	3 días	jue 3/9/20	lun 7/9/20
52	✓	SAI Policia Nacional (HOSGEPOL) (Metropolitano)	3 días	mar 8/9/20	jue 10/9/20
53	✓	SAI SEMMA (Metropolitano)	3 días	vie 11/9/20	mar 15/9/20
54	✓	SAI Instituto Sexualidad Humana (Metropolitano)	3 días	mié 16/9/20	vie 18/9/20
55	✓	SAI Instituto Dermatologico Dominicano (Metropolitano)	3 días	lun 21/9/20	mié 23/9/20
56	✓	SAI Dra. Evangelina Rodriguez Perozo (Metropolitano)	3 días	jue 24/9/20	lun 28/9/20
57	👤	1.3 Contratado personal para mejoras del SIRENP y FAPPS.	59 días	mar 1/10/19	vie 20/12/19
58	✓	1.3.1 Contratación de 5 coordinadores técnicos para seguimiento	15 días	mar 1/10/19	lun 21/10/19
59	✓	Presentación propuesta candidatos	1 día	mar 1/10/19	mar 1/10/19
60	✓	Evaluación candidatos	3 días	mié 2/10/19	vie 4/10/19
61	✓	Remisión de CV para autorización vía DE	1 día	lun 7/10/19	lun 7/10/19

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
62		Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	mar 8/10/19	lun 21/10/19
63		1.3.2 Contratación de 2 desarrolladores, para mejoras en los sistemas de información.	21 días	lun 7/10/19	lun 4/11/19
64		Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 7/10/19	lun 7/10/19
65		Evaluación candidatos	3 días	mié 16/10/19	vie 18/10/19
66		Remisión de CV para autorización via DE	1 día	lun 21/10/19	lun 21/10/19
67		Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	mar 22/10/19	lun 4/11/19
68		1.3.3 Contratación de 1 analista de sistema FAPPS.	16 días	lun 4/11/19	lun 25/11/19
69		Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 4/11/19	lun 4/11/19
70		Evaluación candidatos	3 días	mié 6/11/19	vie 8/11/19
71		Remisión de CV para autorización via DE	1 día	lun 11/11/19	lun 11/11/19
72		Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	mar 12/11/19	lun 25/11/19
73		1.3.4 .Contratación de implementadores soporte para sistemas en los sitios priorizados y uso de huellas.	15 días	lun 2/12/19	vie 20/12/19
74		Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 2/12/19	lun 2/12/19
75		Evaluación candidatos	3 días	mar 3/12/19	jue 5/12/19
76		Remisión de CV para autorización via DE	1 día	vie 6/12/19	vie 6/12/19
77		Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	lun 9/12/19	vie 20/12/19
78		1.3.5 Contratación ingeniero para documentación guía para el uso de huellas y manual de usuarios./ Cambiado por digitadores para el Lab. Nacional para resultados de	15 días	lun 2/12/19	vie 20/12/19
79		Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 2/12/19	lun 2/12/19
80		Evaluación candidatos	3 días	mar 3/12/19	jue 5/12/19
81		Remisión de CV para autorización via DE	1 día	vie 6/12/19	vie 6/12/19
82		Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	lun 9/12/19	vie 20/12/19
83		1.3.6 Contratación de 4 digitadores para registro y procesamiento de la CV.	15 días	lun 2/12/19	vie 20/12/19
88		1.4 Seguimiento al registro de información en los sistemas.	50 días	lun 20/1/20	vie 27/3/20
89		1.4.1 Vistas de seguimientos al registro y uso de SIRENP.	50 días	lun 20/1/20	vie 27/3/20

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
90	✓	1.4.2 Vistas de seguimientos al registro y entrega de resultados de la CV en los centros colectores.	50 días	lun 20/1/20	vie 27/3/20
91	👤	2. Expansión y documentación del Registro de Huellas Dactilares a Nivel Nacional.	219 días	mar 1/10/19	vie 31/7/20
92	✓	2.1 Adquiridos Lectores de Huella para SAIs a Nivel Nacional.	12 días	mié 8/1/20	jue 23/1/20
93	✓	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	2 días	mié 8/1/20	jue 9/1/20
94	✓	Recibir propuestas oferentes	3 días	vie 10/1/20	mar 14/1/20
95	✓	Evaluación de oferentes y designación de peritos	3 días	mié 15/1/20	vie 17/1/20
96	✓	Adjudicación del proveedor	3 días	lun 20/1/20	mié 22/1/20
97	✓	Entrega de mercancía por el suplidor	1 día	jue 23/1/20	jue 23/1/20
98	✓	2.2 Adquiridas 5500 licencias de huella	12 días	jue 23/1/20	lun 10/2/20
99	✓	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	2 días	jue 23/1/20	lun 27/1/20
100	✓	Recibir propuestas oferentes	3 días	mar 28/1/20	jue 30/1/20
101	✓	Evaluación de oferentes y designación de peritos	3 días	vie 31/1/20	mar 4/2/20
102	✓	Adjudicación del proveedor	3 días	mié 5/2/20	vie 7/2/20
103	✓	Entrega de mercancía por el suplidor	1 día	lun 10/2/20	lun 10/2/20
104	✓	2.3 Adquiridos lectores de huellas para ser implementados en los SAIs a nivel nacional	13 días	mié 12/2/20	vie 28/2/20
105	✓	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	2 días	mié 12/2/20	jue 13/2/20
106	✓	Recibir propuestas oferentes	3 días	lun 17/2/20	mié 19/2/20
107	✓	Evaluación de oferentes y designación de peritos	3 días	jue 20/2/20	lun 24/2/20
108	✓	Adjudicación del proveedor	3 días	mar 25/2/20	jue 27/2/20
109	✓	Entrega de mercancía por el suplidor	1 día	vie 28/2/20	vie 28/2/20
110	✓	2.4 Adquiridos los equipos informáticos necesarios e impresoras térmicas.	12 días	mié 11/3/20	jue 26/3/20
111	✓	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	2 días	mié 11/3/20	jue 12/3/20
112	✓	Recibir propuestas oferentes	3 días	vie 13/3/20	mar 17/3/20
113	✓	Evaluación de oferentes y designación de peritos	3 días	mié 18/3/20	vie 20/3/20
114	✓	Adjudicación del proveedor	3 días	lun 23/3/20	mié 25/3/20
115	✓	Entrega de mercancía por el suplidor	1 día	jue 26/3/20	jue 26/3/20

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
116		2.5 Instalados los equipos, registros biometricos e impresoras térmicas.	175 días	lun 2/12/19	vie 31/7/20
117		SAI Rosa Cisneros (PROFAMILIA), Santiago (Región II)	2 días	mié 11/12/19	jue 12/12/19
118		SAI Bella Vista, Santiago (Región II)	2 días	vie 13/12/19	lun 16/12/19
119		SAI Jose Maria Cabral y Baez, Santiago (Región II)	2 días	jue 12/12/19	vie 20/12/19
120		SAI Presidente Estrella Ureña (IDSS), Santiago (Región II)	2 días	jue 12/12/19	vie 13/12/19
121		SAI Dra. Evangelina Rodriguez Perozo, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 7/1/20	mié 8/1/20
122		SAI Toribio Bencosme, Moca (Region II)	2 días	mar 7/1/20	mié 8/1/20
123		SAI Arturo Grullon, Santiago (Región II)	2 días	jue 9/1/20	vie 10/1/20
124		SAI Instituto Dermatologico Dominicano, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 14/1/20	mié 15/1/20
125		SAI Cienfuegos, Santiago (Región II)	2 días	mar 14/1/20	mié 15/1/20
126		SAI Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 16/1/20	vie 17/1/20
127		SAI Jose de Jesus Jimenez Almonte, Santiago (Región II)	2 días	jue 16/1/20	vie 17/1/20
128		SAI Policia Nacional (HOSGEPOL), Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 21/1/20	mié 22/1/20
129		SAI Central Fuerzas Armadas, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 21/1/20	mié 22/1/20
130		SAI Salvador B. Gautier, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 23/1/20	vie 24/1/20
131		SAI Dr. Robert Read Cabral, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 23/1/20	vie 24/1/20
132		SAI Santo Socorro, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 28/1/20	mié 29/1/20
133		SAI SEMMA, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 30/1/20	vie 31/1/20
134		SAI Palave, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 30/1/20	vie 31/1/20
135		SAI Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 4/2/20	mié 5/2/20
136		SAI Inmaculada Concepción, Cibao Central (Región VIII)	2 días	mar 4/2/20	mié 5/2/20
137		SAI Dr. Pedro Emilio de Marchena, Cibao Central (Región VIII)	2 días	jue 6/2/20	vie 7/2/20
138		SAI Penitenciario Nacional La Victoria, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 11/2/20	mié 12/2/20
139		SAI Dr. Luis Morillo King, Cibao Central (Región VIII)	2 días	jue 13/2/20	vie 14/2/20
140		SAI Casa Rosada, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 18/2/20	mié 19/2/20
141		SAI Villa Altagracia, Valdesia (Región I)	2 días	jue 20/2/20	vie 21/2/20
142		SAI Dr. Angel Contreras, Metropolitano (Región 0)	1 día	lun 24/2/20	lun 24/2/20

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
143		SAI BRA Dominicana, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 25/2/20	mié 26/2/20
144		SAI Yamasa, Metropolitano (Región 0)	1 día	vie 28/2/20	vie 28/2/20
145		SAI Nuestra Señora de Regla, Valdesia (Región I)	1 día	jue 12/3/20	jue 12/3/20
146		SAI Dr. Pedro Antonio Cespedes, Cibao Central (Región VIII)	1 día	lun 16/3/20	lun 16/3/20
147		SAI Dr. Alejo Martinez, Este (Región V)	1 día	mié 24/6/20	mié 24/6/20
148		SAI Divina Providencia, Este (Región v)	1 día	jue 25/6/20	jue 25/6/20
149		SAI Antono Musa, Este (Región V)	1 día	lun 29/6/20	lun 29/6/20
150		SAI Miches, Este (Región V)	1 día	mar 30/6/20	mar 30/6/20
151		SAI Dr. Teofilo Hernandez, Este (Región V)	1 día	mié 1/7/20	mié 1/7/20
152		SAI Leopoldo Martinez, Este (Región V)	1 día	jue 2/7/20	jue 2/7/20
153		SAI Pascacio Toribio Piantini, Nordeste (Región III)	1 día	mar 7/7/20	mar 7/7/20
154		SAI Leopoldo Pou, Nordeste (Región III)	1 día	mié 8/7/20	mié 8/7/20
155		SAI Dr. Federico Armando Aybar, El Valle (Región VI)	1 día	vie 10/7/20	vie 10/7/20
156		SAI Juan Pablo Pina, Valdesia (Region I)	1 día	lun 13/7/20	lun 13/7/20
157		SAI General Santiago Rodriguez, Cibao Occidental (Región VII)	2 días	mar 14/7/20	mié 15/7/20
158		SAI H. Ramon de Lara, Metropolitano (SRS 0)	1 día	jue 16/7/20	jue 16/7/20
159		SAI San Jose, Valdesia (Región I)	2 días	lun 2/12/19	mar 3/12/19
160		SAI Esperanza y Caridad, Este (Región V)	2 días	mié 4/12/19	jue 5/12/19
161		SAI Instituto Sexualidad Humana, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 23/7/20	vie 24/7/20
162		SAI Boca Chica, Metropolitano (Región 0)	2 días	lun 27/7/20	mar 28/7/20
163		SAI San Vicente de Paul, Nordeste (Región III)	2 días	mié 29/7/20	jue 30/7/20
164		SAI Antituberculoso Dr. Yun Peralta (PROFAMILIA), Nordeste (Región III)	1 día	vie 31/7/20	vie 31/7/20
165		2.6 Seguimiento al enrolamiento y uso del registro de huella.	41 días	mar 1/10/19	mar 26/11/19
168		3. Interoperabilidad de Sistema Binacional.	17 días	lun 2/12/19	mar 24/12/19
169		3.1 Viaje Haiti, revisión de plataformas utilizadas y metodología enlace binacional	17 días	lun 2/12/19	mar 24/12/19
173		3.2 Viaje Haiti, Definición protocolos, confidencialidad	17 días	lun 2/12/19	mar 24/12/19
177		3.3 Viaje Atlanta, socialización de los sistemas de información.	13 días	lun 2/12/19	mié 18/12/19

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
181		4. Planificación y Control del Proyectos	253 días	mar 1/10/19	jue 17/9/20
182		4.1 Contratación personal administrativo	5 días	mar 1/10/19	lun 7/10/19
187		4.2 Congreso Administración de Proyectos	13 días	mar 1/9/20	jue 17/9/20
190		4.3 Capacitaciones profesionales en administración de proyectos	25 días	lun 2/3/20	vie 3/4/20

