

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		<b>Proyecto "Reducción de la incidencia y la mortalidad por Tuberculosis en la Republica Dominicana, focalizando intervenciones en población clave y grupos de riesgo para el fin de la epidemia en el país"</b>	<b>237 días</b>	<b>lun 3/2/20</b>	<b>mar 29/12/20</b>
2		Reuniones de Coordinación	30 días	lun 3/2/20	vie 13/3/20
3		Firma del convenio MSP-SNS	17 días	jue 9/4/20	lun 4/5/20
4		Gestión de Fondos	10 días	lun 4/5/20	lun 18/5/20
5		<b>1.2 Taller de capacitadores para los facilitadores de la capacitación Cascada</b>	<b>50 días</b>	<b>lun 4/5/20</b>	<b>vie 10/7/20</b>
6		Coordinación y logística (viáticos, personal facilitador, personal a capacitar, convocatoria)	25 días	lun 4/5/20	vie 5/6/20
7		Ejecución y Desarrollo de Taller Región 0	20 días	vie 12/6/20	vie 10/7/20
8		Ejecución y Desarrollo de Taller Región II	20 días	vie 12/6/20	vie 10/7/20
9		Ejecución y Desarrollo de Taller Región V	20 días	vie 12/6/20	vie 10/7/20
10		<b>1.1.3 Capacitación a personal de los EESS (1) por centro, preferiblemente enfermeras</b>	<b>76 días</b>	<b>lun 9/3/20</b>	<b>lun 22/6/20</b>
11		Coordinación y logística (viáticos, personal facilitador, personal a capacitar, convocatoria)	15 días	lun 9/3/20	vie 27/3/20
12		Ejecución y Desarrollo de Taller	60 días	vie 27/3/20	jue 18/6/20
13		<b>1.3 Supervisión por SRS/DPS/DAS y nivel central</b>	<b>245 días</b>	<b>lun 20/1/20</b>	<b>vie 25/12/20</b>
14		<b>1.3.1 Visita de supervisión por parte del SRS a los establecimientos de salud.</b>	<b>245 días</b>	<b>lun 20/1/20</b>	<b>vie 25/12/20</b>
15		<b>1.3.1.1. Supervisión desde el SNS a los SRS para el cumplimiento de las metas y programática</b>	<b>151 días</b>	<b>lun 20/1/20</b>	<b>lun 17/8/20</b>
16		Elaboración cronograma de visitas	5 días	lun 2/3/20	vie 6/3/20
17		<b>Ejecución visitas</b>	<b>91 días</b>	<b>vie 24/1/20</b>	<b>vie 29/5/20</b>
18		Los 9 SRS visitados	60 días	vie 6/3/20	vie 29/5/20
19		<b>Supervisiones desde el SNS a muestras aleatorias de EESS que fueron visitados por los SRS</b>	<b>177 días</b>	<b>mié 18/3/20</b>	<b>jue 19/11/20</b>
20		Coordinación y logística (viáticos, combustibles, otros)	5 días	lun 6/7/20	vie 10/7/20

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
21		Primera visita de validación (establecimientos visitados por SRS)	5 días	vie 10/7/20	vie 17/7/20
22		Coordinación y logística (viáticos, combustibles, otros)	5 días	lun 5/10/20	vie 9/10/20
23		Segunda visita de validación (establecimientos visitados por SRS)	5 días	lun 12/10/20	vie 16/10/20
24		<b>1.2.3. Reporte de avance de indicadores de detección, diagnóstico y éxito de tratamiento</b>	<b>250 días</b>	<b>lun 7/1/19</b>	<b>vie 20/12/19</b>
25		Levantamiento Información (para informe Enero-junio)	15 días	lun 6/5/19	vie 24/5/19
26		Primer informe (Enero-Junio)	5 días	vie 24/5/19	vie 31/5/19
27		Levantamiento Información (Para informe T3)	15 días	lun 2/9/19	vie 20/9/19
28		Segundo informe (julio-septiembre)	5 días	vie 20/9/19	vie 27/9/19
29		Levantamiento Información (Para informe T4)	15 días	lun 25/11/19	vie 13/12/19
30		Tercer informe (octubre-Diciembre)	5 días	vie 13/12/19	vie 20/12/19
31		<b>1.4. Implementación de modelo integrado en 15 provincias</b>	<b>210 días</b>	<b>lun 24/2/20</b>	<b>vie 11/12/20</b>
32		<b>1.4.1 Ejecución del "Curso de procedimientos para el abordaje programático de la coinfección TB/VIH" (Modalidad Virtual)</b>	<b>166 días</b>	<b>lun 24/2/20</b>	<b>lun 12/10/20</b>
33		Coordinación interinstitucional (MSP-SNS, Mesa Coinfección TB-VIH) para la formulación del curso vía INFOTEP. (Incluye el proceso de formulación como tal)	85 días	lun 6/4/20	vie 31/7/20
34		Envío y visto bueno del Guión de Curso a INFOTEP (Validación de requisitos técnicos de dicha institución)	10 días	vie 31/7/20	vie 14/8/20
35		Aprobación y Certificación del curso por el Ministerio de Salud Pública	10 días	mar 1/9/20	lun 14/9/20
36		Ejecución del primer curso de Modelo Integrado TB/VIH de los establecimientos de salud del SRS Este	20 días	lun 14/9/20	lun 12/10/20
37		<b>1.4.2. Levantamiento para la creación de la línea de base de los indicadores de coinfección TB-VIH (La Romana, Samana, San Pedro y La Altagracia))</b>	<b>86 días</b>	<b>lun 10/8/20</b>	<b>lun 7/12/20</b>
38		Coordinación y logística de visitas al centro	10 días	lun 10/8/20	vie 21/8/20
39		<b>Recolección y procesamiento de los datos</b>	<b>60 días</b>	<b>vie 21/8/20</b>	<b>vie 13/11/20</b>
44		<b>Elaboración de Planes de Mejora</b>	<b>60 días</b>	<b>lun 24/8/20</b>	<b>vie 13/11/20</b>
49		Informe final general de resultados (según cronograma)	10 días	vie 13/11/20	vie 27/11/20



*Michelle Guzman*

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
50		Socialización de resultados con los Servicios Regionales de Salud, Gerencia de Área, DPS	5 días	vie 27/11/20	vie 4/12/20
51		<b>1.4.3 Seguimiento a la implementación del modelo demostrativo TB/VIH</b>	<b>168 días</b>	<b>mié 8/4/20</b>	<b>vie 27/11/20</b>
52		<b>Metropolitana</b>	<b>55 días</b>	<b>mié 20/5/20</b>	<b>mar 4/8/20</b>
53		Coordinación y logística de visitas de supervisión	5 días	mié 20/5/20	mar 26/5/20
54		Visitas de Seguimiento (levantamiento)	40 días	mié 27/5/20	mar 21/7/20
55		Seguimiento a Planes de Mejora	40 días	lun 27/5/19	mar 9/6/20
56		Informe de cierre de seguimiento al modelo	5 días	mar 21/7/20	mar 28/7/20
57		Socialización de resultados con los Servicios Regionales de Salud, Gerencia de Área, DPS	5 días	mar 28/7/20	mar 4/8/20
58		<b>Norcentral</b>	<b>86 días</b>	<b>dom 2/8/20</b>	<b>vie 27/11/20</b>
59		Coordinación y logística de visitas de supervisión	5 días	dom 2/8/20	jue 6/8/20
60		Visitas de Seguimiento (levantamiento)	40 días	jue 6/8/20	jue 1/10/20
61		Seguimiento a Planes de Mejora	40 días	vie 4/10/19	vie 13/11/20
62		Informe de cierre de seguimiento al modelo	5 días	vie 13/11/20	vie 20/11/20
63		Socialización de resultados con los Servicios Regionales de Salud, Gerencia de Área, DPS	5 días	vie 20/11/20	vie 27/11/20
64		<b>1.5. Fortalecimiento en la coordinación de los servicios de atención de los pacientes coinfectados en los Servicios de TB y los SAI</b>	<b>45 días</b>	<b>lun 6/7/20</b>	<b>vie 4/9/20</b>
65		Definir una estrategia para mejorar la integración en los sistemas de información para la identificación de los pacientes de TB y VIH (Mejorar el enlace entre ambos sistemas)	15 días	lun 6/7/20	vie 24/7/20
66		Coordinar con los SAI y los Servicios de TB el uso de los formularios de referencia y contrareferencia de los pacientes coinfectados	15 días	lun 13/7/20	vie 31/7/20
67		Coordinación de los programas de TB y VIH para la reactivación de la revisión de los protocolos de atención, diagnóstico y tratamiento de un paciente coinfectado (TB/VIH)	29.88 días	lun 27/7/20	vie 4/9/20
68		<b>1.6 Asistencia Técnica para la implementación del Modelo demostrativo TB/VIH</b>	<b>185 días</b>	<b>lun 13/4/20</b>	<b>vie 25/12/20</b>



*Michelle Guzman*

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
69	✓	★	Elaborar términos de Referencia	11 días	lun 4/5/20	lun 18/5/20
70	✓	★	Selección y contratación de personal (5)	10 días	lun 18/5/20	lun 1/6/20
71	👤	★	Pago mensual de personal	149 días	lun 1/6/20	vie 25/12/20



*Michelle Guzmán*