

Cronograma Proyecto CONAVIHSIDA  
Año Fiscal 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	<b>Proyecto CONAVIHSIDA.</b>	<b>482 días</b>	<b>mié 1/1/20</b>	<b>jue 4/11/21</b>	<b>Dra. Rubelina Santos</b>
2	<b>1. Planificación/ Formulación del Proyecto</b>	<b>99 días</b>	<b>mar 12/1/21</b>	<b>vie 28/5/21</b>	<b>Equipo Tecnico SNS</b>
3	Reunión Revisión Plan de Proyecto	3 días	mar 12/1/21	jue 14/1/21	Equipo Tecnico SNS
4	Socialización actividades plan de trabajo proyecto	5 días	mié 27/1/21	mar 2/2/21	Equipo Tecnico SNS
5	Revisión convenio de proyecto	20 días	lun 15/2/21	vie 12/3/21	Equipo Tecnico SNS
6	Gestión firmas Direcciones Ejecutivas SNS y CONAVIHSIDA	20 días	mié 10/3/21	mar 6/4/21	Equipo Legal SNS
7	Creación TDR contratación RRHH para seguimiento a Plan de Integración	10 días	lun 29/3/21	vie 9/4/21	Depto. Gestión Clínica
8	Evaluación RRHH seguimiento Plan de Integración	20 días	lun 12/4/21	vie 7/5/21	Equipo Legal SNS
9	Contratación RRHH seguimiento al Plan de Integración	15 días	lun 10/5/21	vie 28/5/21	Equipo Legal SNS
10	<b>2. Visitas Mensuales.</b>	<b>256 días</b>	<b>mié 1/1/20</b>	<b>mié 23/12/20</b>	<b>Equipo de Campo</b>
11	<b>2.1 Visitas 1er Trimestre</b>	<b>60 días</b>	<b>mié 1/1/20</b>	<b>mar 24/3/20</b>	<b>Depto. Gestión Clínica</b>
12	Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SRS para el cumplimiento de procedimientos establecidos, guías y protocolos nacionales (30 visitas).	60 días	mié 1/1/20	mar 24/3/20	Equipo de Campo
13	Visitas de supervisión , Auditoria y Monitoreo y evaluacion por el SRS (9) 1 vez al mes (9 visitas).	60 días	mié 1/1/20	mar 24/3/20	Equipo de Campo
14	Visitas de Fortalecimiento del FAPPS a nivel nacional, en las 9 regiones. (9 Visitas)	60 días	mié 1/1/20	mar 24/3/20	Equipo de Campo
15	Visitas de Supervisión capacitantes (4 visitas).	60 días	mié 1/1/20	mar 24/3/20	Equipo de Campo
16	<b>2.2 Visitas 2do Trimestre</b>	<b>60 días</b>	<b>mié 1/4/20</b>	<b>mar 23/6/20</b>	<b>Depto. Gestión Clínica</b>
17	Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SRS para el cumplimiento de procedimientos establecidos, guías y protocolos nacionales (30 visitas).	60 días	mié 1/4/20	mar 23/6/20	Equipo de Campo
18	Visitas de supervisión , Auditoria y Monitoreo y evaluacion por el SRS (9) 1 vez al mes (9 visitas).	60 días	mié 1/4/20	mar 23/6/20	Equipo de Campo
19	Visitas de Fortalecimiento del FAPPS a nivel nacional, en las 9 regiones. (9 Visitas)	60 días	mié 1/4/20	mar 23/6/20	Equipo de Campo
20	Visitas de Supervisión capacitantes (4 visitas).	60 días	mié 1/4/20	mar 23/6/20	Equipo de Campo

Actualizado por: Dra. Wendy Morillo, Analista Programas y Proyectos en Salud  
Aprobado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos en Salud

Lider Funcional: Dra. Rubelina Santos

*Rubelina Santos*



Cronograma Proyecto CONAVIHSIDA  
Año Fiscal 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
21	<b>2.3 Visitas 3er Trimestre</b>	<b>60 días</b>	<b>mié 1/7/20</b>	<b>mar 22/9/20</b>	<b>Depto. Gestión Clínica</b>
22	Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SRS para el cumplimiento de procedimientos establecidos, guías y protocolos nacionales (30 visitas).	60 días	mié 1/7/20	mar 22/9/20	Equipo de Campo
23	Visitas de supervisión , Auditoria y Monitoreo y evaluación por el SRS (9) 1 vez al mes (9 visitas).	60 días	mié 1/7/20	mar 22/9/20	Equipo de Campo
24	Visitas de Fortalecimiento del FAPPS a nivel nacional, en las 9 regiones. (9 Visitas)	60 días	mié 1/7/20	mar 22/9/20	Equipo de Campo
25	Visitas de Supervisión capacitantes (4 visitas).	60 días	mié 1/7/20	mar 22/9/20	Equipo de Campo
26	<b>2.4 Visitas 4to Trimestre</b>	<b>60 días</b>	<b>jue 1/10/20</b>	<b>mié 23/12/20</b>	<b>Depto. Gestión Clínica</b>
27	Supervisiones programáticas mensuales por parte de los SRS para el cumplimiento de procedimientos establecidos, guías y protocolos nacionales (30 visitas).	60 días	jue 1/10/20	mié 23/12/20	Equipo de Campo
28	Visitas de supervisión , Auditoria y Monitoreo y evaluación por el SRS (9) 1 vez al mes (9 visitas).	60 días	jue 1/10/20	mié 23/12/20	Equipo de Campo
29	Visitas de Fortalecimiento del FAPPS a nivel nacional, en las 9 regiones. (9 Visitas)	60 días	jue 1/10/20	mié 23/12/20	Equipo de Campo
30	Visitas de Supervisión capacitantes (4 visitas).	60 días	jue 1/10/20	mié 23/12/20	Equipo de Campo
31	<b>3. Capacitaciones</b>	<b>156 días</b>	<b>jue 1/4/21</b>	<b>jue 4/11/21</b>	<b>Equipo Funcional</b>
32	<b>3.1 Sensibilización a proveedores de salud sobre problemas que afectan a poblaciones clave, (9 talleres).</b>	<b>156 días</b>	<b>jue 1/4/21</b>	<b>jue 4/11/21</b>	<b>Equipo Funcional</b>
33	Ejecucion Talleres 2do Trimestre	65 días	jue 1/4/21	mié 30/6/21	Equipo Funcional
34	Ejecucion Talleres 3er Trimestre	44 días	jue 1/7/21	mar 31/8/21	Equipo Funcional
35	Ejecución Talleres 4to Trimestre	47 días	mié 1/9/21	jue 4/11/21	Equipo Funcional
36	<b>3.2 Taller para equipos estadísticos y epidemiológicos en CIE 10 público y privado DPS y SRS, (1 taller).</b>	<b>65 días</b>	<b>mar 1/6/21</b>	<b>lun 30/8/21</b>	<b>Equipo Funcional</b>
37	Ejecucion Taller	65 días	mar 1/6/21	lun 30/8/21	Equipo Funcional
38	<b>4. Integración de la cadena de suministro de medicamentos e insumos en los SRS II y V</b>	<b>60 días</b>	<b>mié 24/2/21</b>	<b>mar 18/5/21</b>	<b>Equipo Funcional</b>



Actualizado por: Dra.Wendy Morillo,Analista Programas y Proyectos en SaludPágina 2  
Aprobado por: Ing. Carimel Ramirez,Encargada Proyectos en Salud

Lider Funcional: Dra. Rubelina Santos  
*Rubelina Santos*

Cronograma Proyecto CONAVIHSIDA  
Año Fiscal 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
39	Coordinación reunión para socialización de asistencias tecnicas.	2 días	mié 24/2/21	jue 25/2/21	Equipo Funcional
40	Reunión socializacion con equipos funcionales.	1 día	mar 9/3/21	mar 9/3/21	Equipo Funcional
41	<b>5. Desarrollo de herramienta electrónica para la dispensación domiciliaria de medicamentos</b>	<b>50 días</b>	<b>lun 1/3/21</b>	<b>vie 7/5/21</b>	<b>Equipo Funcional</b>
42	Definicion de requerimientos	5 días	lun 1/3/21	vie 5/3/21	Equipo Funcional
43	Socializacion de los requerimientos para el analisis y desarrollo de la herramientaa	5 días	lun 8/3/21	vie 12/3/21	Equipo Funcional
44	Ejecucion del desarrollo, codigos de programacion de la aplicación	15 días	lun 15/3/21	vie 2/4/21	Equipo Funcional
45	Realizacion de pruebas	10 días	lun 5/4/21	vie 16/4/21	Equipo de tecnología
46	Ajustes a la aplicación	5 días	lun 19/4/21	vie 23/4/21	Equipo de tecnología
47	Entrada en produccion	10 días	lun 26/4/21	vie 7/5/21	Equipo de tecnología



Actualizado por: Dra.Wendy Morillo,Analista Programas y Proyectos en SaludPágina 3  
Aprobado por: Ing. Carimel Ramirez,Encargada Proyectos en Salud

Lider Funcional: Dra. Rubelina Santos

*Rubelina Santos*