

Proyecto AHF
 Calendario de Ejecucion Enero-Diciembre 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	Proyecto AHF VIH; Pruebate y Tratate.	481 días	vie 1/1/21	vie 11/4/22	Dra. Rubelina Santos
2	1. Fortalecimiento Servicios Médicos de los SAIs (Juan P. Pina y Jaime Mota) para pacientes que viven con VIH	284 días	vie 1/1/21	mié 2/2/22	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
3	Planificación de Acciones comunes, Presupuesto y Contrataciones	284 días	vie 1/1/21	mié 2/2/22	Dpto. Proyectos en Salud
4	1.1.1 Presupuesto 2021	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Proyectos en Salud,AHF,AHf/Dpto. Proyectos en S
5	Presentación Presupuesto 2021 al Equipo Técnico SNS	21 días	vie 1/1/21	dom 1/31/21	Dpto. Proyectos en Salud,AHf/Dpto. Proyectos en Salud,AHF
6	Socialización Alcance Presupuestal Equipo Técnico SNS	20 días	lun 1/4/21	jue 2/25/21	Dpto. Proyectos en Salud
7	Adecuación Plan de Trabajo al Presupuesto 2021	15 días	lun 1/11/21	dom 1/31/21	Dpto. Proyectos en Salud
8	Presentación Plan de Trabajo para el 2021	10 días	lun 1/18/21	jue 2/11/21	Dpto. Proyectos en Salud,AHf/Dpto. Proyectos en Salud
9	1.2 Renovación Contratos Personal	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Legal SNS,Dpto. Proyectos en Salud
10	1.2.1 Contratación 1 Coordinador de Proyecto	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Proyectos en Salud/ Dpto. Gestión Clínica
11	Remision CVs para autorizacion via DE	21 días	vie 1/1/21	vie 1/29/21	Dpto. Proyectos en Salud/ Dpto. Gestión Clínica
12	Elaboracion renovación contratos vía Dpto. Legal SNS	40 días	lun 1/4/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
13	1.2.2 Contratación 2 Auditores de Campo	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Proyectos en Salud/ Dpto. Gestión Clínica
14	Remision CVs para autorizacion via DE	22 días	vie 1/1/21	dom 1/31/21	Dpto. Gestión Clínica
15	Elaboracion contratos vía Dpto. Legal SNS	40 días	lun 1/4/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
16	Firma de Contrato	25 días	lun 1/25/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
17	1.2.3 Contratacion 2 Digitadores	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Proyectos en Salud/ Dpto. Gestión Clínica
18	Remision CVs para autorizacion via DE	22 días	vie 1/1/21	dom 1/31/21	Dpto. Gestión Clínica
19	Elaboracion contratos vía Dpto. Legal SNS	40 días	lun 1/4/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
20	Firma de Contrato	25 días	lun 1/25/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
21	1.2.4 Contratacion 4 Navegadores	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Proyectos en Salud/ Dpto. Gestión Clínica

Actualizado por: Lcda. Islian Nicol Rosario, Analista Proyectos en Salud.
 Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos en Salud.
 Actualizado a Marzo, 2021

Página 1

Lider Funcional : Dra. Rubelina Santos, Directora Asistencia a la Red

Rubelina Santos



Proyecto AHF
 Calendario de Ejecucion Enero-Diciembre 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
22	Remision CVs para autorizacion via DE	22 días	vie 1/1/21	dom 1/31/21	Dpto. Gestión Clínica
23	Elaboracion contratos vía Dpto. Legal SNS	40 días	lun 1/4/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
24	Firma de Contrato	25 días	lun 1/25/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
25	1.2.5 Contratación 2 Bioanalistas	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Proyectos en Salud/ Dpto. Gestión Clínica
26	Remision CVs para autorizacion via DE	22 días	vie 1/1/21	dom 1/31/21	Dpto. Gestión Clínica
27	Elaboracion contratos vía Dpto. Legal SNS	40 días	lun 1/4/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
28	Firma de Contrato	25 días	lun 1/25/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
29	1.2.6 Contratacion 1 Psicologos	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHF,Dpto. Proyectos en Salud/ Dpto. Gestión Clínica
30	Remision CVs para autorizacion via DE	22 días	vie 1/1/21	dom 1/31/21	Dpto. Gestión Clínica
31	Elaboracion contratos vía Dpto. Legal SNS	40 días	lun 1/4/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
32	Firma de Contrato	25 días	lun 1/25/21	vie 2/26/21	Dpto. Legal SNS
33	1.1.3 Levantamiento Linea de Base SAIs H. Juan Pablo Pina y H. Jamie Mota	43 días	lun 2/1/21	mié 3/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
34	Visitas SAI H. Jaime Mota (Barahona, SRS Enriquillo).	43 días	lun 2/1/21	mié 3/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
35	Visitas SAI H. Juan Pablo Pina (San Cristobal, SRS Valdesia).	43 días	lun 2/1/21	mié 3/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
36	Socialización Resultados	23 días	lun 3/1/21	mié 3/31/21	Dpto. Proyectos en Salud
37	Acciones por SAI	284 días	vie 1/1/21	mié 2/2/22	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
38	1.4 Visitas de Seguimiento	220 días	jue 4/1/21	mié 2/2/22	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
39	1.4.1 SAI Juan P. Pina	220 días	jue 4/1/21	mié 2/2/22	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
40	2 Presentación Cronograma Visita	197 días	jue 4/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
41	2 Solicitud Viatico Visita	197 días	jue 4/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
42	2 Ejecución Visita Programada	220 días	jue 4/1/21	mié 2/2/22	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
43	2 Entrega de Informe	197 días	jue 4/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
44	2 Seguimiento de Compromisos	197 días	jue 4/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Proyectos en Salud
45	1.4.2 SAI Jaime Mota	220 días	jue 4/1/21	mié 2/2/22	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
46	2 Presentación Cronograma Visita	197 días	jue 4/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud

Actualizado por: Lcda. Islian Nicol Rosario, Analista Proyectos en Salud.
 Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos en Salud.
 Actualizado a Marzo, 2021

Página 2

Lider Funcional : Dra. Rubelina Santos, Directora Asistencia a la Red.

Rubelina Santos



Proyecto AHF
 Calendario de Ejecucion Enero-Diciembre 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
47	2 Solicitud Viatico Visita	197 días	jue 4/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
48	2 Ejecución Visita Programada	220 días	jue 4/1/21	mié 2/2/22	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
49	2 Entrega de Informe	197 días	jue 4/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
50	2 Seguimiento de Compromisos	197 días	jue 4/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Proyectos en Salud
51	1.5 Progreso Censo Pacientes Activos	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
52	1.5.1 SAI Juan P. Pina	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
53	12 Informes Cantidad de Pacientes realizaron Pruebas VIH	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
54	12 Informes Pacientes Nuevo Ingreso al SAI	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
55	12 Informes Pacientes Iniciados en TARV	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
56	1.5.2 SAI Jaime Mota	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
57	12 Informes Cantidad de Pacientes realizaron Pruebas VIH	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
58	12 Informes Pacientes Nuevo Ingreso al SAI	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
59	12 Informes Pacientes Iniciados en TARV	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
60	1.6 Monitoreo Terapia Isoniazida	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
61	1.6.1 SAI Juan P. Pina	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
62	12 Monitoreo del Stock de Terapia en existencia	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
63	12 Informes Pacientes Nuevo en SAI	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
64	12 Informes Pacientes Nuevos Iniciaron TPI	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
65	1.6.2 SAI Jaime Mota	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
66	12 Monitoreo del Stock de Terapia en existencia	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud

Actualizado por: Lcda. Islian Nicol Rosario,Analista Proyectos en Salud.
 Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos en Salud.
 Actualizado a Marzo,2021

Página 3

Lider Funcional : Dra. Rubelina Santos, Directora Asistencia a la Red.

Rubelina Santos



Proyecto AHF
 Calendario de Ejecucion Enero-Diciembre 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
67	12 Informes Pacientes Nuevo en SAI	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
68	12 Informe Pacientes Nuevos Iniciaron TPI	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
69	2. Seguimiento para mejorar la retención y la Suprensión en CV de los SAIs	481 días	vie 1/1/21	vie 11/4/22	AHf/Dpto. Proyectos en Salud
70	2.1 Seguimiento Paciente Abandono	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
71	SAI Juan Pablo Pina	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	
72	2.1.1 Llamadas a Pacientes en Abandono	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
76	2.1.2 Informe de Resultados	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
79	SAI Jaime Mota	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	
80	2.1.3 Llamadas a Pacientes en Abandono	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
84	2.1.4 Informe de Resultados	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
87	2.2 Monitoreo Pruebas CD4 y CV	261 días	vie 1/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
88	SAI Juan Pablo Pina	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
89	2.2.1 Monitoreo Insumos toma de muestra	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
90	10 Informes Stock de insumos para toma muestra CD4	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,Dpto. Proyectos en Salud
91	10 Informes Stock de insumos para toma muestra CV	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,Dpto. Proyectos en Salud
92	2.2.2 Informe de Resultados	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
93	10 Informes Pruebas realizadas de CD4	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud,Dpto. Gestión Clínica/ Equi
94	10 Informes Pruebas realizadas de CV	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud,Dpto. Gestión Clínica/ Equi
95	SAI Jaime Mota	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
96	2.2.3 Monitoreo Insumos toma de muestra	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,AHf/Dpto. Proy
97	10 Informes Stock de insumos para toma muestra CD4	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,Dpto. Proyectos en Salud
98	10 Informes Stock de insumos para toma muestra CV	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo,Dpto. Proyectos en Salud

Actualizado por: Lcda. Islian Nicol Rosario,Analista Proyectos en Salud.
 Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos en Salud.
 Actualizado a Marzo,2021

Página 4

Lider Funcional : Dra. Rubelina Santos, Directora Asistencia a la Red.

Rubelina Santos



Proyecto AHF
 Calendario de Ejecucion Enero-Diciembre 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
99	2.2.4 Informe de Resultados	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	Dpto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo
100	10 Informes Pruebas realizadas de CD4	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud,Dpto. Gestión Clínica/ Equi
101	10 Informes Pruebas realizadas de CV	220 días	lun 3/1/21	vie 12/31/21	AHf/Dpto. Proyectos en Salud,Dpto. Gestión Clínica/ Equi

Actualizado por: Lcda. Islian Nicol Rosario,Analista Proyectos en Salud.
 Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos en Salud.
 Actualizado a Marzo,2021

Página 5

Lider Funcional : Dra. Rubelina Santos, Directora Asistencia a la Red.

Rubelina Santos

