

Cronograma del proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda Infantil (UNICEF)  
 Calendario de ejecución septiembre 2020-septiembre 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1			<b>Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Aguda en niños y niñas de 6 a 59 meses, embarazadas y madres lactantes (PNRDA)</b>	<b>183 días</b>	<b>lun 24/8/20</b>	<b>mié 5/5/21</b>	<b>Dirección de Planificación y Desarrollo; División de Proyectos en Salud; Áreas Sustantivas</b>
2			<b>1. Diseño y administración del proyecto</b>	<b>183 días</b>	<b>lun 24/8/20</b>	<b>mié 5/5/21</b>	<b>División de Proyectos en Salud; Dirección de Planificación y Desarrollo</b>
3			<b>1.1. Formulación de los documentos del proyecto</b>	<b>42 días</b>	<b>lun 24/8/20</b>	<b>mar 20/10/20</b>	<b>División de Proyectos en Salud</b>
10			<b>1.2. Administración del proyecto</b>	<b>183 días</b>	<b>lun 24/8/20</b>	<b>mié 5/5/21</b>	<b>División de Proyectos en Salud</b>
11			Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para el primer trimestre luego de iniciada la implementación	30 días	lun 24/8/20	vie 2/10/20	División de Proyectos en Salud
12			Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para el segundo trimestre luego de iniciada la implementación	30 días	jue 31/12/20	mié 10/2/21	División de Proyectos en Salud
13			Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para el tercer trimestre luego de iniciada la implementación	30 días	jue 11/2/21	mié 24/3/21	División de Proyectos en Salud
14			Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para el cuarto trimestre luego de iniciada la implementación	30 días	jue 25/3/21	mié 5/5/21	División de Proyectos en Salud



Cronograma del proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda Infantil (UNICEF)  
 Calendario de ejecución septiembre 2020-septiembre 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
15	✓	✦	<b>2. Articulada la Red de Servicios Público del SNS para la atención de los usuarias y usuarios con desnutrición aguda</b>	39 días	mar 1/9/20	vie 23/10/20	Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud; Dirección de Centros Hospitalarios; Ministerio de Salud Pública (MSP); Red Privada de Atención
16	✓	✦	<b>2.1. Mapeo de los establecimientos de Primer Nivel de Atención que estarán brindado servicios en las zonas priorizadas.</b>	20 días	lun 14/9/20	vie 9/10/20	Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Dirección de Planificación y Desarrollo; Servicios Regionales de Salud; Dirección de Centros Hospitalarios
17	✓	✦	<b>2.1.1. Levantamiento de los establecimientos de salud (CPN/Hospitales) adscritos a las provincias priorizadas para la implementación del proyecto. (Incluye geocalización, población adscrita, diagnosticada con desnutrición aguda)</b>	10 días	lun 14/9/20	vie 25/9/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
20	✓	✦	<b>2.1.2. Análisis y evaluación del levantamiento de establecimientos (Determinación de los establecimientos a incorporar para la implementación)</b>	5 días	lun 5/10/20	vie 9/10/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
23	✓	✦	<b>2.2. Identificación del personal técnico de la Red de Servicios del SNS que estará trabajando en la implementación del proyecto.</b>	15 días	mar 1/9/20	lun 21/9/20	Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud; Dirección de Centros Hospitalarios



Cronograma del proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda Infantil (UNICEF)  
 Calendario de ejecución septiembre 2020-septiembre 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
28			<b>2.3. Articulación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud y Red Privada de Atención para la coordinación e implementación del</b>	30 días	lun 14/9/20	vie 23/10/20	Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Dirección de Centros Hospitalarios; Ministerio de Salud Pública (MSP); Red Privada de Atención
29			<b>3. Fortalecida la capacidad técnica de la Red de Atención, personal asistencial y administrativo que estará trabajando en la implementación del proyecto</b>	85 días	lun 7/9/20	vie 1/1/21	Dirección Administrativa; Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Dirección TIC
30			<b>3.1. Levantamiento de disponibilidad de equipos tecnológicos</b>	15 días	lun 23/11/20	vie 11/12/20	Dirección Administrativa; Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Dirección TIC
31			SRS 6	15 días	lun 2/11/20	vie 20/11/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
32			SRS4	15 días	lun 2/11/20	vie 20/11/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
33			SRS 5	15 días	lun 2/11/20	vie 20/11/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud



Cronograma del proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda Infantil (UNICEF)  
 Calendario de ejecución septiembre 2020-septiembre 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
34	  	3.2. Dotación de los equipos e insumos tecnológicos para el personal clave en la implementación del proyecto	10 días	mar 15/12/20	lun 28/12/20	Dirección Administrativa;Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;Dirección TIC
35	 	3.3. Desarrollo del Sistema de Información para la recolección y reporte de alertas de casos de desnutrición en la población objetivo.	75 días	lun 7/9/20	vie 18/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;Dirección TIC;UNICEF
36	 	3.3.1. Evaluación de funcionalidades del sistema actual	10 días	lun 7/9/20	vie 18/9/20	Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;Dirección TIC;UNICEF
37	 	3.3.2. Instalación del APP personal de campo trabajará en implementación	75 días	lun 7/9/20	vie 18/12/20	Dirección Tecnología
38	 	Instalación del APP de seguimiento	20 días	lun 23/11/20	vie 18/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;UNICEF;Dirección Tecnología;Servicios Regionales de Salud



Cronograma del proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda Infantil (UNICEF)  
 Calendario de ejecución septiembre 2020-septiembre 2021

Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
43	 	3.3.3. Upgrade del Sistema (Desarrollo APP embarazadas)	15 días	lun 21/9/20	vie 9/10/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Dirección TIC; UNICEF
44	 	Instalación de la nueva versión del APP a los involucrados en el proyecto	15 días	lun 12/10/20	vie 30/10/20	Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Dirección Tecnología; Servicios Regionales de Salud
45	 	<b>3.4. Capacitación del personal técnico de los establecimientos de salud, Servicios Regionales y SNS que trabajaran en el proyecto en temas relacionados a la desnutrición aguda</b>	45 días	lun 2/11/20	vie 1/1/21	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
46	 	<b>3.4.1. Capacitación de los equipos regionales en el manejo comunitario de la desnutrición aguda, el seguimiento y el uso de la APP con el apoyo de UNICEF y el Ministerio de Salud.</b>	20 días	lun 2/11/20	vie 27/11/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
52	 	3.4.2. Capacitación de los equipos de salud de las Centros de Primer Nivel sobre el programa de nutrición, protocolo y seguimiento en el APP	5 días	lun 21/12/20	vie 25/12/20	Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
53	 	3.4.3. Capacitación del equipo asistencial y de apoyo manejo del protocolo de desnutrición aguda severa a nivel hospitalario	5 días	lun 28/12/20	vie 1/1/21	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Servicios Regionales de Salud



Cronograma del proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda Infantil (UNICEF)  
 Calendario de ejecución septiembre 2020-septiembre 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
54			<b>4. Implementado el Sistema de Evaluación y Monitoreo de los casos de desnutrición aguda en las comunidades de las provincias priorizadas a través de los Centros de Primer Nivel de Atención (CPN)</b>	120 días	lun 2/11/20	vie 16/4/21	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
55			<b>4.1. Dotación de Formulas F-75 a los establecimientos de salud</b>	30 días	lun 2/11/20	vie 11/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Servicios Regionales de Salud
59			<b>4.2. Tamizaje de usuarios y usuarias identificados con desnutrición aguda. (Priorizados)</b>	20 días	lun 2/11/20	vie 27/11/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
60			Niños y niñas	20 días	lun 2/11/20	vie 27/11/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
61			Embarazadas	20 días	lun 2/11/20	vie 27/11/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud



Cronograma del proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda Infantil (UNICEF)  
 Calendario de ejecución septiembre 2020-septiembre 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
62	  	<b>4.3. Diagnostico del nivel de desnutrición aguda de los usuarios y usuarias identificados en a fase del tamizaje.</b>	<b>120 días</b>	<b>lun 2/11/20</b>	<b>vie 16/4/21</b>	<b>Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;Servicios Regionales de Salud</b>
63	  	Niños y niñas identificados con desnutrición	30 días	lun 2/11/20	vie 11/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;Servicios Regionales de Salud
64	 	Embarazadas identificados con desnutrición	30 días	lun 14/12/20	vie 22/1/21	Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;Servicios Regionales de Salud
65	 	<b>4.4. Administración del tratamiento de los usuarios y usuarias identificados en la fase de diagnostico, según protocolo.</b>	<b>60 días</b>	<b>lun 7/12/20</b>	<b>vie 26/2/21</b>	<b>Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;Servicios Regionales de Salud</b>
66	 	<b>4.5. Seguimiento a la evolución del tratamiento administrado a los usuarios y usuarias</b>	<b>110 días</b>	<b>lun 16/11/20</b>	<b>vie 16/4/21</b>	<b>Dirección de Centros Hospitalarios;Dirección de Planificación y Desarrollo;Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS;Servicios Regionales de Salud</b>



Cronograma del proyecto Reducción de la Desnutrición Aguda Infantil (UNICEF)  
 Calendario de ejecución septiembre 2020-septiembre 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
67		Niños y niñas	30 días	lun 16/11/20	vie 25/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
68		Embarazadas	30 días	lun 16/11/20	vie 25/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
69		<b>4.6. Seguimiento a pacientes hospitalizados</b>	30 días	lun 16/11/20	vie 25/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
70		Niños y niñas	30 días	lun 16/11/20	vie 25/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud
71		Embarazadas	30 días	lun 16/11/20	vie 25/12/20	Dirección de Centros Hospitalarios; Dirección de Planificación y Desarrollo; Dirección de Primer Nivel de Atención del SNS; Servicios Regionales de Salud

