














Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
1			Proyecto "Reducción de la incidencia y la mortalidad por Tuberculosis en la Republica Dominicana, focalizando intervenciones en población clave y grupos de riesgo para el fin de la epidemia en el país"	255 días?	vie 8/1/21	jue 30/12/21	Rubelina Santos;Yoany Arias;Yaneiris Cuevas	
2			Diseño y administración del proyecto	183 días	lun 11/1/21	mié 22/9/21	División de Proyectos en Salud;Dirección de Planificación y Desarrollo	Documentos del proyecto e informes de seguimiento
3			Formulación de los documentos del proyecto	42 días	lun 11/1/21	mar 9/3/21	División de Proyectos en Salud	Documentos del proyecto
9			Administración del proyecto	183 días	lun 11/1/21	mié 22/9/21	División de Proyectos en Salud	Informes de seguimiento
14			1. Coordinado el proceso de revisión y aprobación del convenio MSP-SNS-Fondo Mundial	44 días	vie 8/1/21	mié 10/3/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP	Para todo este proceso, carta solicitud que indique la conclusión del proceso o estatus
15			Revisión técnica del convenio	10 días	vie 8/1/21	jue 21/1/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP	














EST



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
16			Aprobación del convenio por MSP	5 días	vie 22/1/21	jue 28/1/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP	
17			Aprobación del convenio por SNS	5 días	vie 29/1/21	jue 4/2/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP	Se agrega una copia digital escaneada del convenio aprobado
18			Elaboración borrador del plan de trabajo del año	5 días	vie 5/2/21	jue 11/2/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP	
19			Revisión del plan de trabajo	5 días	vie 12/2/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP	
20			Aprobación del plan de trabajo	2 días	vie 19/2/21	lun 22/2/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP	Se agrega el envío de la versión aprobada del plan
21			Solicitud de fondos (Disponibilidad del año)	2 días	mar 23/2/21	mié 24/2/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP;Dirección Financiera	Carta de solicitud











JEP



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
22			Deposito de recursos economicos en la cuenta del proyecto asignada para el SNS	10 días	jue 25/2/21	mié 10/3/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Merary Encarnación;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP;Dirección Financiera	Se agrega versión escaneada del presupuesto aprobado para el año
23			2. Implementado el Sistema Único para el Transporte de Muestras Biologicas y sus Resultados en RD (SUTMER)	254 días?	lun 11/1/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Rubelina Santos;Unidad Ejecutora de Proyectos del MSP;Dirección Financiera;Área de Compras SNS;Dirección de Laboratorios e Imagenes	Para todo este proceso, carta solicitud que indique la conclusión del proceso o estatus
24			2.1. Ejecución de la asistencia técnica de experto nacional para implementar los procedimientos del SUTMER	195 días?	vie 2/4/21	jue 30/12/21	Dirección de Laboratorios e Imagenes	
25			2.1.1. Diseño metodologico (Formularios, manuales, flujos, otros)	179 días?	lun 11/1/21	jue 16/9/21	Dirección de Laboratorios e Imagenes	Para cada proceso, correo, carta, versión PDF de cada documento elaborado. En el caso del Sistema de Información puede ser screenshots
26			Documentos metodologicos	35 días	vie 2/4/21	jue 20/5/21	Yaneiris Cuevas;Dirección de Laboratorios e Imagenes;Área de Compras SNS;Dirección Financiera	

















428



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
32	 	Diseño e implementación de un sistema de información relativo al SUTMER	90 días?	vie 14/5/21	jue 16/9/21	Yaneiris Cuevas;Dirección de Laboratorios e Imágenes;Área de Compras SNS;Dirección Financiera	
38	 	2.1.2. Implementación SUTMER (Fase 1)	37 días	jue 1/4/21	vie 21/5/21	Dirección de Laboratorios e Imágenes	
39	  	Disgnostico del estado actual del proceso de manejo y transporte de muestras. (Todos los SRS)	15 días	jue 1/4/21	mié 21/4/21	Yaneiris Cuevas;Consultor Externo (Experto SUTMER);Servicio Regional de Salud (SRS);Dirección de Laboratorios e Imágenes	Para todos los casos informes diagnostico que refleje el estado de cada SRS o uno por SRS
49	  	Capacitaciones SRS: Metro (0), Norcentral (2) y Este (5)	37 días	jue 1/4/21	vie 21/5/21	Dirección de Laboratorios e Imágenes	
92	 	2.1.3. Implementación SUTMER (Fase 2)	37 días	jue 1/4/21	vie 21/5/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER);Dirección de Laboratorios e Imágenes	
93	  	Talleres de capacitación (SRS: 1,3,4,6,7 y 8)	37 días	jue 1/4/21	vie 21/5/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER);Dirección de Laboratorios e Imágenes	Para todo proceso de capacitación, agenda, programa de capacitación, informe (puede ser uno de estos) junto con listas de asistencia














4ep



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
94			Planeación de los talleres de capacitación	20 días	jue 1/4/21	mié 28/4/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo	
99			Capacitación SRS 1	15 días	lun 3/5/21	vie 21/5/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER);Dirección de Laboratorios e Imagenes	
111			Capacitación SRS 3	15 días	lun 3/5/21	vie 21/5/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER);Dirección de Laboratorios e Imagenes	
123			Capacitación SRS 4	15 días	lun 3/5/21	vie 21/5/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER);Dirección de Laboratorios e Imagenes	
135			Capacitación SRS 6	15 días	lun 3/5/21	vie 21/5/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER);Dirección de Laboratorios e Imagenes	
147			Capacitación SRS 7	15 días	lun 3/5/21	vie 21/5/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER);Dirección de Laboratorios e Imagenes	





Yep



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
159		Capacitación SRS 8	15 días	lun 3/5/21	vie 21/5/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER);Dirección de Laboratorios e Imagenes	
171		2.1.4. Seguimiento a la implementación del SUTMER	65 días	jue 1/4/21	mié 30/6/21	Yaneiris Cuevas;Dirección de Laboratorios e Imagenes;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER)	
172		Seguimiento a la implementación del Sistema de Información del SUTMER	65 días	jue 1/4/21	mié 30/6/21	Yaneiris Cuevas;Dirección de Laboratorios e Imagenes;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER)	Para toda la actividad: reportes del sistema, informes de seguimiento a indicadores; así como listas de asistencia en lo que aplique
173		Periodo 1 (abril-junio)	65 días	jue 1/4/21	mié 30/6/21	Yaneiris Cuevas;Dirección de Laboratorios e Imagenes;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER)	












4cp



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
177			Periodo 2 (julio-septiembre)	65 días	jue 1/4/21	mié 30/6/21	Yaneiris Cuevas;Dirección de Laboratorios e Imagenes;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER)	
181			Periodo 3 (octubre-diciembre)	65 días	jue 1/4/21	mié 30/6/21	Yaneiris Cuevas;Dirección de Laboratorios e Imagenes;Servicio Regional de Salud (SRS);Consultor Externo (Experto SUTMER)	
185			2.2. Ejecución del Plan de compra de los insumos y materiales para la implementación de las fases del SUTMER	102 días	lun 8/2/21	mar 29/6/21	Yoany Arias;Yaneiris Cuevas;GIS	Los documentos referidos al proceso de compra
186			Equipos tecnológicos	65 días	mié 31/3/21	mar 29/6/21	Yoany Arias;Yaneiris Cuevas;GIS	
193			Adquisición de insumos y materiales	65 días	lun 8/2/21	vie 7/5/21	Yoany Arias;Yaneiris Cuevas;GIS	

YCP



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
200		3. Supervisados de los establecimientos, Áreas de Salud y SRS	255 días	vie 8/1/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	Para todo el proceso de supervisión: informes trimestrales incluido por separado el informe de indicadores desglosados por SRS y tipo de indicadores en excel
201		Supervisión del RRHH para mejora de la calidad de la atención a poblaciones clave, TB sensible, TBDR y TB/VIH	255 días	vie 8/1/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
206		Monitoreo desde el SNS a la implementación del SUTMER y modelo integrado de atención	255 días	vie 8/1/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
211		Seguimiento a los indicadores de detección, diagnóstico y éxito de tratamiento de TB	255 días	vie 8/1/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
216		4. Implementado el Modelo Integrado TB/VIH	255 días	vie 8/1/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	




















Rubelina Santos

JCP

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
217			4.1. Talleres de capacitación a personal de salud en consejería de VIH, manejo y tratamiento de VIH y realización pruebas rápida de VIH	40 días	lun 12/4/21	vie 4/6/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo	Correo o documento valide cumplimiento de cada proceso
218			4.1.1. Planeación de los talleres de capacitación	20 días	lun 12/4/21	vie 7/5/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo	
223			4.1.2. Entrenamiento del personal de salud en consejería de VIH, manejo y tratamiento de VIH y realización pruebas rápida de	15 días	lun 12/4/21	vie 30/4/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	Para cada proceso de capacitación: informe capacitación, lista de asistencia.
224			Valdesia (I)	15 días	lun 12/4/21	vie 30/4/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
225			Planificación de capacitación	5 días	mar 2/2/21	lun 8/2/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
226			Ejecución de la capacitación	10 días	mar 9/2/21	lun 22/2/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
227			Enriquillo (IV)	15 días	lun 12/4/21	vie 30/4/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
230			El Valle (VI)	15 días	lun 12/4/21	vie 30/4/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	




















Yep

Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
233			Cibao Occidental (VII)	15 días	lun 12/4/21	vie 30/4/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
236			Cibao Central (VIII)	15 días	lun 12/4/21	vie 30/4/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
239			4.1.3. Capacitación de los establecimientos de salud (personal entrenado en consejería de VIH, manejo y tratamiento de VIH y	15 días	lun 17/5/21	vie 4/6/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	Para cada proceso de capacitación: informe capacitación, lista de asistencia.
240			Valdesia (I)	15 días	lun 17/5/21	vie 4/6/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
243			Enriquillo (IV)	15 días	lun 17/5/21	vie 4/6/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
246			El Valle (VI)	15 días	lun 17/5/21	vie 4/6/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
249			Cibao Occidental (VII)	15 días	lun 17/5/21	vie 4/6/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
252			Cibao Central (VIII)	15 días	lun 17/5/21	vie 4/6/21	Yaneiris Cuevas;Servicio Regional de Salud (SRS);Supervisoras de campo	
















YCP

Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
255			4.2. Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Atención a TB/VIH	255 días	vie 8/1/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	Para todo este proyecto se necesita: correo, lista asistencia, informes (incluidos los reportes en excel)
256			4.2.1. Implementación del modelo integrado de atención TB/VIH supervisados.	30 días	vie 8/1/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	Para todo proceso de implementación, informes, correo, base de datos en excel (Reporte) de indicadores. Descritos por establecimiento
257			SRS Nordeste (III)	30 días	vie 8/1/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
266			SRS Este (V)	30 días	vie 8/1/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
291			SRS Valdesia (I)	30 días	vie 8/1/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
308			SRS El Valle (VI)	30 días	vie 8/1/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
















YCP



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
317			SRS Enriquillo (IV)	30 días	vie 8/1/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
326			SRS Cibao Central (VIII)	30 días	vie 8/1/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
335			SRS Cibao Occidental	30 días	vie 8/1/21	jue 18/2/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
344			4.2.2. Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado TB/VIH	255 días	vie 8/1/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	Para todo proceso de seguimiento: planes de mejora (Muestras), matriz resumen en excel, base de datos, informes, correos, listas de asistencia
345			Semestre 1	111 días	vie 8/1/21	vie 11/6/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
346			Metropolitana	50 días	vie 8/1/21	jue 18/3/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
359			Norcentral	50 días	vie 19/3/21	jue 27/5/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	

YCP



Rubelina Santos

Cronograma del Proyecto Tuberculosis Fondo Mundial

Calendario de ejecución 2021

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Evidencias
378			Este	50 días	lun 5/4/21	vie 11/6/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
397			Semestre 2	150 días	vie 4/6/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
398			Metropolitana	100 días	vie 4/6/21	jue 21/10/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
411			Norcentral	50 días	vie 22/10/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	
430			Este	50 días	vie 22/10/21	jue 30/12/21	Yaneiris Cuevas;Supervisoras de campo;Servicio Regional de Salud (SRS)	

4cp



Rubelina Santos