

Cronograma Actividades Proyecto AFENET
Año Fiscal 2023-2024

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Complete	Resource Names
1	Proyecto AFENET	260 days	Tue 10/3/23	Mon 9/30/24	78%	Dra. Rubelina Santos
2	1. Planificación/ Formulación del Proyecto	240 days	Tue 10/3/23	Mon 9/2/24	98%	EquipoTecnico SNS
3	Revisión y aprobación convenio de proyecto	15 days	Tue 10/3/23	Mon 10/23/23	100%	EquipoTecnico SNS
4	Traducción al idioma inglés	10 days	Tue 10/17/23	Mon 10/30/23	100%	EquipoTecnico SNS
5	Gestión firmas Direcciones Ejecutivas SNS y AFENET	20 days	Tue 10/24/23	Mon 11/20/23	95%	Equipo Legal SNS
6	Recepción de fondos en cuenta bancaria	5 days	Tue 11/21/23	Sat 11/25/23	100%	AFENET
7	1.1 Administración de Proyecto	15 days	Tue 10/3/23	Mon 10/23/23	100%	Division Proyectos en Salud
8	Elaboración y Aprobación Acta Constitucion	5 days	Fri 10/27/23	Thu 11/2/23	100%	Division Proyectos en Salud/ Dir
9	Elaboración Estructura Desglose de Trabajo (EDT)	1 day	Fri 10/27/23	Fri 10/27/23	100%	Division Proyectos en Salud
10	Elaboración y Aprobación Cronograma de Trabajo (Project Plan)	5 days	Fri 10/27/23	Thu 11/2/23	100%	Division Proyectos en Salud/ Dir Asistencia a la Red
11	2. Contratación Personal	30 days	Tue 10/3/23	Mon 11/13/23	100%	Dir. Asistecnia a la Red/ Dir. Lab
12	Selección, reclutamiento y contratación de personal Dir. Asistencia a la Red	30 days	Tue 10/3/23	Sat 11/11/23	100%	Dir. Asistencia a la Red
13	Selección, reclutamiento y contratación de personal Dir. Laboratorios e Imágenes	30 days	Tue 10/3/23	Sat 11/11/23	100%	Dir. Laboratorios e Imágenes
14	3. Pago Mensual Recursos Humanos contratados por el Proyecto (Coordinador Laboratorio, Digitadores móviles, Auditores de Campo)	260 days	Tue 10/3/23	Mon 9/30/24	74%	Dpto Financiero
15	Pago mes de Octubre 2023	21 days	Tue 10/3/23	Tue 10/31/23	100%	Dpto Financiero
16	Pago mes de Noviembre 2023	22 days	Wed 11/1/23	Thu 11/30/23	100%	Dpto Financiero
17	Pago mes de Diciembre 2023	13 days	Fri 12/1/23	Tue 12/19/23	100%	Dpto Financiero
18	Pago mes de Enero 2024	20 days	Tue 1/2/24	Sat 1/27/24	100%	Dpto Financiero
19	Pago mes de Febrero 2024	20 days	Thu 2/1/24	Wed 2/28/24	100%	Dpto Financiero
20	Pago mes de Marzo 2024	22 days	Fri 3/1/24	Sun 3/31/24	100%	Dpto Financiero
21	Pago mes de Abril 2024	19 days	Wed 4/3/24	Sun 4/28/24	100%	Dpto Financiero
22	Pago mes de Mayo 2024	22 days	Wed 5/1/24	Thu 5/30/24	100%	Dpto Financiero

Elaborado por: Lic. Luisa Henríquez, Analista Proyectos
Actualizado por: Lic. Cristian Betances, Analista Proyectos
Revisado por: Ing. Carimel Ramírez, Encargada Proyectos
Fecha de Actualización: 28/06/2024

Página 1

Líder Funcional: Dra. Rubelina Santos
 Directora Asistencia a la Red



Rubelina Santos 10/07/2024

Cronograma Actividades Proyecto AFENET
Año Fiscal 2023-2024

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Complete	Resource Names
23	Pago mes de Junio 2024	20 days	Mon 6/3/24	Sun 6/30/24	100%	Dpto Financiero
24	Pago mes de Julio 2024	21 days	Mon 7/1/24	Mon 7/29/24	0%	Dpto Financiero
25	Pago mes de Agosto 2024	22 days	Tue 7/30/24	Wed 8/28/24	0%	Dpto Financiero
26	Pago mes de Septiembre 2024	21 days	Fri 9/1/23	Fri 9/29/23	0%	Dpto Financiero
27	4. Programación y ejecución Actividades de Campo	260 days	Tue 10/3/23	Mon 9/30/24	74%	Dir. Asistecnia a la Red/ Dir. Lab
28	4.1 Equipo Dirección Asistencia a la Red	260 days	Tue 10/3/23	Mon 9/30/24	74%	Dpto. Gestión Clinia/ Equipo de
29	4.1.1 Supervisión Servicios de Atención Integral (SAIs)	260 days	Tue 10/3/23	Mon 9/30/24	74%	Equipo de Campo
30	1er Trimestre	56 days	Tue 10/3/23	Tue 12/19/23	100%	Equipo de Campo
31	2do Trimestre	65 days	Tue 1/2/24	Sat 3/30/24	100%	Equipo de Campo
32	3er Trimestre	64 days	Wed 4/3/24	Sun 6/30/24	100%	Equipo de Campo
33	4to Trimestre	64 days	Wed 7/3/24	Sat 9/28/24	0%	Equipo de Campo
34	4.2 Equipo Direccion Laboratorios e Imágenes	260 days	Tue 10/3/23	Mon 9/30/24	74%	Equipo Laboratorios e Imagenes
35	4.1.2 Supervision Laboratorios	260 days	Tue 10/3/23	Mon 9/30/24	74%	Equipo Laboratorios e Imagenes
36	1er Trimestre	56 days	Tue 10/3/23	Tue 12/19/23	100%	Equipo de Campo
37	2do Trimestre	65 days	Tue 1/2/24	Sat 3/30/24	100%	Equipo de Campo
38	3er Trimestre	64 days	Wed 4/3/24	Sun 6/30/24	100%	Equipo de Campo
39	4to Trimestre	64 days	Wed 7/3/24	Sat 9/28/24	0%	Equipo de Campo

Elaborado por: Lic. Luisa Henríquez, Analista Proyectos
Actualizado por: Lic. Cristian Betances, Analista Proyectos
Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos
Fecha de Actualización: 28/06/2024

Página 2



Lider Funcional: Dra. Rubelina Santos
 Directora Asistencia a la Red

Rubelina Santos 10/07/2024