

Cronograma de Proyecto CDC

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% comple
1	Proyecto Fortalecimiento de los Servicios Nacionales de Salud de la República Dominicana	262 días	jue 10/5/17	vie 10/5/18	64%
2	Componente 1: Fortalecimiento de los sistemas de información: a) Sistema de	253 días	lun 10/9/17	mié 9/26/18	72%
3	1.1 50% Poblaciones claves caracterizadas en el FAPPS	253 días	lun 10/9/17	mié 9/26/18	68%
4	1.1.1 SALS equipados a nivel de Infraestructura tecnológica	240 días	lun 10/16/17	vie 9/14/18	73%
26	1.1.2 Capacitados los recursos humanos en los sistemas y manejo de equipo	222 días	lun 10/9/17	mar 8/14/18	64%
32	1.1.3 Integrado los sistemas de Información FAPPS, SIRENP-VIH y Sistema TB	114 días	lun 1/22/18	jue 6/28/18	85%
38	1.1.4 Indicadores del FAPPS mejorados	253 días	lun 10/9/17	mié 9/26/18	62%
57	1.2 15,000 Personas testeadas y registradas en SIRENP-VIH en laboratorio y	250 días	lun 10/9/17	vie 9/21/18	82%
58	1.2.1 Implementado registro nominal de pruebas VIH	250 días	lun 10/9/17	vie 9/21/18	83%
64	1.2.2 Articulado los reportes (Above-site y Site-level) Clínica móvil y SALS	119 días	lun 4/2/18	jue 9/13/18	81%
70	1.3 Modulo Registro de huellas implementado en La Romana	145 días	lun 1/8/18	vie 7/27/18	66%
71	1.3.1 Instalado los registros biométricos para FAPPS	129 días	lun 1/8/18	jue 7/5/18	75%
76	1.3.2 Entrenamiento y monitoreo del sistema operando en el centro	16 días	vie 7/6/18	vie 7/27/18	0%
79	1.4 Actualizado el sistema de información TB	125 días	lun 3/5/18	vie 8/24/18	77%
80	1.4.1 Diseño de la ficha TB	71 días	lun 3/5/18	lun 6/11/18	98%
87	1.4.2 Despliegue de la ficha en los servicios priorizados de TB (7)	21 días	lun 7/2/18	lun 7/30/18	0%
95	1.4.3 Desarrollo de la aplicación	69 días	lun 5/14/18	jue 8/16/18	69%
103	1.4.4 Despliegue en 3 Sitios priorizados de TB (Centro Sanitario Santo Domingo,	64 días	mar 5/29/18	vie 8/24/18	0%
108	Componente 2: La incorporación de indicadores de evaluación de riesgos y la	249 días	jue 10/5/17	mar 9/18/18	62%
109	2.1. Incrementado de 3 a 5 el porcentaje de Personas de nuevo ingreso de VIH que se	231 días	jue 10/5/17	jue 8/23/18	92%
110	2.1.1 Visita de implementación manual operativo de las guías de Coinfección TB-VIH	50 días	jue 10/5/17	mié 12/13/17	99%
113	2.1.2 Visitas de supervisión, seguimiento, y auditoría a los encargados de SAI de	101 días	lun 1/15/18	lun 6/4/18	99%
121	2.1.3 Talleres de refrescamiento de control de infecciones al personal de los SALS	81 días	lun 10/9/17	lun 1/29/18	99%
125	2.1.4 Visitas de seguimiento al plan de control de infecciones y evaluación de riesgo	58 días	mar 6/5/18	jue 8/23/18	52%
140	2.2 8% de pacientes VIH con terapia preventiva con isoniacida(TPI)	107 días	lun 4/23/18	mar 9/18/18	34%
141	2.2.1 Entrenamiento insitu sobre uso de TPI en pacientes de VIH	70 días	lun 4/23/18	vie 7/27/18	52%
149	2.2.2 Visitas de supervision para evaluar el uso de la TPI y solicitud de Isoniacida en	37 días	lun 7/30/18	mar 9/18/18	0%
156	2.2.3 Evaluación de la cadena de suministro de Isoniacida de uso en los SALS	18 días	lun 4/23/18	mié 5/16/18	100%
158	2.2.4 Desarrollo reporte de registros de pacientes de coinfeccion TB-VIH	65 días	mié 6/13/18	mar 9/11/18	23%

Cronograma de Proyecto CDC

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	%
163	Componente 3: Carga Viral suprimida y recuperación de pacientes en abandono para	258 días	mié	vie 10/5/18	53%
164	3.1 Incrementado en un 20% los Pacientes activos en ARV con resultados de prueba	214 días	lun 12/4/17	jue 9/27/18	54%
165	3.1.1 Análisis de Resultados carga viral de pacientes activos en ARV en base de	60 días	lun 6/4/18	vie 8/24/18	5%
169	3.1.2 Visitas de supervisión, monitoreo y actualización	210 días	lun 12/4/17	vie 9/21/18	59%
172	3.1.3 Visitas de aplicación lista de verificación calidad en los servicios en conjunto	164 días	lun 2/12/18	jue 9/27/18	47%
180	3.2 Reducido en 3.4% el porcentaje de pacientes en abandono en ARV de los SAls	258 días	mié	vie 10/5/18	51%
181	3.2.1 Contratado 5 navegadores para vistas comunitarias a pacientes	63 días	jue 3/22/18	lun 6/18/18	99%
188	3.2.2 Visitas de recuperación realizadas a pacientes en abandono	88 días	lun 5/28/18	mié 9/26/18	17%
197	3.2.3 Adaptación Material didáctico Educación Pacientes con VIH y adquisición	193 días	mié	vie 7/6/18	89%
207	3.2.3 Desarrollo de mejora en FAPPS registro de visitas Comunitarias.	55 días	lun 7/23/18	vie 10/5/18	0%
211	3.2.4 Implementación del módulo de Registro y seguimiento pruebas de PCR, CV y	67 días	lun 5/28/18	mar 8/28/18	49%
223	Informe final de Proyecto	10 días	lun 10/8/18	vie 10/19/18	0%



MG.
Michelle C.F.