



**Servicio Nacional de Salud**  
**Planificación y Desarrollo**  
Proyecto Desnutrición Aguda (UNICEF)  
Informe de desempeño programático marzo 2021



<b>Fecha:</b> 05 de marzo de 2021			<b>Líder Funcional:</b> Yadel Suberví		
<b>Periodo reportado:</b> enero-marzo del 2021			<b>Encargada de Proyecto:</b> Carimel Ramírez		
<b>% Eiecución</b>			<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha final</b>	
<b>Plan</b>	<b>Resultado</b>	<b>Logro</b>	01-sep-20	<b>Original</b>	<b>Actual</b>
76%	67%	88%		30 Marzo 2021	30 diciembre 2021

Iniciativa implementada en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y UNICEF para la reducción de la desnutrición aguda en niños de 6 a 59 meses, embarazadas y madres lactantes iniciando en las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Juan y Elías Piña. Este proyecto inicia propiamente dicho a finales de agosto de 2020 con la formulación y planificación del proyecto. A continuación, se presenta en el cuadro 1 el nivel de ejecución por intervención:

**Cuadro 1.** Ejecución del cronograma del proyecto (intervenciones definidas)

Nombre de la intervención	Trimestre 1
1. Diseño y administración del proyecto	82%
2. Articulada la Red de Servicios Público del SNS para la atención de los usuarios con desnutrición aguda	100%
3. Fortalecida la capacidad técnica de la Red de Atención, personal asistencial y administrativo que estará trabajando en la implementación del proyecto	53%
4. Implementado el Sistema de Evaluación y Monitoreo de los casos de desnutrición aguda en las comunidades de las provincias priorizadas a través de los Centros de Primer Nivel de Atención (CPN)	52%
<b>Ejecución del plan (valor global del Project)</b>	<b>67%</b>

Fuente: planes Project del proyecto de cortes trimestrales, División de Proyectos en Salud.

Dentro de las actividades y acciones ejecutadas en todo el año que determinaron el nivel de ejecución exhibido en la tabla anterior, se resumen los más importantes:

### Diseño y administración del proyecto

En el marco de este producto fue definida la metodología para la determinación y distribución de las metas para la primera fase de intervención (agosto 2020-marzo 2021) del proyecto a ser implementado en las provincias: Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Hato Mayor, Independencia, Pedernales, San Juan, y San Pedro de Macorís. Las metas definidas fueron las siguientes:

- **Niños/as:** tamizar 2,540 de los cuales se estima que 635 estarán con algún grado de desnutrición.
- **Mujeres:** tamizar 54 de las cuales se estima que 14 estarán con algún grado de desnutrición.

MG



## Articulada la Red de Servicios Público del SNS para la atención de los usuarios con desnutrición aguda.

Los avances exhibidos en este producto estuvieron determinados por la realización del mapeo de los establecimientos de salud de las provincias priorizadas. A la fecha, la cantidad de Centros de Primer Nivel (CPN) priorizados para el proyecto ascienden a unos 267, distribuidos según lo indicado en la imagen. Cada establecimiento incluyendo los hospitales se identificó el personal responsable de recibir y distribuir los MUAC, formulas, registro de casos de tamizaje y con desnutrición en el APP que fuera diseñado en todos los niveles de la Red Pública de Salud (CPN, hospitales, SRS) y de la Sede.

SRS/Provincia	Establecimiento
El Valle (VI)	19
Elias Piña	19
<b>Enriquillo (IV)</b>	<b>148</b>
Bahoruco	38
Barahona	75
Independencia	35
<b>Este (V)</b>	<b>100</b>
Hato Mayor	25
San Pedro	75
<b>Total</b>	<b>267</b>

## Fortalecida la capacidad técnica de la Red de Atención, personal asistencial y administrativo que estará trabajando en la implementación del proyecto

En el marco de esta iniciativa se ejecutaron capacitaciones a todo el personal de salud y asistencial sobre los objetivos, alcance del proyecto, el protocolo de atención a niños y madres con desnutrición aguda.; así como instrucciones en el manejo de la aplicación y registro de casos. En lo que respecta al APP, en la primera semana de marzo fue concluido el proceso de desarrollo y prueba del módulo para el registro de los casos de embarazadas con desnutrición; posterior a esto se coordinó con UNICEF para la instalación de la nueva versión del App a modo que se pudiera iniciar el registro de casos de mujeres. La tabla 1 presenta la cantidad de usuarios registrados por provincia según su rol:

**Tabla 1.** Cantidad de usuarios registrados en el App, según su tipo

Provincias / SRS	Identifica e Trata	Supervisan	Total
<b>Enriquillo (IV)</b>	<b>249</b>	<b>4</b>	<b>253</b>
Bahoruco	47		47
Barahona	139	4	143
Independencia	46		46
Pedernales	17		17
<b>Este (V)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>70</b>
Hato Mayor	2	1	3
La Altagracia	2		2
San Pedro De Macorís	62	3	65
<b>El Valle (VI)</b>	<b>16</b>		<b>16</b>
Azua	1		1
Elías Pina	15		15
<b>Total general</b>	<b>331</b>	<b>8</b>	<b>339</b>

Fuente: elaborado a partir del reporte del App, corte 31/03/21

MG





## Implementado el Sistema de Evaluación y Monitoreo de los casos de desnutrición aguda en las comunidades de las provincias priorizadas a través de los Centros de Primer Nivel de Atención (CPN)

En el periodo se mantiene el **registro y seguimiento de casos de niños**, a la fecha se ha cumplido en un 80% la meta priorizada de tamizaje al identificar para el proyecto unos 2,039 casos, de los cuales unos 765 (120% de la meta fijada) se le ha identificado algún tipo de desnutrición o riesgo, procediendo a aplicar el esquema de tratamiento identificado para cada caso. A continuación, el comportamiento de los principales indicadores:

Condición de tamizaje	
Aguda severa	29
Aguda moderada	148
Con riesgo desnutrición	588
Fuera de riesgo desnutrición	1,143
<b>Total</b>	<b>1,908</b>

Seguimiento a casos tamizados	
Hospitalizados	37
Sin progreso	138
Recuperados	94
Transferidos a CPN	11
Tratamiento interrumpido	30
<b>Casos con eventualidad</b>	<b>310</b>
<b>Casos Sin eventualidad</b>	<b>1,598</b>




En lo relativo al registro y seguimiento de casos de embarazadas, el cumplimiento de las metas propuestas de tamizaje fue de un 78% al registrar en el App unos 42 casos, de los cuales 18 fueron identificados con algún tipo de desnutrición o riesgo. Al igual que en el caso de los niños, las mujeres identificadas se encuentran recibiendo el tratamiento que le corresponde, según el tipo de desnutrición identificada para cada una. A continuación, se resume el detalle:

Condición de tamizaje	
Aguda severa	18
Aguda moderada	0
Con riesgo desnutrición	0
Fuera de riesgo desnutrición	24
<b>Total</b>	<b>42</b>


Seguimiento a casos tamizados	
Hospitalizados	9
Tratamiento interrumpido	14
<b>Casos con eventualidad</b>	<b>23</b>
<b>Sin eventualidad</b>	<b>19</b>



Estatus de los casos registrados en el App  
(tamizados)



Condición de tamizaje de los casos registrados



### Observaciones importantes del periodo

En este primer trimestre fue discutido con UNICEF la propuesta de ampliación del alcance del proyecto para ser implementado a partir del mes de abril del año en curso. La selección fue realizada tomando en cuenta las provincias del país que exhiben el mayor índice de pobreza monetaria y multidimensional, dato consultado en el portal de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Las provincias seleccionadas para la segunda fase son: San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi.

### Acciones programadas para el próximo periodo de evaluación

- Coordinación del proceso de ampliación del proyecto a las provincias seleccionadas para la segunda fase.
- Instalación de la nueva versión del App.
- Seguimiento al registro en el App de los casos de nutrición de mujeres y niños captados en los formularios físico.
- Seguimiento al cronograma de capacitación del personal involucrado en el proyecto.

  
probado por: Ing. Michelle Guzman.

Directora de Planificación



Revisado por: Ing. Carimel Ramirez.  
Encargada de Proyectos.

Elaborado por: Lic. Cánerys Linares.  
Analista de proyectos