

Acta de Constitución

Proyecto:	Fortalecimiento de los Servicios Nacionales de Salud de la República Dominicana en las áreas de los sistemas de información sobre VIH y TB y prestación de atención y tratamiento del VIH y la TB entre poblaciones clave y migrantes en el marco del Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del Presidente (PEPFAR).
Código:	CDC-RFA-GH21-2108
Fecha:	1 Octubre 2025 al 30 Septiembre 2026

Racionalidad del Proyecto:

El proyecto para el fortalecimiento de los servicios nacionales de salud de la República Dominicana en las áreas de sistemas de información de VIH y prestación de atención y tratamiento de VIH entre poblaciones clave y migrantes en el marco del Plan de emergencia para el alivio del SIDA del Presidente (PEPFAR) se centra en desarrollar las capacidades del Servicio Nacional de Salud en apoyo a la Meta 95-95-95, prestando especial atención al fortalecimiento de los sistemas de información, en áreas geográficas donde PEPFAR interviene, con el objetivo de aumentar la calidad y uso de la información sobre el sistema de VIH a nivel nacional y controlar la epidemia del VIH a largo plazo.

Durante el año fiscal 2024-2025 el proyecto cumplió sus objetivos a través de la ejecución oportuna de sus actividades, a saber;

1. **Para el objetivo 1 del Fortalecimiento de los sistemas de información sobre el VIH**, se llevó a cabo el “Taller de Fundamentos de Calidad del Dato, Gobernanza y Estándares en los Sistemas de Información de Salud en VIH” para capacitar a los participantes en la comprensión del impacto de la calidad de los datos en la toma de decisiones. Este conto con la participación de diversas instituciones y actores claves en la respuesta nacional al VIH, entre ellos el Ministerio de Salud Pública, CONAVIHSIDA, USAID, CDC y otros.

Handwritten signature/initials



Por otro lado, se continuo con la actualización de los HMIS en materia de VIH para la compatibilidad con los modelos de presentación de servicios y cumplimiento con la normativa existente. Acciones en esta línea incluyen:

- el desarrollo de un módulo fuera de línea en el FAPPS para las visitas de seguimiento a domicilio
- la actualización de PrEP para incluir nuevas variables que registren más características de los usuarios
- la mejora de la interfaz de usuario del FAPPS para facilitar el ingreso de datos
- la implementación de los módulos de Psicología, organización de citas y suministro de antirretrovirales en el FAPPS en los centros SAI
- el desarrollo de la aplicación de recordatorio de citas por SMS
- la ampliación el SIRENP a todos los centros de pruebas de detección del VIH de PEPFAR
- la evaluación de los datos de FAPPS y SIRENP para mejorar la calidad

2. Del Objetivo 2 para Mejorar las pruebas y el procesamiento de CV, las acciones realizadas incluyen:

- la recolección de muestras desde los laboratorios recolectores hasta los procesadores a la vez que se capacita el personal de mensajería del proyecto en los procesos de transporte de muestras
- la adquisición de equipos e insumos de pruebas de CV y CD4
- el apoyo en la actualización de los resultados mediante la digitación en el sistema en los laboratorios procesadores

3. Con relación al Objetivo 3 para Mejorar la prestación de servicios para el VIH, con el fin de aumentar el numero de usuarios que están en tratamiento antirretroviral, las actividades para lograr el objetivo incluyen:

- el apoyo por parte del equipo de consejeros al Programa Orientad a Resultados (Programa 42) con el fin de apoyar el cumplimiento de los indicadores establecidos en dichos centros. Las funciones son las realizaciones de recordatorios de citas a través de llamadas telefónicas, visitas comunitarias a pacientes con adherencia subóptima al

DMX



tratamiento, así como la recuperación de pacientes en abandono mediante contacto telefónico y visitas domiciliarias

- el apoyo por parte del equipo de consejeros del seguimiento al tratamiento antirretroviral en casos de pacientes con condiciones especiales y al acompañamiento dentro del establecimiento durante la realización de análisis de laboratorio, consultas médicas e imágenes diagnósticas

4. Para el Objetivo 4 del Mejoramiento de la capacidad técnica de los trabajadores de atención sanitaria mediante programas de capacitación, las acciones realizadas en esta línea fueron:

- las visitas de supervisión para fortalecer los Servicios de Atención Integral (SAI), el levantamiento y actualización de Información, garantizar la calidad de expedientes clínicos, el mantenimiento del sistema FAPPS, la verificación y corrección de discrepancias, el fortalecimiento de la Cascada de Atención del VIH, el monitoreo de tratamientos y seguimiento de medicamentos, para asegurar las pruebas y resultados de Carga Viral, y para la detección de problemas logísticos y operativos
- el apoyo al seguimiento continuo al inicio de la terapia preventiva contra la tuberculosis en los pacientes recientemente diagnosticados

De cara al nuevo año fiscal 2025-2026 el proyecto estará respondiendo a los objetivos a través de los siguientes componentes con sus actividades, para el fortalecimiento de los sistemas de información con el objetivo de lograr que en cada establecimiento de salud que brinde servicios de atención integral a personas viviendo con VIH cuente con herramientas que permitan la recolección y análisis de datos relacionados con la atención a los pacientes. A su vez, el fortalecimiento del personal de salud que atiende a personas que viven con el VIH, a través de talleres de Seguimiento de Indicadores de la Cascada de Atención 95-95-95, Monitoreo de Indicadores de Coinfección TB-VIH, Capacitación de Digitadores sobre las nuevas variables SIRNAI y Formación de Personal de Laboratorio.

A continuación, se detallan los componentes claves que se estarán ejecutando desde el proyecto;

[Handwritten signature]

- Evaluación de la calidad y el uso de la base de datos nacional sobre el VIH, a fin de determinar los puntos fuertes y las limitaciones del actual sistema nacional de información electrónica sobre el VIH.
- Mapeo de todos los sistemas de datos rutinarios utilizados para la epidemia de VIH y orientar la respuesta al VIH e incorporar estándares de operatividad del sistema, para los diferentes servicios de VIH y con el programa de TB: FAPPS, SioTB, SINAVE, SIRENP.
- Ampliación del sistema de información sobre pruebas del VIH (SIRENP) a nivel nacional, dando prioridad a las provincias apoyadas por el PEPFAR.
- Fortalecer la capacidad para interpretar y utilizar los datos de manera adecuada para la toma de decisiones de salud pública y asegurarse de que proporcionen datos granulares o a nivel subnacional.
- Alineación de los indicadores de VIH del PEPFAR y del GoDR, desarrollo de cuadros de mando de datos clave y uso del sistema del GoDR para la presentación de informes rutinarios del PEPFAR.
- Mejorar la capacidad del Gobierno de República Dominicana para realizar pruebas de carga viral del VIH a nivel nacional.
- Apoyar la supervisión por parte del SRS de la detección de la tuberculosis y el TPT en las clínicas de VIH de las provincias del PEPFAR.
- Apoyar la acreditación de tres laboratorios para pruebas de carga viral del VIH.
- Apoyar el desarrollo técnico y la implementación del Sistema de Información de Laboratorio en laboratorios públicos en colaboración con el HMIS.

Objetivo del proyecto:

- Fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana en las áreas de los sistemas de información para la prestación de atención y tratamiento del VIH entre las poblaciones clave y migrantes.

Estrategia del proyecto:

El proyecto logrará su objetivo mediante:

- Seguimiento a la implementación de nuevas variables del FAPPS.
- Despliegue módulos psicología, gestión de citas y dispensación medicamentos.
- Actualización de variables de las fichas de Caracterización y PrEP.

Handwritten signature/initials

- Visitas de supervisión vía el equipo de campo para el llenado y actualización de las fichas de caracterización, FAPPS, PrEP.
- Visitas de supervisión establecimientos para seguimiento a los sistemas de información, laboratorios procesadores de muestras y recolectores para seguimiento e implementación de módulo de CV y CD4, seguimiento a registro de huellas.
- Talleres para el seguimiento a indicadores de la cascada de atención 95-95-95, seguimiento a indicadores de coinfección TB-VIH y capacitación a personal de Laboratorio para la adecuada toma de muestra, conservación y bioseguridad en su manejo.
- La acreditación de tres laboratorios para pruebas de carga viral del VIH.

Estructura de gobernabilidad:

Las actividades programadas en este proyecto serán llevadas a cabo por el Equipo Funcional de la Dirección de Asistencia a la Red, con el seguimiento al cumplimiento y reporte de estas, vía la División de Proyectos en Salud, perteneciente a la Dirección de Planificación y Desarrollo. La toma de decisiones estará sometida a la Dirección Ejecutiva de la institución.

Control de Cambios:

Todas las solicitudes de cambios al proyecto deberán ser presentadas a la División de Proyectos en Salud, quien dará seguimiento al cumplimiento de las propuestas tanto en el área técnica como programática. Esto también servirá para determinar las ventajas del proyecto en relación con los costos y tiempos que el cambio requerirá. El gerente del proyecto entregará las solicitudes de cambio junto con el análisis correspondiente a la Dirección sustantiva de Asistencia a la Red quien la socializará con la Dirección Ejecutiva y la División de Proyectos en Salud con los organismos cooperantes para su aprobación. Una vez aprobada la solicitud, la División de Proyectos en Salud procederá a realizar los cambios en los planes.

Aprobado por:

Rubelina Santos

Dra. Rubelina Santos
Dirección Asistencia a la Red





Licda. Ilka González

Dirección de Planificación y Desarrollo



Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada División Proyectos en Salud- Dirección Planificación y Desarrollo.
Elaborado por: Lic. Cristian Betances, Analista Programas y Proyectos en Salud- Dirección Planificación y Desarrollo.