


Informe Trimestral Enero – Marzo 2025 de Ejecución Presupuestaria

A continuación, presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto CDC, el cual tiene un periodo de implementación del 01 de octubre 2024 al 30 de septiembre 2025. **Un avance general del proyecto de un 37% en ejecución del cronograma y una ejecución presupuestaria de un 18.01%.** El porcentaje de ejecución o monto financiero puede verse ligeramente impactado por la tasa de conversión del dólar, al momento de la elaboración de estos informes. El proyecto se vio afectado este trimestre en su ejecución financiera, debido a medidas restrictivas gubernamentales por parte del cooperante, las cuales continúan en proceso de revisión y los fondos han sido reprogramados, por lo cual en el mes de abril se someterá una revisión de presupuesto ajustado a ser aprobadas por el cooperante.

Presupuesto anual del proyecto:

Año	Mes	Valor Planificado en US\$	Costo real Ejecutado US\$	Porcentaje de ejecución
2024	4to Trimestre 2024	\$147,628	\$117,542.52	18.01%
2025	1er Trimestre 2025	\$252,372	\$26,527.41	
	2do. Trimestre 2025	\$180,199		
	3er Trimestre 2025	\$219,801		
	Total	\$800,000	\$144,069.93	

Ejecución Presupuestaria Proyecto CDC Octubre 2024- Septiembre 2025



Aprobado p/ra: 
 Licda. Ilika González,
 Directora Planificación y Desarrollo SNS.

