


Informe Trimestral Julio – Septiembre 2025 de Ejecución Presupuestaria

A continuación, presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto CDC, el cual tiene un período de implementación del 01 de octubre 2024 al 30 de septiembre 2025. **Un avance general del proyecto de 96% en ejecución del cronograma y una ejecución presupuestaria de un 84.01%.** El porcentaje de ejecución o monto financiero puede verse ligeramente impactado por la tasa de conversión del dólar, al momento de la elaboración de estos informes. **El informe actual varía en resultados en torno al trimestre anterior, debido a actualización de las ejecuciones por valores en tránsito, que fueron registrados y que no estaban disponibles al momento del corte. El informe de cierre del proyecto pudiese variar entorno a este informe, debido a la ejecución de compromisos financieros asumidos, que cuentan con una gracia hasta diciembre 2025 para ser saldados, acorde al presupuesto aprobado para este periodo fiscal.**

Presupuesto actual anualizado del proyecto:

Año	Mes	Valor Planificado en US\$	Costo real Ejecutado US\$	Porcentaje de ejecución
2024	4to Trimestre 2024	\$147,628	\$117,542.52	84.01%
2025	1er Trimestre 2025	\$252,372	\$130,813.00	
	2do. Trimestre 2025	\$180,199	\$144,111.00	
	3er Trimestre 2025	\$46,898	\$134,345.57	
	Total	\$ 627,097.00	\$ 526,812.09	

Ejecución Presupuestaria Proyecto CDC Octubre 2024 - Septiembre 2025



Aprobado por: *Licda. Ilka González,*
 Directora Planificación y Desarrollo SNS.

