



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto AHF
Informe Trimestral de Desempeño Programático



Fecha: 31 diciembre, 2025			Líder Funcional: Dra. Rubelina Santos		
Periodo Reportado: Octubre- Diciembre 2025			Encargada de Proyectos: Ing. Carimel Ramirez		
% Ejecución			Fecha Inicio	Fecha Final	
Plan	Resultado	Logro		Original	Actual
100%	97%	97%	1 Enero 2025	31 Diciembre 2025	31 Diciembre 2025

El proyecto desarrollado, a partir de fondos proporcionados por la *Aids Healthcare Foundation* (AHF), tiene como objetivos:

- Establecer mecanismos, bases, políticas, acciones y compromisos para que se lleven a cabo acciones de instrumentación y operación adecuadas.
- Ampliar la detección oportuna.
- Ampliar el tratamiento del VIH/SIDA e ITS (Infección de Transmisión Sexual) entre las poblaciones claves.
- Aplicación de las leyes y reglamentos de las Guías.

Esto para fortalecer y apoyar los servicios de atención integral de los pacientes con el VIH vinculados a los SAIs apoyados por AHF.

A continuación, reporte de actividades del *trimestre abril-Junio del año en curso*:

- **Acciones:**

Se realizaron las siguientes gestiones para el avance y cumplimiento de las metas del proyecto acorde con la EDT aprobada, para año en curso.

- ✓ Se realizaron **visitas de supervisión para el cumplimiento de los indicadores contractuales del Programa AHF**. Seguimiento del personal contratado del programa, cumplimiento de acciones correctivas en base a las metas del programa en los SAIs de los Hospitales Juan Pablo Pina y Jaime Mota, de las Regionales Valdesia y Enriquillo respectivamente, a fin de apoyar en los indicadores de la CASCADA 95-95-95. Durante las visitas al **Jaime Mota** se realizó: levantó datos de reporteria correspondiente al cuarto trimestre. Informe de el monitoreo de suministro de medicamentos y terapias de TB y seguimiento en los esquemas de 3HP, validación de datos TPI con el FAPPS y verificación de actualización de pruebas de CD4 y CV a pacientes con más de 6 meses realizarlas; estas acciones en colaboración con la Coordinación de VIH de la Regional Enriquillo, la Coordinación de Programas de TB, la Coordinación de VIH SNS Central.



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto AHF
Informe Trimestral de Desempeño Programático



- ✓ Durante las visitas del **Juan Pablo Pina**: verificación y corrección de datos en reporteria del cuarto trimestre, informe sobre desabastecimiento de 3HP, verificación de actualización de pruebas de CD4 y CV a pacientes con más de 6 meses realizarlas, todas estas acciones en colaboración con la Coordinación de VIH SNS Central.
- ✓ Se realizó jornada de capacitación en adherencia óptima para psicólogos de SAIs del SNS y de infectología para médicos encargados de SAIs del SNS para fortalecimiento del segundo y tercer pilar de la CASCADA de atención.

- **Reportes sobre indicadores y productividad:**

Se levantaron los reportes para el control de cumplimiento de los indicadores:

- ✓ **Semanales:** Reportes de productividad (PPR), con los indicadores de calidad de servicios médicos y tendencia al abandono. Reporte de Emergencia sobre COVID.
- ✓ **Mensuales:** Reportes de Pruebas Rápidas (RTP) sobre población activa en TARV del SAI. Informe Monthly, de seguimiento en el desarrollo de los objetivos del proyecto de SNS. Project 2023: Avance programático de los trabajos determinados en el EDT.
- ✓ **Trimestrales:** Quarterly, sobre causas del abandono. Benchmark, sobre efectividad entre los nuevos diagnósticos y el inicio del TARV (Test & Star). Informe Trimestral Desempeño Programático, con el resumen del avance según la programación anual de proyecto, para el portal de transparencia SNS.

- **Informes y Seguimientos:**

Se realizaron informes de incidencias, se gestionaron con los departamentos de lugar acciones correctivas y se controló su cumplimiento para reducir la brecha en el cumplimiento de los indicadores levantaron los informes para el control de cumplimiento de los indicadores:

- ✓ Abastecimiento de esquemas de medicamentos según la Guía Nacional para la Atención de la Coinfección TB y VIH.
- ✓ Toma de muestra CD4 y CV. Pruebas diagnósticas y de seguimiento para la garantía de la Supresión de Carga Viral.
- ✓ Insumos para de toma de muestra CD4 y CV.
- ✓ Tiempo entre el diagnóstico y el inicio del TARV, para la adherencia.
- ✓ Consejería y acompañamiento del paciente, según protocolos de la Guía de Educación para la Adherencia al TARV en RD.
- ✓ Auditoria y censo de datos CASCADA 95-95-95, para actualización y validación de datos oficiales.



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto AHF
Informe Trimestral de Desempeño Programático



• **Avances del Trimestre:**

En este trimestre se lograron las siguientes acciones, en base a la ejecución programática de la EDT:

- ✓ Presentación de cronogramas de reportaría y visitas de supervisión para el cumplimiento de los indicadores contractuales del Programa AHF.
- ✓ Envío de Reportería, según calendario de entrega de Programa AHF y SNS.
- ✓ Acciones correctivas con el personal del proyecto para la fiabilidad de levantamientos de datos.
- ✓ Informes oportunos sobre hallazgos.
- ✓ Acompañamiento de acciones correctivas.
- ✓ Monitoreo de comportamiento de los SAI aliados para identificación de cambios sobre indicadores.

Aprobado por: Licda. Ilka Gonzalez,
Directora Planificación y Desarrollo



Revisado por: Ing. Carimel Ramirez,
Encargada División de Proyectos de Salud.

Elaborado por: Licda. Islian Rosario,
Coordinadora Programa AHF.