



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2025-2026
Informe Trimestral Desempeño Programático



<i>Fecha:</i> 31 de Marzo, 2026			<i>Líder Funcional:</i> Dra. Rubelina Santos		
<i>Periodo Reportado:</i> Enero - Marzo 2026			<i>Encargada de Proyectos:</i> Ing. Carimel Ramirez		
% Ejecución			Fecha Inicio	Fecha Final	
Plan	Resultado	Logro		Original	Actual
ND	ND	ND	1 Octubre 2025	30 Septiembre 2026	30 Septiembre 2026

El Proyecto para el Fortalecimiento de los Servicios Nacionales de Salud de la República Dominicana en las áreas de Sistemas de Información de VIH y Prestación de Atención y Tratamiento de VIH entre Poblaciones Clave y Migrantes en el marco del Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del Presidente (PEPFAR), se centra en desarrollar las capacidades del SNS en apoyo a la Meta 95-95-95, prestando especial atención al fortalecimiento de los sistemas de información en áreas geográficas de alta carga donde PEPFAR interviene, con el objetivo de aumentar la calidad y uso de la información sobre el sistema de VIH a nivel nacional y controlar la epidemia del VIH a largo plazo.

A continuación, logros alcanzados durante el trimestre Enero – Marzo del 2026:

- ✓ En el mes de enero, se sostuvo una reunión con CDC para el proceso de definición de actividades para este año fiscal. Se determinó la inclusión de la acreditación de los laboratorios para los fines de asegurar la calidad de los servicios relacionados a la CV. De igual forma, se sometió nuevamente la carta al Banco y al sistema PMS pues no se ha obtenido una resolución positiva. Esta situación imposibilita el desembolso de los fondos para el inicio de la ejecución de las actividades.
- ✓ Para el mes de febrero, se sostuvo una reunión de seguimiento con el equipo de la Dirección de Laboratorio e Imágenes Médicas en la que se continuó definiendo los términos para la Capacitación de los Laboratorios seleccionados para su acreditación en la norma ISO 15189.
- ✓ Vía el sistema PMS se sometió los documentos de certificación de la cuenta bancaria correspondiente al proyecto.
- ✓ Se realizó nueva propuesta de revisión de presupuesto vía el sistema Grant Solutions, para someter la programación y solicitar el desembolso de los fondos para el inicio de la ejecución de las actividades.
- ✓ A final del mes de marzo, en respuesta a la solicitud realizada del nuevo presupuesto revisado, CDC remitió correo solicitando reajuste de este, para reorientación de algunas de las actividades dirigidas al apoyo de los sistemas de información. Se les notificó a las áreas operativas y se realizó reunión para socializar el alcance, así como asignar responsabilidad a para fortalecer la propuesta y someter nuevamente con los cambios incorporados. Se someterá nueva propuesta oficial al cooperante, luego de sostener una reunión para la aprobación de estas para el día 10 de abril 2026.

2026



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2025-2026
Informe Trimestral Desempeño Programático



- ✓ Los Términos de Referencia para la acreditación de los Laboratorios seleccionados en la norma ISO 15189, se encuentran en revisión final de la Dirección de Laboratorio e Imágenes Médicas para ser remitida posteriormente la solicitud para inicio de proceso de adquisiciones.


Aprobado por: Licda. Ilka González,
Directora Planificación y Desarrollo SNS



Revisado por: Ing. Carimel Ramírez,
Encargada Proyectos en Salud SNS

Elaborado por: Lic. Cristian Betances González,
Analista de Proyectos en Salud SNS

Fecha de realización: 31/3/2025