



**Servicio Nacional de Salud**  
**Planificación y Desarrollo**  
**Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud en República Dominicana para la Prevención y Gestión de las ECNT**  
Informe Mensual



<i>Fecha:</i> 28 de Febrero, 2026			<i>Líder Funcional:</i> Dr. Alfonzo Herasme Trinidad		
<i>Periodo Reportado:</i> Febrero 2026			<i>Encargada de Proyectos:</i> Ing. Carimel Ramírez		
<b>% Ejecución</b>			<i>Fecha Inicio</i>	<i>Fecha Final</i>	
<i>Plan</i>	<i>Resultado</i>	<i>Logro</i>		<i>Original</i>	<i>Actual</i>
%	%	%	Febrero 2025	2029	2029

El Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Salud en República Dominicana para la Prevención y Gestión de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles: Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares, se centra en acciones para fortalecer el sistema de salud para la prevención y gestión de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, particularmente la Diabetes y las Enfermedades Cardiovasculares, en la República Dominicana con el objetivo disminuir la incidencia de estas enfermedades en la población con factores de riesgo.

A continuación, logros alcanzados durante el mes de febrero del 2026:

- ✓ Como parte de las actividades programadas en el proyecto, se contrataron como parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto al **Especialista en Planificación y Monitoreo** y al **Especialista en Adquisiciones**.
- ✓ En enero, tuvo lugar la publicación y recepción de candidatos para las posiciones de **Coordinador General** y **Especialista Financiero** de la Unidad Ejecutora del Proyecto. La depuración y evaluación de los CV recibidos tuvo lugar el mes de febrero.
- ✓ Se actualizó el Plan Operativo Anual con horizonte de planificación a 18 meses.
- ✓ Se diseñó una matriz de seguimiento de procesos vinculada al Plan de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual para fortalecer el control, trazabilidad y reporte oportuno de las actividades.
- ✓ Se sostuvo una reunión técnica de actualización y manejo de las herramientas PEP-POA.
- ✓ Del 9 al 13 de febrero, tuvo lugar el Taller de Planificación del Proyecto para la revisión del cronograma de Actividades y prioridades estratégicas del proyecto. Se contó con la participación del MISPAS, el equipo del BID, PROMESE y una representación del SNS.
- ✓ Del 23 al 26 de febrero, en acompañamiento del equipo de BID, PROMESE y una representación del MISPAS, tuvo lugar la Misión de Infraestructura para el levantamiento de las necesidades de los Almacenes Regionales de los Servicios Regionales de Salud de El Valle, Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste y Ozama, al igual que los Almacenes Centrales de PROMESE y los terrenos donde se tiene propuesta de construcción nueva para los almacenes de El Valle y Cibao Norte.

  
**Aprobado por:** Licda. Ilka González,  
Directora Planificación y Desarrollo SNS



**Revisado por:** Ing. Carimel Ramírez,  
Encargada Proyectos en Salud SNS  
**Elaborado por:** Lic. Cristian Betances González,  
Analista de Proyectos en Salud SNS