Cronograma Actividades Proyecto CDC
Año Fiscal 2023-2024

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Complet	Resource Names
1	**Proyecto CDC- Año Fiscal 2023-2024**	**262 days?**	**Fri 9/29/23**	**Mon 9/30/24**	**44%**	**Dir. Asistencia a la Red**
2	**Mantenimiento de los sistemas de información de VIH & TB: FAPPS, SIRENP, SINAVE Y SIOE TB**	**261 days?**	**Fri 9/29/23**	**Fri 9/27/24**	**48%**	**Dir. Asistencia a la Red/Dir. Tecnologia**
3	**Contratación RRHH para supervisión, implementación y digitadores para los sistemas de**	**20 days**	**Fri 9/29/23**	**Thu 10/26/23**	**80%**	**Depto. Gestión Clínica/Depto. Legal**
4	Contratación supervisor de implementación	20 days	Fri 9/29/23	Thu 10/26/23	100%	Depto. Gestión Clínica/Depto. Legal
5	Contratación ingenieros de implementación	20 days	Fri 9/29/23	Thu 10/26/23	100%	Depto. Gestión Clínica/Depto. Legal
6	Contratación coordinador técnico de información del sistema	20 days	Fri 9/29/23	Thu 10/26/23	100%	Depto. Gestión Clínica/Depto. Legal
7	Contratación digitadores	20 days	Fri 9/29/23	Thu 10/26/23	100%	Depto. Gestión Clínica/Depto. Legal
8	Contratación de analista de datos	20 days	Fri 9/29/23	Thu 10/26/23	0%	Equipo de Tecnologia
9	**Talleres capacitación sistemas a personal de salud y contratado por el proyecto**	**260 days?**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**37%**	**Depto. Gestión Clínica**
10	**Coordinación de Taller sobre calidad de datos, interoperabilidad y gobernanza de datos para técnicos que trabajan en la respuesta nacional al VIH.**	**87 days**	**Mon 1/1/24**	**Tue 4/30/24**	**20%**	**Dirección de Sistemas de Información,Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación,División de Proyectos**
11	Definición logistica, fecha, participantes de taller y convocatoria	23 days	Mon 1/1/24	Wed 1/31/24	75%	Dirección de Sistemas de Información,Dirección de Tecnologías
12	Ejecución Taller Capacitación a Personal	64 days	Thu 2/1/24	Tue 4/30/24	0%	Dirección de Sistemas de Información,
13	**International AIDS Conference (Munich, Germany**	**88 days?**	**Mon 4/1/24**	**Wed 7/31/24**	**68%**	**Dir. Asistencia a la Red,División de Pr**
14	Definición logistica, fecha, participantes del congreso y convocatoria	45 days	Mon 4/1/24	Fri 5/31/24	75%	Dir. Asistencia a la Red,División de Proyectos en Salud
15	Visita Congreso	5 days	Mon 7/22/24	Fri 7/26/24	0%	Dir. Asistencia a la Red
16	**Visitas seguimiento y supervisión al llenado y digitación de documentación primaria de los sistemas/ Contratación servicios telecomunicaciones y Maestro de Cedulados**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**47%**	**Depto. Gestión Clínica/ Equipo de Campo**

Elaborado por: Lic. Luisa Henríquez, Analista Proyectos
Actualizado por: Lic. Cristian Betances, Analista Proyectos
Revisado por: Ing. Carimel Ramírez, Encargada Proyectos
Fecha de Actualización: 28/06/2024

Las actividades correspondientes a la Contratacion de SMS, Impresiones de libros y formularios y Adquisicion de Equipos no han sido ejecutados debido a la disponibilidad de fondos de CDC Altanta.

Rubelina Santos 19/07/2024

Cronograma Actividades Proyecto CDC
Año Fiscal 2023-2024

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Complet	Resource Names
17	**Coordinación y ejecución visitas de seguimiento a la calidad de las pruebas de VIH y SIRENP**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**52%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Campo**
18	Visitas Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	0%	Equipo de Campo
19	Visitas Q2	65 days	Mon 1/1/24	Fri 3/29/24	100%	Equipo de Campo
20	Visitas Q3	65 days	Mon 4/1/24	Fri 6/28/24	100%	Equipo de Campo
21	Visitas Q4	65 days	Mon 7/1/24	Fri 9/27/24	0%	Equipo de Campo
22	**Coordinación y ejecución visitas de supervisión a procesamiento de muestras**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**22%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Campo**
23	Visitas Q1 (20 Visitas)	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	100%	Equipo de Campo
24	Visitas Q2	65 days	Mon 1/1/24	Fri 3/29/24	0%	Equipo de Campo
25	Visitas Q3	65 days	Mon 4/1/24	Fri 6/28/24	0%	Equipo de Campo
26	Visitas Q4	65 days	Mon 7/1/24	Fri 9/27/24	0%	Equipo de Campo
27	**Coordinación y ejecución visitas de seguimiento a la implementación del Sistema de Pre-exposición al VIH (Prep)**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**52%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Campo**
28	Visitas Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	0%	Equipo de Campo
29	Visitas Q2	65 days	Mon 1/1/24	Fri 3/29/24	100%	Equipo de Campo
30	Visitas Q3	65 days	Mon 4/1/24	Fri 6/28/24	100%	Equipo de Campo
31	Visitas Q4	65 days	Mon 7/1/24	Fri 9/27/24	0%	Equipo de Campo
32	**Coordinación y ejecución visitas de seguimiento para actualización de sistemas de información y calidad de datos**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**74%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Campo**
33	Visitas Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	100%	Equipo de Campo
34	Visitas Q2	65 days	Mon 1/1/24	Fri 3/29/24	100%	Equipo de Campo
35	Visitas Q3	65 days	Mon 4/1/24	Fri 6/28/24	100%	Equipo de Campo
36	Visitas Q4	65 days	Mon 7/1/24	Fri 9/27/24	0%	Equipo de Campo

Las actividades correspondientes a la Contratación de SMS, Impresiones de libros y formularios, y Adquisición de Equipos no han sido ejecutados debido a la disponibilidad de fondos de CDC Altanta.

Rubelina Santos 10/07/2024

Cronograma Actividades Proyecto CDC
Año Fiscal 2023-2024

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Complet	Resource Names
37	**Coordinación y ejecución de Visitas de implementación de nuevas variables en el Módulo SIRNAI**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**26%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Campo**
38	Visitas Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	0%	Equipo de Campo
39	Visitas Q2	65 days	Mon 1/1/24	Fri 3/29/24	0%	Equipo de Campo
40	Visitas Q3	65 days	Mon 4/1/24	Fri 6/28/24	100%	Equipo de Campo
41	Visitas Q4	65 days	Mon 7/1/24	Fri 9/27/24	0%	Equipo de Campo
42	**Reestructuración de la plataforma PrEP**	**120 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 3/15/24**	**90%**	**Depto. Gestión Clínica/ Tecnología**
43	Reestructuracion PrEP	120 days	Mon 10/2/23	Fri 3/15/24	90%	Equipo de Tecnologia
44	**Contratación servicios telecomunicaciones (llamadas seguimiento)**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**74%**	**Depto. Gestión Clínica/Depto. Compras**
45	Pago Servicio Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	100%	Equipo Financiero
46	Pago servicio Q2	65 days	Mon 1/1/24	Fri 3/29/24	100%	Equipo Financiero
47	Pago servicio Q3	65 days	Mon 4/1/24	Fri 6/28/24	100%	Equipo Financiero
48	Pago servicio Q4	65 days	Mon 7/1/24	Fri 9/27/24	0%	Equipo Financiero
49	**Contratación servicios telecomunicaciones (SMS)**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**0%**	**Depto. Gestión Clínica/Depto. Compr**
50	Pago Servicio Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	0%	Equipo Financiero
51	Pago servicio Q2	65 days	Mon 1/1/24	Fri 3/29/24	0%	Equipo Financiero
52	Pago servicio Q3	65 days	Mon 4/1/24	Fri 6/28/24	0%	Equipo Financiero
53	Pago servicio Q4	65 days	Mon 7/1/24	Fri 9/27/24	0%	Equipo Financiero
54	**Contratación de Maestro de Cedulados de la Junta Central Electoral (JCE)**	**55 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 12/15/23**	**100%**	**Depto. Gestión Clínica/Depto. Compras**
55	Pago Servicio Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	100%	Equipo Financiero
56	**Auditoría externa para evaluación año fiscal proyecto**	**25 days**	**Mon 11/27/23**	**Fri 12/29/23**	**50%**	Depto. Gestión Clínica/Depto. Legal
57	Contratación auditoría	25 days	Mon 11/27/23	Fri 12/29/23	50%	Depto. Gestión Clínica/Depto. Legal

Las actividades correspondientes a la Contratación de SMS, Impresiones de libros y formularios, y Adquisición de Equipos no han sido ejecutados debido a la disponibilidad de fondos de CDC Altanta.

Rubelina Santos 11/07/2024

Cronograma Actividades Proyecto CDC
Año Fiscal 2023-2024

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Complet	Resource Names
58	**Desarrollo y adecuación de módulos para dispensación de ARV y recordatorio de citas. Integración de registro biométrico (huella digital) con nuevos módulos. Registro de visitas domiciliarias**	**261 days**	**Mon 10/2/23**	**Mon 9/30/24**	**25%**	**Depto. Gestión Clínica/ Tecnología**
59	**Contratación RRHH para desarrollo y adecuación módulos**	**20 days**	**Tue 10/3/23**	**Mon 10/30/23**	**100%**	**Depto. Gestión Clínica/ Tecnología**
60	Contratación desarrollador de aplicación de cita mc	20 days	Tue 10/3/23	Mon 10/30/23	100%	Depto. Gestión Clínica/ Tecnología
61	Contratación desarrollador registro de personas que han recibido terapia ARV por post exposición	20 days	Tue 10/3/23	Mon 10/30/23	100%	Depto. Gestión Clínica/ Tecnología
62	Contratación digitador de resultados de pruebas de carga viral y CD4 en el Laboratorio Nacional	20 days	Tue 10/3/23	Mon 10/30/23	100%	Depto. Gestión Clínica/ Tecnología
63	**Impresión fichas para registro de casos y adquisición equipos procesamiento muestras**	**65 days**	**Mon 6/3/24**	**Fri 8/30/24**	**0%**	**Depto. Gestión Clínica/Depto. Compras**
64	**Impresión de Libros de Registros DNA-PCR**	**65 days**	**Mon 6/3/24**	**Fri 8/30/24**	**0%**	**Depto. Gestión Clínica/Depto. Compr**
65	Elaboración pliego condiciones	7 days	Mon 6/3/24	Tue 6/11/24	0%	Depto. Compras
66	Recepción propuesta oferentes	15 days	Wed 6/12/24	Tue 7/2/24	0%	Depto. Compras
67	Adjudicación al proveedor	5 days	Wed 7/3/24	Tue 7/9/24	0%	Depto. Compras
68	Entrega etiquetas de barras	7 days	Wed 7/10/24	Thu 7/18/24	0%	Suplidor
69	Distribución de etiquetas de barras	3 days	Fri 7/19/24	Tue 7/23/24	0%	Depto. Gestión Clínica/ Tecnología
70	**Compra de libros de registro de pruebas de VIH-Sífilis.**	**37 days**	**Mon 6/3/24**	**Tue 7/23/24**	**0%**	**Depto. Gestión Clínica/Depto. Compras**
71	Elaboración pliego condiciones	7 days	Mon 6/3/24	Tue 6/11/24	0%	Depto. Compras
72	Recepción propuesta oferentes	15 days	Wed 6/12/24	Tue 7/2/24	0%	Depto. Compras
73	Adjudicación al proveedor	5 days	Wed 7/3/24	Tue 7/9/24	0%	Depto. Compras
74	Entrega documentos impresos	7 days	Wed 7/10/24	Thu 7/18/24	0%	Suplidor
75	Distribución documentos impresos a establecimientos de salud	3 days	Fri 7/19/24	Tue 7/23/24	0%	Depto. Gestión Clínica/ Tecnología

Las actividades correspondientes a la Contratación de SMS, Impresiones de libros y formularios, y Adquisición de Equipos no han sido ejecutados debido a la disponibilidad de fondos de CDC Atlanta.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Rubelina Santos 11/07/2024

Cronograma Actividades Proyecto CDC
Año Fiscal 2023-2024

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Complet	Resource Names
76	**Visitas a establecimientos de salud para implementación de módulos**	**261 days**	**Mon 10/2/23**	**Mon 9/30/24**	**22%**	**Depto. Gestión Clínica/ Tecnología**
77	**Visitas de seguimiento y supervisión a laboratorios de toma de muestras de CV y CD4**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**1%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Campo**
78	Visitas Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	0%	Equipo de Campo
79	Visitas Q2	65 days	Mon 12/18/23	Fri 3/15/24	3%	Equipo de Campo
80	Visitas Q3	65 days	Mon 3/18/24	Fri 6/14/24	0%	Equipo de Campo
81	Visitas Q4	65 days	Mon 6/17/24	Fri 9/13/24	0%	Equipo de Campo
82	**Visitas de implementación ficha psicología**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**52%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Cam**
83	Visitas Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	0%	Equipo de Campo
84	Visitas Q2	65 days	Mon 12/18/23	Fri 3/15/24	100%	Equipo de Campo
85	Visitas Q3	65 days	Mon 3/18/24	Fri 6/14/24	100%	Equipo de Campo
86	Visitas Q4	65 days	Mon 6/17/24	Fri 9/13/24	0%	Equipo de Campo
87	**Visitas implementación del TPT en SAIs en las regiones priorizadas**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**35%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Campo**
88	Visitas Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	0%	Equipo de Campo
89	Visitas Q2	65 days	Mon 12/18/23	Fri 3/15/24	33%	Equipo de Campo
90	Visitas Q3	65 days	Mon 3/18/24	Fri 6/14/24	100%	Equipo de Campo
91	Visitas Q4	65 days	Mon 6/17/24	Fri 9/13/24	0%	Equipo de Campo
92	**Visitas de supervisión en los EESS para seguimiento a SI, Laboratorios de Procesamiento de Muestras y recolectores para seguimiento e implementación del módulo CV y CD4,**	**260 days**	**Mon 10/2/23**	**Fri 9/27/24**	**0%**	**Depto. Gestión Clínica/Equipo de Campo**
93	Visitas Q1	55 days	Mon 10/2/23	Fri 12/15/23	0%	Equipo de Campo
94	Visitas Q2	65 days	Mon 12/18/23	Fri 3/15/24	0%	Equipo de Campo
95	Visitas Q3	65 days	Mon 3/18/24	Fri 6/14/24	0%	Equipo de Campo
96	Visitas Q4	65 days	Mon 6/17/24	Fri 9/13/24	0%	Equipo de Campo

Las actividades correspondientes a la Contratación de SMS, Impresiones de libros y formularios, y Adquisición de Equipos no han sido ejecutados debido a la disponibilidad de fondos de CDC Atlanta.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Rhelina Santos 11/07/2024

Cronograma Actividades Proyecto CDC
Año Fiscal 2023-2024

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	% Complet	Resource Names
120	Adjudicación al proveedor	5 days	Wed 7/3/24	Tue 7/9/24	0%	Depto. Compras
121	Entrega de mobiliarios	7 days	Wed 7/10/24	Thu 7/18/24	0%	Suplidor
122	Distribución de mobiliarios	3 days	Fri 7/19/24	Tue 7/23/24	0%	Depto. Gestión Clínica

Las actividades correspondientes a la Contratacion de SMS, Impresiones de libros y formularios, y Adquisicion de Equipos no han sido ejecutados debido a la disponibilidad de fondos de CDC Altanta.

Rubelina Santos 11/07/2024