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El proyecto desarrollado, a partir de fondos proporcionados por la Aids Healthcare Foundation (AHF),
tiene como objetivos:
e [Establecer mecanismos, bases, politicas, acciones y compromisos para que se lleven a cabo
acciones de instrumentacion y operacion adecuadas.
e Ampliar la deteccién oportuna.
e Ampliar el tratamiento del VIH/SIDA e ITS (Infeccidn de Transmisidn Sexual) entre las poblaciones

claves.
e Aplicacion de las leyes y reglamentos de las Guias.

Esto para fortalecer y apoyar los servicios de atencién integral de los pacientes con el VIH vinculados a
los SAls apoyados por AHF.

A continuacidn, reporte de actividades del trimestre agosto-septiembre del afio en curso:

Se realizaron las siguientes gestiones para el avance y cumplimiento de las metas del proyecto

acorde con la EDT aprobada, para afio en curso.

v"  Serealizaronvisitasde supervision paraelcumplimientodelosindicadorescontractuales
del Programa AHF. Seguimiento del personal contratado del programa, cumplimiento de
acciones correctivas en base a las metas del programa en los SAls de los Hospitales Juan
Pablo Pina y Jaime Mota, de las Regionales Valdesia y Enriquillo respectivamente, a fin de
apoyar en los indicadores de la CASCADA 95-95-95. Durante las visitas al Jaime Mota se
realizo: correcciones de datos en reporteria del segundo trimestre, validacion de informes
de monitoreo sobre suministro de medicamentos y terapias de TB y/o esquemas de 3HP,
seguimiento de la actualizacion de pruebas de CD4 y CV a pacientes con mas de 6 meses
realizarlas; estas acciones en colaboracion con la Coordinaciéon de VIH de |la Regional
Enriquillo, la Coordinacidn de Programas de TB, la Coordinacién de VIH Nacional en SNS
Central. Durante las visitas del Juan Pablo Pina: verificacion de datos en reporteria del
segundo trimestre, auditoria, informe sobre desabastecimiento de 3HP, todas estas
acciones en colaboracién con Dra. Encargada del centro.
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v Se levanto y entregd el Censo 2025 en sus Fases 1y 2, de levantamiento, tabulacion vy
seguimiento de datos relativos a la adherencia de los pacientes de los SAls del Juan Pablo
Pinay Jaime Mota. Ademas se realizé auditoria en ambos SAl de garantia de cumplimiento
de protocolos establecidos en las guias de atencion, con resultados satisfactorios.

v Se completd la coordinacion de jornada de capacitacion en adherencia éptima, para
psicologos y medicos de SAls del SNS, de los médulos avanzados Il y Ill, para el
fortalecimeinto del segundo vy tercer pilar de la CASCADA de atencion.

e Reportes sobre indicadores y productividad:

Se levantaron los reportes para el control de cumplimiento de los indicadores:

v' Semanales: Reportes de productividad (PPR), con los indicadores de calidad de servicios
médicos y tendencia al abandono.

v" Mensuales: Reportes de Pruebas Rapidas (RTP) sobre poblacién activa en TARV del SAI.
Informe Monthly, de seguimiento en el desarrollo de |os objetivos del proyecto de SNS.

v" Trimestrales: Quarterly, sobre causas del abandono. Benchmark, sobre efectividad entre los
nuevos diagndsticos y el inicio del TARV (Test & Star).
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