



INFORME MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL SERVICIO REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO

**DEPARTAMENTO MONITOREO Y EVALUACION
DIRECCION CENTRAL SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**AGOSTO
SANTO DOMINGO, D.N.**

AUTORIDAD

Dr. Nelson Rodríguez Monegro Director Ejecutivo SNS

EQUIPO COORDINADOR SNS

Salvador Saneaux Director Planificación y Desarrollo

Ilka González Coordinadora Monitoreo y Evaluación PPP

EQUIPO TÉCNICO M&E SNS

Ilka González Coordinadora Departamento Monitoreo y Evaluación PPP

Josefina Rosa Encargada División Monitoreo y Evaluación PPP

Gladioly Flores Encargada División Formulación de PPP

Claudia D´Oleo Técnica Monitoreo y Evaluación

Josalen Gondrez Técnica Monitoreo y Evaluación

Samuel Feliz Técnico Monitoreo y Evaluación

Danneybis Vólquez Auxiliar Administrativa

Índice

Introducción.....	4
Estructura de la matriz del Plan Operativo Anual (POA)	5
Estructura de la matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual (POA)	6
Resultados del monitoreo del POA	7
Servicio Regional de Salud Enriquillo	7
Resultado Esperado 1	7
Resultado Esperado 3	9
Resultado Esperado 4	9
Resultado Esperado 5	10
Resultado Esperado 6	10
Resultado Esperado 7	11
Resultado Esperado 8	12
Resultado Esperado 9	20
Resultado Esperado 10	23
Resultado Esperado 11	25
Resultado Esperado 12	28
Resultado Esperado 13	32
Resultado Esperado 14	32
Resultado Esperado 15	36
Resultado Esperado 16	39
Observaciones y Recomendaciones Generales:.....	40
Conclusión	41

Anexo.....	42
Tabla resumen de resultados obtenidos.....	42
Gráficos actividades de Servicio Regional de Salud Enriquillo en el trimestre marzo-junio 2017	43

Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) constituye la desagregación operativa del Plan Estratégico Institucional (alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público), conteniendo objetivos, productos, indicadores, metas, cronogramas, resultados esperados y actividades que se impulsarán en el transcurrir del año, y que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

Por lo que evaluar periódica y sistemáticamente los progresos del Plan Operativo Anual (POA) es una tarea que garantizará que las autoridades, puedan disponer de informaciones que le faciliten la toma de decisiones de forma pertinente y oportuna.

El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o proceso para verificar el avance hacia la ejecución de una meta, la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de detectar oportunamente deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste.

La evaluación es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes; a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de resultados, debiendo tomar en cuenta los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos, en relación con los acuerdos, planes locales, nacionales y referentes internacionales ineludibles (Planes de Desarrollo Sectoriales, Metas Presidenciales, Agenda Nacional de Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Acuerdos Internacionales, etc.).

El documento que describe el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) del Plan Operativo Anual (POA) del Servicio Nacional de Salud y los Servicios Regionales de Salud.

Está conformado por un Sistema de Monitoreo y un Plan de Evaluación:

- El Sistema de Monitoreo tiene como objetivo acompañar el comportamiento del proceso de ejecución con relación a:

(i) La ejecución de las actividades programadas;

(ii) La congruencia de la ejecución presupuestaria en relación a las actividades programadas; y,

(iii) El alcance de los Productos previstos en el plan.

- El Plan de Evaluación tiene como objetivo informar sobre el alcance de las metas del resultado anual y del impacto que el logro de los productos pueda tener sobre los resultados planificados; medidos a partir del seguimiento a sus respectivos indicadores. También informa sobre el comportamiento de los indicadores, los riesgos y las medidas de mitigación, para que los objetivos puedan ser alcanzados.

Estructura de la matriz del Plan Operativo Anual (POA)

 "Año del Desarrollo Agroforestal" Servicio Nacional de Salud Dirección de Planificación y Desarrollo Matriz de identificación de Productos/Resultados Año 2017															
Línea Estratégica 1															
1.1.1 Integrar un comité gestor de Dirección estratégica en el Nivel Central															
Código Acción	Acciones Programables Presupuestables	2												3	4
		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DE 1.1.1	Resolución de conformación del Comité Gestor de Dirección Estratégica del SNS	1												1	Resolución
Total		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1.2.1 Definir una estructura funcional de transición en el Nivel Central															
Código Acción	Acciones Programables Presupuestables	2												3	4
		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
P1.2.1	Mesa de trabajo para la socialización de la Estructura de la Dirección Central del SNS	1												1	Estructura SNS
P1.2.2	Mesa de trabajo para la realización del Manual de Funciones y Puestos de la Dirección Central del SNS	1												1	Manual de funciones y puestos
AC1.2.1	Encuentro para presentar y consensuar las normativas establecidas por el Dpto.		1											1	Documento de la normativa
Total		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Está integrada por 6 hojas de cálculos, que contienen:

1. Matriz de identificación de Productos/Resultados
2. Programación Anual de las Acciones Programables Presupuestables o Matriz de identificación de Productos/Resultados
3. Programación de Insumos por Acciones
4. Necesidades Inversión Infraestructura
5. Necesidades Inversión de Equipos
6. Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos

Estructura de la matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual (POA)

Form. Nº 1 MEP



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

'Año del Desarrollo Agroforestal'

Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP

Matriz de Monitoreo y Evaluación de la Producción Institucional

Actividades Programadas del Plan Operativo Anual 2017

Trimestre: _____ Año: _____

Dirección y/o Departamento: _____

Resultado	Producto	Código	Actividades	Meta		Tiempo		Gasto		Indicadores			Observaciones		
				P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	P (e)	E (f)	Efectividad g-h/a * 100	Eficacia h-g * c/d	Eficiencia i-h * e/f	Meta	Tiempo	Gasto
				1	1	30	40	5000	4500	100%	75%	85%			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

Mientras que la matriz para la evaluación trimestral del POA está integrada por:

1. Actividades Programadas del Plan Operativo Anual
2. Actividades No Programadas que están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA
3. Actividades No Programadas que no están asociadas a los Resultados y/o Productos del POA 2017

Resultados del monitoreo del POA

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 del Servicio Regional Enriquillo, cuenta con un total de 15 Resultados Esperados que tienen integrados 158 productos, 240 actividades programables y presupuestables, conteniendo un total de 136,730 acciones a ejecutarse durante el año, enmarcadas en 4 líneas estratégicas pertenecientes al Plan Estratégico Institucional del SNS (PEI-SNS).

A continuación, los resultados del monitoreo realizado en el Servicio Regional de Salud Enriquillo, el cual contemplo un total de 179 actividades con 29,377 acciones para el trimestre abril-junio 2017.

Servicio Regional de Salud Enriquillo

Resultado Esperado 1

Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red mediante la implementación de un modelo de Gestión Económico que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades.

Producto 1: Ejecución presupuestaria.

Comentarios:

Este producto tiene en su composición en las siguientes actividades:

- *Pago nóminas contratadas y compensaciones (9)*
- *Pago de Incentivos personal administrativos del SRS y personal de la red de las UNAPS (1)*
- *Pago de Servicios (27)*
- *Pago a Suplidores (240)*
- *Ejecución de operaciones financieras (3)*

Estas actividades se ejecutaron de la manera que se describe a continuación:

La primera actividad presenta una efectividad y eficacia de un 67%. En cuanto a la eficiencia, tiene un 113%, para fines de evaluación corresponde a un 100%.

La segunda actividad fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100% y su eficiencia corresponde a un 49%.

La tercera actividad tiene una efectividad y eficacia de un 100% y una eficiencia de un 324%, que para fines de evaluación corresponde a un 100%.

La cuarta actividad presenta una efectividad y eficacia de un 87%, la eficiencia no pudo ser medida por carecer de datos para este fin.

Con relación a la actividad quinta esta tiene una efectividad y eficacia de un 100% y una eficiencia de un 269%, que para fines de evaluación la misma es de un 100%.

Producto 2: Fortalecido los procesos contables y financieros.

Comentarios:

Este producto tiene en su composición en las siguientes actividades:

- *Verificación y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y normas en los procesos de pago de bienes y servicios en el SRS (240)*
- *Seguimiento en el cumplimiento oportuno del reporte de liquidación de cuenta al Nivel Central (3)*
- *Supervisión de los registros contables (3)*
- *Elaboración y entregas de informes mensuales y anuales (3)*

Estas actividades presentan la siguiente forma de ejecución:

La primera, presenta una efectividad y eficacia de 10%. La eficiencia no es medida por carecer de presupuesto asignado.

La cuarta actividad presenta una efectividad y eficacia de un 100%, su eficiencia es de 0%.

Las actividades restantes de este producto presentan una ejecución de 0%.

Producto 3: Definir procesos y un flujograma para mejorar la facturación.

Comentarios:

Este producto tiene en su composición en las siguientes actividades:

- *Consultoría para proceso de facturación en CPN y CEAS (2)*
- *Reuniones de evaluación (1)*

Estas actividades no presentan ejecución, por lo que su nivel de ejecución es de 0%.

Producto: Adquisición de materiales de oficina.

Comentarios:

Este producto tiene en su composición en la siguiente actividad:

- *Materiales de oficina (3).*

Esta actividad presenta una efectividad y eficacia de un 33%, su eficiencia es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 1 es 33% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 3

Adecuada infraestructura tecnología para dar respuestas a las demandas de los usuarios del SRS

Producto: Dotar de infraestructura tecnológica para el desarrollo de los Centros de Primer Nivel y SRS.

Comentarios:

Este producto tiene en su composición en la siguiente actividad:

- *Compras de equipos informáticos (2).*

Esta actividad fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100% y una eficiencia de un 421%, evidenciando una débil programación presupuestaria de la actividad. La sobre-ejecución se valora para fines de evaluación en 100%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 3 es de 100% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 4

Régimen de auditoría de calidad de la información implementado.

Producto 1: Implementar Régimen de auditoría de calidad de la información.

Comentarios:

Este producto contempló la siguiente actividad:

- *Auditoria a los Establecimientos de los diferentes niveles (2)*

Esta actividad programada fue ejecutada con una efectividad y eficacia de un 100% y su eficiencia es de 0%.

Producto 2: Supervisar la calidad de información de los Sistema de Gestión Clínica y Ficha familiar.

Comentarios:

Este producto tiene en su composición en la siguiente actividad:

- *Supervisiones a los Centros de Primer Nivel de salud (3)*

Esta actividad presenta una efectividad y eficacia de un 67% y una eficiencia de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 4 es 83% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 5

Diseñado e implementado el protocolo de selección y contratación de los gestores y directivos de la red

Producto: Brecha RRHH Identificada.

Comentarios:

Para el logro de este producto se programaron las siguientes actividades:

- *Auditoria RRHH Hospitales (1).*
- *Gestión de Contratación de personal administrativo en la Oficina Regional según necesidad (1).*
- *Gestión nombramiento personal administrativo oficinal regional de salud (3)*
- *Gestión nombramientos personal administrativo de las UNAP (3)*
- *Gestión nombramientos personal de salud de las UNAP (3)*
- *Gestión nombramientos personal administrativos contratados con fondos internos de los Hospitales (3)*
- *Gestión nombramientos personal de salud contratados con fondos internos de los Hospitales (3).*

De estas actividades, la primera no fue ejecutada por lo que su nivel de cumplimiento es de 0%. Las actividades restantes fueron reportadas con una efectividad y eficacia de un 100%. La eficiencia es solo aplicable a la segunda actividad y se carecen de los datos correspondientes para su medición, por lo cual se valora en 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 5 es 94% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 6

Definidas las directrices que constituyan una base para una gestión eficaz de los RRHH del SRS

Producto: Fortalecimiento de la Identificación Institucional.

Comentarios:

Este producto tiene en su composición en las siguientes actividades:

- *Gestión para la contratación de sastres para confección Uniformes Promotores de Salud (1)*
- *Gestión para la carnetización del Personal de las UNAP (1)*
- *Gestión la publicación de la Misión, Visión y Valores en las UNAP de la Región (1)*
- *Gestión de celebración del día de la secretaria (1)*
- *Gestión de celebración del día de la enfermera (1)*

De estas actividades solo fue ejecutada la cuarta actividad con una efectividad y eficacia de 100% y su eficiencia es de 0%. Las demás actividades presentan una ejecución de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 6 es 20% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 7

Diseñado e implementado una política salarial que estimule el más alto desempeño de las funciones del RRHH de los SRS.

Producto 1: Nóminas Saneadas.

Comentarios:

Este producto tiene en su composición en las siguientes actividades:

- *Gestión de pago nominal mensual personal contratado (3).*
- *Gestión Pago nominal mensual promotores servicios especiales (3)*
- *Nomina Fija pagada por el nivel central (3)*
- *Cruces de Nominas (3)*
- *Contratación de RRHH (2)*
- *Contratación de Farmacéuticos y Auxiliares de farmacias laborando en distintas instancias de la región (15)*
- *Pago de incentivos adicionales al salario (1)*

De estas actividades solo la primera, la tercera y cuarta fueron ejecutadas con una efectividad y eficacia de un 100%. Las restantes no fueron ejecutadas y presentan un 0%.

Producto 2: Identificar RRHH para la distribución de los medicamentos en los CPN de acorde a los procedimientos de recepción.

Comentarios:

Para este producto se pauto la actividad que veremos a continuación:

- *Contratación de RRHH (2).*

Esta actividad presenta una ejecución de 0%.

Producto 3: Contratado RRHH especializado y técnico para cubrir la brecha de los CPN, CEAS y SRS.

Comentarios:

- *Contratación de Farmacéuticos y Auxiliares de farmacias laborando en distintas instancias de la región (15).*

El nivel de ejecución de esta actividad es de 0%.

Producto 4: Motivación e incentivos a los profesionales de farmacia para trabajar en la región.

Comentarios:

Este producto está compuesto por una actividad.

- *Pago de incentivos adicionales al salario (1)*

El alcance de este producto en esta actividad es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 7 es 19% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 8

Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores enfocados a la consecución de los objetivos estratégicos del SNS.

Producto 1: Autonomía de Gestión RRHH.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Supervisión y reporte sobre la aplicación de la ley 41-08 de Función Pública en los establecimientos de la Región (1).*
- *Socialización de la Ley 41-08, con la cúpula política a nivel regional para evitar la injerencia interna y externa de todo proceso de gestión de recurso humano (1).*

Estas actividades presentan un 0% de ejecución.

Producto 2: Fortalecimiento Institucional en la separación de funciones y rol de la DPS y SRS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Sensibilización y capacitación del personal de la Regional y DPS en el rol de cada institución (DPS y SRS) (1)*
- *Evaluación trimestral sobre la adaptación del nuevo modelo de atención (1).*
- *Visitas conjunto a Establecimientos para la supervisión y fiscalización de la DPS a la Regional adaptado al Nuevo Modelo de Atención (2).*

El nivel logrado con la ejecución de actividades para el alcance de este producto es de 0%.

Producto 3: Inducir a los médicos y coordinadores de zona en el Sistema de Gestión Clínica.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Capacitación sobre el SGC (3).*

Esta actividad presenta una efectividad y eficacia de un 33%, su eficiencia es de 0%.

Producto 4: Capacitar al personal de odontología.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Realización de conferencias trimestrales para odontólogos y existentes (1).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 5: Capacitar en procedimientos de almacén (recepción, BPA, entrega, controles, cumplimiento de cadena de frío, autoevaluación).

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de Capacitación (2)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 6: Capacitar RRHH en los procedimientos de SUGEMI.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de Capacitación en SUGEMI (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 7: Capacitar al personal en llenado de los formularios de prescripción y dispensación.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de capacitación (12)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 8: Taller de capacitación a nivel regional con la URGM y los CEAS para el montaje de matriz de programación para el 2017, para el SRS en base a los formularios de los SUGEMI II compras administrativas y los CEAS los consumos de compras promese+ compras administrativas y donaciones.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Taller de programación (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 9: Capacitación al personal de nuevo ingreso de las UNAP's. Sobre el SUGEMI.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de capacitación (1)*

El alcance de esta actividad este producto es de 0%.

Producto 10: Capacitación al farmacéutico de los hospitales sobre el pedido de medicamentos a través del SUGEMI.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de capacitación (4)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 11: Capacitar al personal de salud en el área de selección y reclutamiento de donantes, procedimientos de extracción y conservación de la sangre.

Comentarios:

Este producto está conformado por la siguiente actividad.

- *Capacitación de personal (50)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 12: Capacitación y preparación de los recursos humanos para mejorar la gestión administrativa financiera.

Comentarios:

Este producto está comprendido por la siguiente actividad.

- *Diplomado de Análisis de Costos (3)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 13: Capacitado sobre el manual de uso clínico de la sangre, otras guías y protocolos del personal de salud que participa en el manejo y procesamiento del hemocomponente.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de capacitación y sensibilización del personal de los CEAS (50)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 14: Definir instrumentos para cuantificar las Mujeres y adolescentes en edad reproductiva a nivel de cada UNAP y determinar necesidades en materia de DSSR.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad:

- *Capacitación en Salud Sexual Reproductiva (50).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 15: Capacitado el personal de la UNAP y Área Pediátrica de CEAS y Centro Diagnostico sobre Evaluación del Desarrollo y Estimulación Temprana.

Comentarios:

Este producto está comprendido por las siguientes actividades:

- *Capacitación de Personal de los CEAS (25).*

- *Capacitación de Personal Centros Diagnósticos (10).*

La ejecución de estas actividades para el logro del producto es 0%.

Producto 16: Capacitados en AIEPI y ABR a los médicos de la UNAP.

Comentarios:

Este producto está constituido por la siguiente actividad.

- *Capacitación personal (75)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 17: UNAP analizan la prevalencia de malnutrición.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Capacitación en Análisis de Información (15)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 18: Equipados los CPN con Kit para la estimulación Temprana.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Capacitación de Personal de las UNAP (45)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 19: Instaurado el modelo de atención integral de AIEPI al menor de cinco años, en todas las UNAP y coordinadores de zonas.

Comentarios:

Este producto está constituido por las siguientes actividades.

- *Capacitación en Evaluación de AIEPI (65)*
- *Capacitación de Coordinadores de Zona en Evaluación de AIEPI (20)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 20: Supervisado la aplicación de la estrategia de Parto limpio en los CEAS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Capacitar a los Jefes de Obstetricia y superintendente de Enfermería en Parto Limpio (14)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 21: Implementar estrategia de DOULAS en CEAS.

Comentarios:

Este producto está comprendido por las siguientes actividades.

- *Capacitación de Personal del CEAS para trabajo con DOULAS (2)*
- *Capacitación de Voluntarias de la comunidad o Promotoras de las UNAP para trabajar como DOULAS (20)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 22: Implementada Estrategia de Iniciativa Hospital Amigo de la Niñez y la Madre Ampliado (IHANM).

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Capacitación de personal del CEAS en estrategia IHAM (2)*

Esta actividad presenta una efectividad de un 50% y una eficacia de un 100%. La eficiencia es de 0%.

Producto 23: Ofertar anticoncepción de emergencia en los CEAS y CPN a través de personal sensibilizado y capacitado.

Comentarios:

Este producto está conformado por las siguientes actividades.

- *Capacitar al Personal de salud CPN (2)*
- *Capacitar al Personal de salud CEAS (2)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 24: Sensibilizar al personal que asiste al RN sobre la importancia del llenado del registro de Nacido Vivo.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Sensibilización del Registro oportuno del RN (100)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 25: Enseñar a madres, padres y tutores a detectar signos de peligro del RN.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Capacitar a equipos de UNAP en IEC para educación de padres. (25)*
- *Impartir consejería a padres y madres sobre signos de peligros (250)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 26: Distribuidas Guías y protocolos en los CPN.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reproducción de Guías y Protocolos (50)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 27: Socializadas las Guías y Normas con protocolo de implementación.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reuniones de socialización de las guías y protocolos de Materno Infantil (3)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 28: Formados los equipos de salud de AP, especialistas y enfermeras vinculados a la atención Materno Infantil.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Preparación de CPN para implementación (3)*
- *Capacitación de Personal en estrategia IHANM de 6 CEAS (3)*

El alcance de estas actividades para este producto es de 0%.

Producto 29: Capacitar a los miembros de comité en el modelo de red y coordinación clínica, metodologías de análisis, problemas y causas, elaboración plan de acción, manejo de conflictos.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de Capacitación (4)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 30: Capacitación a promotores, médicos en esquema Nacional de vacunación.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Capacitación de Personal en Esquema Nacional de Vacunación (100)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 31: Implementado y supervisado el uso de las Guías Clínicas y Terapéuticas y protocolos de atención.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de Capacitación (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 32: Intercambios de experiencias entre UNAP de forma periódica en forma de sesiones de trabajo.

Comentarios:

Este producto está constituido por la siguiente actividad.

- *Talleres de Capacitación (2)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 33: Provisión de instrumentos para el análisis crítico de la información a nivel de las UNAP.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Talleres de Capacitación (15)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 8 es 0 % relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 9

Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida

Producto 1: Instalación de unidades odontológicas.

Comentarios:

Para el logro de este producto se programó una actividad.

- *Compra de 4 sillones dentales (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 2: Evaluación constante de cumplimiento de normas.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Supervisiones programadas a cada CPN trimestralmente (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 3: Socialización y Análisis de informe.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Entrega puntual y efectiva a todos los centros de primer nivel (3)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 4: Mantener el suministro constante de insumos.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Supervisiones programadas a cada CPN trimestralmente (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 5: Fortalecimiento de los procesos de gestión y prestación.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Programar firma de convenios de gestión con las Áreas y zonas de salud (1).*
- *visitas de monitoreo a los convenios de gestión de zonas de salud (2).*
- *Reunión con Gerentes para dar seguimiento a indicadores de Gestión (1)*
- *Reuniones de Seguimiento a la implementación de los comités de salud (2)*
- *Encuentro con personal de primer nivel para socializar producción de servicios. (1)*
- *Reunión con Gerentes de área y coordinadores de zona para evaluar producción de servicios (1)*
- *Seguimiento a las actividades del POA (1)*
- *Mantenimientos y reparación (3)*

El nivel logrado con la ejecución de actividades para el alcance de este producto es de 0%.

Producto 6: Supervisadas y acompañadas los equipos de los CPN en la aplicación correcta de los protocolos y uso de Guías.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Supervisiones regulares de coordinadores de Zona a CPN (100).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 7: Evaluaciones trimestrales en la calidad de la atención realizadas.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Desarrollado en gestión clínica con comités interniveles (1).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 8: Conformado 5 Comités Clínico de Zona, 4 Comité Clínico de Provincia, 1 Comité Clínico Regional.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Reuniones para conformación de Comités (20).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 9: Elaborado un Plan Estratégico de coordinación Clínica en la Provincia de Barahona.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Reunión para elaboración de documento (1).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 10: Socializar las funciones y objetivos del comité con Equipo de UNAP, CEAS, SRS y DPS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Reuniones de socialización de las funciones de los Comités (4).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 11: Sesiones clínicas para la discusión conjunta de casos referidos entre los profesionales del primer nivel primario y el complementario.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Reuniones de Discusión de casos (2).*

El alcance de actividad para este producto es de 0%.

Producto 12: Actualizados y completados la sectorización y los croquis de las UNAP.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Talleres de Sectorización y Croquis (1).*

- *Suministro de Croquis a UNAP (15).*

El nivel logrado con la ejecución de actividades para el alcance de este producto es de 0%.

Producto 13: Identificación de la población menor de cinco años.

Comentarios:

Este producto está conformado por las siguientes actividades.

- *Llenado y Actualización de Fichas Familiares (6000)*
- *Digitación de las Fichas Familiares (6000)*
- *Listado de Menores de 5 años por UNAP (35)*

El nivel logrado con la ejecución de actividades para el alcance de este producto es de 0%.

Producto 14: Realizado un levantamiento de necesidades de infraestructuras y equipamiento.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Visita de levantamiento de información (5)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 15: Establecido un sistema de unidades móviles diagnósticas itinerantes que incluyan laboratorio, sonografía y ECG.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Adquisición de Unidades Móviles y su equipamiento (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 9 es 0 % relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 10

Fortalecido el modelo de referencia y contra referencia.

Producto 1: Establecida la ruta crítica para la entrega de los formularios de contrarreferencia en el nivel correspondiente.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Reuniones de Coordinación (2).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 2: Socializado con el nivel especializado los CPN correspondientes a su área de influencia.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Reuniones de socialización (2)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 3: Establecido un sistema de supervisión y estandarización de medidas a tomar en caso de incumplimiento de la contra referencia.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Supervisiones de evaluación de cumplimiento de contrarreferencia (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 4: Implantar un modelo de TIC para garantizar la contrarreferencia.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Adquisición de sistema de Flota con SMARTPHONE para CPN (40)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 5: Instaurar SGC a nivel hospitalario.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Instalar PC con Internet en los CEAS (8).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 10 es 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 11

Acceso universal a medicamentos en la Red de primer nivel de atención

Producto 1: Realizado un inventario regional de medicamentos e insumos.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Inventario regional (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 2: Implementados los procedimientos de BPA en los CPN y CEAS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Visitas de Supervisión a EESS (30)*

El alcance de estas actividades para este producto es de 0%.

Producto 3: Aplicar los formularios de supervisión del SUGEMI.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Visitas de Supervisión a EESS (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 4: Elaborados Términos de Referencia para la adquisición de vehículos que cumplan con los requerimientos definidos en el estudio realizado por la UNGM.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Términos de Referencia elaborado (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 5: Realizada la adquisición de compra de vehículos cumpliendo la Ley de compra del Estado.

Comentarios:

Este producto está conformado por las siguientes actividades.

- *Requisición de compra (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 6: Entregados los vehículos a las Gerencias de áreas y al Almacén Regional del SRS IV.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Vehículos entregados (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 7: Supervisado y evaluados los EESS para el cumplimiento de los procedimientos de SUGEMI.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Visitas de Supervisión a Establecimientos (12)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 8: Levantado los diferentes sistemas de información en la red de la región IV.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Visita de Evaluación a EESS (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 9: Elaborado una propuesta de integración de los diferentes sistemas con inclusión de suministros.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

➤ *Contratación de Consultor (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 10: Adquirido un sistema de información único por módulos que incluya el manejo de inventarios distribución, prescripción y dispensación de los medicamentos.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

➤ *Adquirir e Instalar nuevo Software (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 11: Impresos los formularios únicos para los controles en la dispensación de los medicamentos a los diferentes regímenes del sistema de salud.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

➤ *Adquisición de Formularios de prescripción y Dispensación de medicamentos (6,750)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 12: Distribuidos los formularios de prescripción de la receta ordinaria a las gerencias de áreas para su uso en CPN y CEAS para la prescripción ambulatoria.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

➤ *(Distribuidos por coordinadores de Zona) (3)*

El alcance de ejecución en esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 13: Reuniones con la encargada de TB de la DPS trimestral para programar los casos esperados por trimestre.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

➤ *Reunión de Coordinación (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 11 es 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 12

Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad

Producto 1: Definir y organizar las estrategias de captación de nuevos donantes dirigidos a clubes, escuelas, Universidades, Ejército, Iglesia, ONG, Juntas de vecinos, a través de compromisos de los responsables y/o autoridades competentes.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reuniones coord. Estratégica (1).*

El alcance de esta actividad para este producto es de **0%**.

Producto 2: Organizar una red de donantes voluntarios multiplicadores que hacen su donación periódicamente.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Reuniones de coordinación (1)*
- *Reuniones para formación de red (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 3: Establecer un Servicio de captación de sangre itinerante para campañas puntuales según necesidades.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Campañas de captación de sangre (1)*

El alcance de este producto es de 0%.

Producto 4: Analizado el consumo promedio anual de bolsas de sangre y las indicaciones de transfusiones en la provincia de Barahona.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Evaluación de necesidad de bolsas de sangre (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 5: Definida la tasa de disponibilidad de sangre por 10.000 hab. en la provincia de Barahona.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reunión de Análisis de información (1)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 6: Definido y ejecutado un circuito desde la red de recogida de sangre al hemocentro de referencia y hacia los hospitales municipales y el regional.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Implementación del círculo (3)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 7: Establecido mecanismo de vigilancia y control en la aplicación de las normativas existentes que regulan la práctica de la hemoterapia tanto en el sector público como en el privado.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Vigilancia del cumplimiento de las normas (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 8: Desarrollado el Sistemas de Información y notificación de la ocurrencia de incidentes y efectos adversos relacionados con la transfusión y uso de sangre y componentes.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reunión con Personal de Enfermería (3)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 9: Establecido un protocolo claro (según la guía de “Medidas de protección y modelo de procedimientos para los servicios de sangre”) sobre el manejo de desechos biológicos, residuos y material fungible en todos los establecimientos de salud que manejen sangre o derivados.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Diseño, capacitación y difusión de protocolo (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 10: Adecuar, habilitar y certificar las infraestructuras siguiendo las directrices de la política nacional de sangre.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Levantamiento de situación base (4)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 11: Suministrado los equipos para aplicar estrictamente la normativa vigente de eliminación de sangre y componentes (Incineración, o descontaminación por autoclave.)

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Suministro de equipamiento (3)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 12: Reorganizado el actual de Banco de Sangre del Hospital de Barahona para convertirlo en Reservoirio de sangre del SRS.

Comentarios:

Este producto está conformado por la siguiente actividad.

- *Comunicación con especialistas que indican sangre y Gerentes de CEAS (3)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 13: Implementado un modelo de depósitos de sangre en los Hospitales Municipales siguiendo los estándares de calidad y seguridad.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Equipamiento de CEAS municipales (3).*

El alcance de esta actividad para este producto es de un 0%.

Producto 14: Establecido los mecanismos de coordinación con el Hemocentro de Azua, como Banco de Sangre de referencia.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Elaborar acuerdo de coordinación (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 15: Establecido los circuitos de distribución de sangre en el territorio entre diferentes niveles de atención, en función de distancias, capacidad de almacenamiento, etc.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Elaboración de mecanismo de coordinación (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 16: Establecido mecanismos de supervisión y monitoreo periódico.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Elaboración de ruta de visitas de supervisión (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para el Resultado Esperado 11 es 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 13

Plan de inversión definido y planificado

Producto 1: Adecuación de sillón odontológico.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Compra de cavitrones y acondicionadores de aire (3).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 12 es 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 14

Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables.

Producto 1: Dotadas las UNAP de los instrumentos necesarios para establecer las medidas antropométricas.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Adquisición de Equipos de antropometría para CPN (25)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 2: Implementado el plan de educación comunitaria sobre Alimentación saludable acorde a la edad.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reuniones con madres para educar sobre alimentación (50).*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 3: Citas programadas en las UNAP para la evaluación del crecimiento y desarrollo del menor de cinco de años.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Adquisición de Libros de Citas / Reunión de concertación para registro de Citas (25)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 4: Realizadas actividades extramurales sobre promoción de la estimulación temprana con padres, madres y tutores de menores de 5 años.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reuniones en las comunidades (50.)*

El alcance de este producto es de 0%.

Producto 5: Organizado sesiones en los CPN con grupos de mujeres para la identificación de riesgo obstétrico.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Sesiones de evaluación (50)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 6: Establecer mecanismos de Control (Partograma) en los CEAS para asegurar la atención al parto por un Gineco-obstetra.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Reuniones de evaluación trimestral (4).*
- *Reunión de coordinación de acciones para evaluar realización de partos (2)*

El alcance de estas actividades para este producto es de 0%.

Producto 7: Reactivado los comités de morbilidad extrema y mortalidad materna en los CEAS en base a las guías de actuación.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Conformación de Comités de Morbilidad Extrema (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 8: Programadas la toma de muestras y resultados por unidades.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Contratación de RRHH para laboratorio (4)*
- *Equipamiento y puesta en funcionamiento de Laboratorios Clínicos (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 9: Control de calidad realizado en los laboratorios de primer nivel existentes y los 2 programados en la provincia.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Aplicar control de calidad a laboratorios de la Red (2)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 10: Instalación de Nuevos Laboratorios.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Compra de equipos (1)*
- *Contratación de RRHH para laboratorio (3)*

El alcance de estas actividades para este producto es de 0%.

Producto 11: Definición y seguimiento de la cobertura por UNAP, Zona y CEAS.

Comentarios:

Este producto está comprendido por la siguiente actividad.

- *Levantamiento y seguimiento de cobertura de niños menores de 5 años por UNAP (35)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 12: Estimar las necesidades en cada puesto fijo, para garantizar los biológicos en cantidades suficiente y oportuna.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Estimación de Necesidades (35)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 13: Revisar y aplicar el plan de Monitoreo y Evaluación.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reuniones de Revisión de Información (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 14: Participación comunitaria en las actividades y toma de decisiones en base a las necesidades.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Reuniones de las UNAP con representantes de Comités de Salud (15)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 15: Orientados los equipos de la UNAP y usuarios sobre deberes y derechos y colocación de un banner visible en el centro.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Adquisición e Instalación de Banner sobre Derechos y Deberes (25)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 16: Realizadas encuestas y mecanismos para evaluar la satisfacción al usuario.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Visitas a EESS para aplicación de Encuesta (1)*

El alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 13 es 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 15

Mejorada la cobertura y calidad en materia de salud sexual-reproductiva en todos los niveles de atención con énfasis en la atención materno.

Producto 1: Implementado una sala de situación que vincule los CPN y CEAS para el análisis regular de indicadores (coberturas, prevalencias, incidencias, tasa de mortalidad materna, neonatal, tasa de cesáreas, etc.).

Comentarios:

Este producto está conformado por la siguiente actividad.

- *Desarrollada en Atención Primaria (1).*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 2: Reorientados los servicios de SSR brindados en la Unidad Integral de los/las Adolescentes en los CEAS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Actualización de Personal de los CEAS en Salud Sexual y Reproductiva (2)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 3: Organizados los servicios de asesoramiento e información y grupos de apoyo en los CPN y CEAS vinculados a la unidad de adolescente del hospital Jaime Mota

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Conformar grupos de apoyo por CPNA (2)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 4: Disponible en áreas específicas del CEAS el suministro de anticonceptivos 24 horas.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Habilitar espacio para servicios (2)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 5: Promotores movilizados para la búsqueda activa de embarazadas en el primer trimestre.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Búsqueda Activa de MEF con amenorrea (100).*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 6: Identificar y establecer una atención diferenciada en el control prenatal de embarazadas de nacionalidad haitiana.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Capacitación de Personal CPN en Creole (2)*
- *Captación temprana de haitianas en CPN (2)*

El nivel de alcance de estas actividades para este producto es de 0%.

Producto 7: Identificada y analizada las causas de cesárea en las MEF en el área de influencia de la UNAP.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Investigación Descriptiva en CEAS (1)*
- *Socialización de Resultados (1)*

El nivel de alcance de estas actividades para este producto es de 0%.

Producto 8: Revisión de los criterios de indicación de cesárea en los CEAS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Análisis de criterios (1)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 9: Monitoreo de causas de cesárea en los CEAS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Revisión de Causas (1)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 10: Definido el Mecanismos de Notificación del Alta de la Mujer desde el CEAS a la UNAP correspondiente.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Implementación de Mecanismo de Referencia de CEAS a CPN (2)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 11: Organizado los servicios en la UNAP para el monitoreo del RN en los primeros 10 días de vida.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Sensibilización a equipos de UNAP (25)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 12: Supervisar la aplicación de normas en el cuidado del neonato en los CEAS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por la siguiente actividad.

- *Supervisión Cumplimiento Norma (5)*

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

Producto 13: Adquirir y suministrar los insumos para PAP.

Comentarios:

Este producto no tiene registrada la actividad en el POA, pero tiene una meta de 8,000.

El nivel de alcance de esta actividad para este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 14 es 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

Resultado Esperado 16

Garantizado el continuo de la atención para aumentar las expectativas de vida en personas que viven con VIH-SIDA mediante la correcta aplicación de las normas, guías y protocolos nacionales.

Producto 1: Implementación de las normas, guías y protocolos de VIH-SIDA a los SAI del SRS.

Comentarios:

Este producto está compuesto por las siguientes actividades.

- *Visitas de supervisión (1)*
- *Reunión de coordinación con los encargados de los SAIs para evaluar nivel de adherencia de cada adultos y niños con VIH que reciben ARV (1)*
- *Jornada de sensibilización a los Encargados de Los SAI para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oportunistas (1)*
- *Reunión Técnica para definir flujo de RN de madres VIH+ (3)*

El nivel logrado con la ejecución de actividades para el alcance de este producto es de 0%.

El promedio alcanzado para este Resultado Esperado 15 es 0% relacionado al cumplimiento de sus actividades en el trimestre abril-junio 2017.

El promedio alcanzado por el Servicio Regional de Salud Enriquillo en relación al cumplimiento de las actividades programadas en el trimestre abril-junio 2017 es de un 22%.

Observaciones y Recomendaciones Generales:

Algunas situaciones a destacar son las siguientes:

- El SRS remitió únicamente los formularios RTP del trimestre con la ejecución de actividades de las pocas dependencias que reportaron. No fue comunicada la oportunidad de la remisión de los reportes por parte de las diferentes dependencias.
- El formulario RTP remitido por el SRS no registró todas las actividades programadas para el trimestre abril-junio contemplados en su POA. Las actividades reportadas no contemplan el análisis de rendimiento y los medios de verificación no concuerdan.
- Alta dificultad en la recolección de los datos, ya que, aunque se remitió la plantilla RTP (incompleta), no se envió el MEP ni el informe correspondiente a la ejecución del POA del SRSE.
- En algunos casos, las metas de las actividades programadas en el POA están sobrestimadas, por lo que al comparar su ejecución presentan porcentajes inferiores al esperado. Además, el POA SRSE refleja un alto registro de tareas (Ej. Impresión, análisis, compra...etc.) en vez de las actividades concretas que permitan la obtención de los productos.
- Medios de verificación no congruentes a las actividades a ejecutar y/o actividades que no se relacionan a los resultados esperados contemplados.
- Presentan productos con metas asignadas, sin embargo, las actividades no están registradas; y productos sin actividades.

Por lo cual, se recomienda:

- Socializar los compromisos asumidos en el POA con los colaboradores de las diferentes dependencias del SRS, para fortalecer el compromiso de ejecutar las acciones programadas en el POA de este SRS.
- Cada dependencia debe comprometerse al reporte oportuno de la plantilla RTP. El departamento de M&E del SRSE debe aplicar la plantilla MEP y a partir de este elaborar el informe de resultados; remitir de acuerdo a las fechas presentadas en el Plan de Monitoreo y Evaluación del POA.
- De igual manera, los responsables de las dependencias del SRSE, deben de analizar oportunamente las variaciones que realizarán a la planeación y/o programación del plan operativo (reprogramación), y que estas cuenten con una justificación válida, al momento de insertarse en el RTP4.
- Describir los análisis de rendimiento en las actividades que reporten un cumplimiento menor al 80% o superior al 100%, en cualquiera de los tres indicadores objetos de medición (efectividad, eficacia y eficiencia).
- Identificar los responsables directos y los colaboradores a las actividades.
- Fortalecer la coordinación y comunicación entre las dependencias que participan en la ejecución del plan operativo y de sus actividades.

- El encargado de monitoreo y evaluación de este servicio regional debe analizar y revisar las acciones a ser ejecutadas trimestralmente en el POA, en vista de que el mismo presenta debilidad en el proceso.

Conclusión


EL Servicio Regional de Salud Enriquillo, contemplo un total de 179 actividades con 29,377 acciones para el trimestre abril-junio 2017, de las cuales solo ejecutó un total de 308 acciones.

Anexo

Tabla resumen de resultados obtenidos

Resultados	Planificada	Ejecutada	%
R1	535	275	33
R3	2	2	100
R4	5	4	83
R5	17	16	94
R6	5	1	20
R7	30	9	0
R8	1037	1	0
R9	12203	0	0
R10	53	0	0
R11	6804	0	0
R12	200	0	0
R13	3	0	0
R14	330	0	0
R15	8147	0	0
R16	6	0	0
Total	29377	308	22

Gráficos actividades de Servicio Regional de Salud Enriquillo en el trimestre marzo-junio 2017



Equipo asignado para el monitoreo del trimestre 2/2017:

Samuel Feliz

Técnico del Depto. M&E/SNS
samuel.feliz@sns.gob.do

Josefina Rosa

Enc. División Monitoreo y Evaluación PPP/SNS
josefina.rosa@sns.gob.do

Fecha visita:

3 agosto, 2017

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Ave. Leopoldo Navarro esquina Ave. César Nicolás Penson