

Acta de constitución

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Proyecto: | AIDS Healthcare Foundation (AHF) |
| Código: | DAR-DAR-GC-005 |
| Fecha: | 1 enero 2024 al 30 diciembre 2024 |

Racionalidad del Proyecto:

El Proyecto Pruébate y Trátate, denominado "Proyecto AHF" tiene el propósito de ampliar la detección temprana y el tratamiento del VIH / SIDA e ITS (Infección de Transmisión Sexual) entre las poblaciones claves, de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables.

Con el objetivo principal de apoyar a la meta País 95-95-95 se extiende el Proyecto durante dos años, para lograr como resultado principal el fortalecimiento de los servicios de atención integral para pacientes que viven con el VIH en el sur de la República Dominicana. El proyecto se enfocará en los dos servicios de Atención integral con mayor volumen de pacientes, específicamente los Servicios de Atención Integral (SAi) del H. Juan Pablo Pina, San Cristóbal, perteneciente al Servicio Regional de Salud Valdesia (I), que en la actualidad cuenta con el 54% de los pacientes de la regional; y el SAi del H. Jaime Mota, Barahona, perteneciente al Servicio Regional de Salud Enriquillo (IV), que en la actualidad cuenta con el 88% de pacientes de esta regional.

Objetivo del proyecto:

Establecer los mecanismos, bases, políticas, acciones y compromisos para que se lleven a cabo las acciones de instrumentación y operación adecuada del Proyecto AHF con el propósito de ampliar la detección temprana y el tratamiento del VIH / SIDA e ITS (infección de Transmisión Sexual) en las poblaciones claves, de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables.

En base a lo expresado, se establecen los siguientes indicadores de resultados:

- 1.- Fortalecer la calidad de los servicios médicos, el acceso al tratamiento y la atención integral en los establecimientos de Salud Juan Pablo Pina (San Cristóbal) y Jaime Mota (Barahona).
- 2.- Recuperar el 5% de los pacientes abandonados
- 3.- Alcanzar el 25% Supresión de carga viral.



Estrategia del proyecto:

En base a lo expresado, se establecen los siguientes indicadores de resultados:

1. Contratación de personal dedicado al cumplimiento de los objetivos del proyecto.
2. Visita a los SAi Juan Pablo Pina y Jaime Mota para la evaluación y seguimiento de los servicios de atención integral para pacientes que viven con el VIH.
3. Seguimiento del Censo de pacientes activos en TARV por SAI.
4. Monitoreo del Stock y la implementación de la terapia de isoniacida a pacientes nuevos.
5. Llamada de seguimiento a pacientes en abandono.
6. Monitoreo de Pruebas de CD4 y CV.

Estructura de gobernabilidad:

Las actividades programadas en este proyecto serán llevadas a cabo por el Equipo Funcional de la Dirección de Asistencia a la Red. El seguimiento al cumplimiento y reporte será realizado vía la División de Proyectos en Salud, perteneciente a la Dirección de Planificación y Desarrollo. La toma de decisiones estará sometida a la Dirección Ejecutiva de la institución.

Control de Cambios:

Todas las solicitudes de cambios al proyecto deberán ser presentadas al gerente del proyecto, quien evaluará el impacto tanto en el área técnica como en el área programática. Esto también servirá para determinar las ventajas del proyecto en relación con los costos y tiempos que el cambio requerirá. El gerente del proyecto entregará las solicitudes de cambio junto con el análisis correspondiente al área funcional y someterá a la dirección Ejecutiva y a los organismos cooperantes para su aprobación. Una vez aprobada la solicitud, el gerente del Proyecto proceder a realizar los cambios en los planes.

Aprobado por:**Dra. Rubelina Santos**

Directora Asistencia a la Red

**Lcda. Ilka González**

Dirección de Planificación y Desarrollo



Elaborado por: Lic. Islán Rosario, Coordinadora del Programa AHF.

Revisado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos en Salud.