

Calendario Proyecto AFENET
Año Fiscal 2021

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	Proyecto AFENET	188 días	mar 12/1/21	jue 30/9/21	Dra. Rubelina Santos
2	1. Planificación/ Formulación del Proyecto	35 días	lun 1/2/21	vie 19/3/21	Equipo SNS/AFENET
3	Reunión Revisión Plan de Proyecto	3 días	mar 12/1/21	jue 14/1/21	Equipo Tecnico SNS
4	Socialización actividades plan de trabajo proyecto	5 días	mié 27/1/21	mar 2/2/21	Equipo Tecnico SNS
5	Revisión convenio de proyecto	20 días	lun 15/2/21	vie 12/3/21	Equipo Tecnico SNS
6	Gestión firmas Direcciones Ejecutivas SNS y AFENET	20 días	mié 10/3/21	mar 6/4/21	Equipo Legal SNS
7	2. Pago mensual Recursos Humanos contratados por el Proyecto (Coordinador Laboratorio, Digitadores, Auditores de Campo).	107 días	lun 3/5/21	mar 28/9/21	Equipo Financiero SNS
8	Pago mes de Mayo	20 días	lun 3/5/21	vie 28/5/21	Equipo Financiero SNS
9	Pago mes de Junio	20 días	mar 1/6/21	lun 28/6/21	Equipo Financiero SNS
10	Pago mes de Julio	20 días	jue 1/7/21	mié 28/7/21	Equipo Financiero SNS
11	Pago mes de Agosto	20 días	lun 2/8/21	vie 27/8/21	Equipo Financiero SNS
12	Pago mes de Septiembre	20 días	mié 1/9/21	mar 28/9/21	Equipo Financiero SNS
13	3. Programación y ejecución Actividades de Campo Equipos SNS- AFENET	115 días	mar 4/5/21	lun 11/10/21	Dpto. Gestión Clínica
14	Creación cronogramas visitas de campo	5 días	mar 4/5/21	lun 10/5/21	Equipo Funcional
15	Supervisión Laboratorios	30 días	mar 11/5/21	lun 21/6/21	Equipo Funcional
16	Supervisión SAIs	60 días	mar 22/6/21	lun 13/9/21	Equipo Funcional
17	Formación Adherencia para trabajadores de la salud.	5 días	mar 14/9/21	lun 20/9/21	Equipo Funcional
18	Capacitación del personal de laboratorio en la recolección de muestras y su transporte.	5 días	mar 21/9/21	lun 27/9/21	Equipo Funcional
19	Capacitación al personal de asesoramiento / clínico sobre cómo educar a los pacientes sobre la importancia de las pruebas de CV para medir la efectividad de ART.	5 días	mar 28/9/21	lun 4/10/21	Equipo Funcional
20	Entrenamientos en zonas para equipo de campo en la comunidad en el seguimiento de los pacientes.	5 días	mar 5/10/21	lun 11/10/21	Equipo Funcional



Actualizado por: Dra. Wendy Morillo, Analista Programas y Proyectos en Salud Página 1
Aprobado por: Ing. Carimel Ramirez, Encargada Proyectos en Salud.
Actualizado a Marzo 2021

Lider Funcional: Dra. Rubelina Santos, Directora Asistencia a la Red

Rubelina Santos