

Informe Trimestre Julio - Septiembre 2024 de Ejecución Presupuestaria, Proyecto CONAVIHSIDA

A continuación, presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto, el cual tiene un período de implementación del 01 abril 2024 a diciembre 2024. **Un avance general del proyecto de un 66% en ejecución del cronograma en lo referente a las actividades programáticas planificadas y una ejecución presupuestaria de un 22% al mes de septiembre 2024.**

| Período | Valor Planificado | Ejecutado | Porcentaje de ejecución |
|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1er Trimestre | \$1,286,663.51 | \$20,453.14 | 22% |
| 2do Trimestre | \$4,401,639.94 | \$1,833,766.58 | |
| 3er Trimestre | \$3,834,164.21 | \$707,759.89 | |
| 4to Trimestre | \$2,227,463.87 | | |
| Total | \$11,749,931.53 | \$2,561,979.61 | |




Aprobado por: Licda. Ilka Gonzalez,
 Directora Planificación y Desarrollo SNS.

