

## Informe Trimestral de Ejecución presupuestaria Proyecto VIH-TB Cooperación Fondo Mundial, receptor CONAVIHSIDA: Curva de uso de recursos (curva S)

A continuación presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto VIH-TB SNS-DAR-GC-001, el cual tiene un período de implementación del 01 de Enero 2018 a 30 de diciembre 2018. **Un avance general del proyecto de un 89% en ejecución del cronograma y una ejecución presupuestaria de un 94% al mes de Diciembre 2018.**

Presupuesto anual del proyecto:

CONAVIHSIDA						94%
Año	Mes	Presupuestado	Presupuestado acumulado	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	
2018	1er Trimestre	\$ 1,955,626.25	\$ 1,955,626.25	\$ 1,519,342.10	\$ 1,519,342.10	
	2do Trimestre	\$ 1,970,715.75	\$ 3,926,342.00	\$ 1,472,535.94	\$ 2,992,478.04	
	3er Trimestre	\$ 1,970,715.75	\$ 5,897,057.75	\$ 2,878,932.16	\$ 5,871,410.20	
	4to Trimestre	\$ 1,491,404.99	\$ 7,388,462.74	\$ 1,090,699.02	\$ 6,962,109.22	
	<b>Total</b>		<b>\$ 7,388,462.74</b>		<b>\$ 6,962,109.22</b>	

