

Informe Trimestral Octubre – Diciembre 2024 de Ejecución Presupuestaria, Proyecto CDC

A continuación, presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto CDC, el cual tiene un período de implementación del 01 de octubre 2024 al 30 de septiembre 2025. **Un avance general del proyecto de un 20% en ejecución del cronograma y una ejecución presupuestaria de un 14.69%.** El porcentaje de ejecución o monto financiero puede verse ligeramente impactado por la tasa de conversión del dólar, al momento de la elaboración de estos informes. **El cumplimiento financiero para este trimestre en base a su programación corresponde a 80%.**

Presupuesto anual del proyecto:

Año	Mes	Valor Planificado en US\$	Costo real Ejecutado US\$	Porcentaje de ejecución
2024	4to Trimestre 2024	\$147,628	\$117,542.52	14.69%
2025	1er Trimestre 2025	\$252,372		
	2do. Trimestre 2025	\$180,199		
	3er Trimestre 2025	\$219,801		
	Total	\$800,000	\$117,542.52	

Ejecución Presupuestaria Proyecto CDC Octubre 2024- Septiembre 2025



Aprobado por: **Licda. Ilka González,**
 Directora Planificación y Desarrollo SNS.

