



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2024-2025
Informe Trimestral Desempeño Programático



<i>Fecha:</i> 30 de Marzo, 2025			<i>Líder Funcional:</i> Dra. Rubelina Santos		
<i>Periodo Reportado:</i> Enero - Marzo 2025			<i>Encargada de Proyectos:</i> Ing. Carimel Ramirez		
% Ejecución			Fecha Inicio	Fecha Final	
Plan	Resultado	Logro		Original	Actual
50%	37%	74%	1 Octubre 2024	30 Septiembre 2023	30 Septiembre 2025

El Proyecto para el Fortalecimiento de los Servicios Nacionales de Salud de la República Dominicana en las áreas de Sistemas de Información de VIH y Prestación de Atención y Tratamiento de VIH entre Poblaciones Clave y Migrantes en el marco del Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del Presidente (PEPFAR), se centra en desarrollar las capacidades del SNS en apoyo a la Meta 90-90-90, prestando especial atención al fortalecimiento de los sistemas de información en áreas geográficas de alta carga donde PEPFAR interviene, con el objetivo de aumentar la calidad y uso de la información sobre el sistema de VIH a nivel nacional y controlar la epidemia del VIH a largo plazo.

A continuación, logros alcanzados durante el trimestre Enero – Marzo del 2025:

- ✓ Debido a restricciones gubernamentales del cooperante, el proyecto tuvo sus actividades suspendidas durante el trimestre. Esto afectó la ejecución tanto programática como financiera.
- ✓ Durante el mes de Abril se estará sometiendo un nuevo presupuesto ajustado al nuevo monto aprobado para los Q3 y Q4 por el cooperante.
- ✓ Ejecución visitas de Supervisión vía el equipo de campo para el llenado y actualización de las fichas de caracterización, FAPPS, seguimiento a los Sistemas de Información, seguimiento a la Terapia Preventiva de Tuberculosis y Coinfección TB- VIH; **995 visitas** en total. **Ver Tabla I.**
- ✓ Pacientes activos en SAI: al corte del mes de marzo del año en curso, se registraron 56,812 pacientes activos.

14/03/25



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2024-2025
Informe Trimestral Desempeño Programático



Tabla 1. Visitas de Supervisión al Llenado y Digitación del Formulario de Aplicación a Programas y Políticas Sociales (FAPPS).

Mes	Servicio Regional de Salud	Total visitas
Enero	Metropolitano	170
	Valdesia	45
	Cibao Nordeste	3
	Este	39
	Cibao Sur	20
Subtotal		277
Febrero	Metropolitano	207
	Valdesia	45
	Cibao Norte	18
	Cibao Nordeste	3
	Este	54
	Cibao Noroeste	9
	Cibao Sur	2
Subtotal		338
Marzo	Metropolitano	230
	Valdesia	20
	Cibao Norte	36
	Cibao Nordeste	12
	Este	30
	El Valle	17
	Cibao Noroeste	15
	Cibao Sur	20
Subtotal		380
TOTAL		995

Fuente: Reporte Mensual Departamento Gestión Clínica- Dirección Asistencia a la Red, SNS.

Handwritten signature



Tabla II. Visitas a los Servicios de Atención Integral por el Equipo de Implementadores.

Mes	Servicio Regional de Salud	Total visitas
Enero	Valdesia	6
	Cibao Norte	12
	Cibao Sur	3
Subtotal		21
Febrero	Metropolitano	16
Subtotal		16
Marzo	Metropolitano	6
	Este	10
	Cibao Nordeste	8
	Cibao Sur	8
Subtotal		32
TOTAL		69

Fuente: Reporte Mensual Departamento Gestión Clínica- Dirección Asistencia a la Red, SNS.

A continuación, se detalla el desglose de las actividades realizadas:

→ **SRS Ozama (Antigua 0 - SRS Metropolitano)**

- *Implementación del módulo de Registro Biométrico (Huellas) de FAPPS:*
 - Hospital Municipal El Almirante (Santo Domingo)
 - Centro de Salud Fundación Activo 20-30 (Santo Domingo)
 - Hospital de la Mujer Dominicana Dra. Evangelina Rodríguez (Santo Domingo)
- *Implementación del módulo de Pruebas (Cv & Cd4) de FAPPS:*
 - Clínica Profamilia Dra. Evangelina Rodríguez (Santo Domingo)
- *Supervisión del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Clínica Urbana Yolanda Guzmán (Santo Domingo)
 - Centro Diagnóstico Municipal de Los Mina (Santo Domingo)
 - Hospital Boca Chica Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval (Santo Domingo)
 - Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (Santo Domingo)
- *Reinstalación del módulo de Registro Biométrico (Huellas) de FAPPS:*
 - Hospital de la Mujer Dominicana Dra. Evangelina Rodríguez (Santo Domingo)
- *Capacitación en el Sistema de Registro Nominal (SIRENP):*
 - Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral (Santo Domingo)

→ **SRS Valdesia (Antigua 1- SRS Valdesia)**

- *Levantamiento tecnológico con miras a la implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital María Paniagua (San Cristóbal)
 - Hospital Dr. Gualionex Alcántara (San Cristóbal)

JR/1



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2024-2025
Informe Trimestral Desempeño Programático



- *Supervisión de los sistemas de información (SIRENP, Módulo de Registro Biométrico y Módulo de Carga Viral y CD4):*
 - Hospital Provincial San Jose de Ocoa (San Jose de Ocoa)
- **SRS Cibao Norte (Antigua 2- SRS Norcentral)**
 - *Supervisión de los sistemas de información (SIRENP, Módulo de Registro Biométrico y Módulo de Carga Viral y Cd4):*
 - Clínica Profamilia Rosa Cisneros (Santiago)
 - Hospital Municipal Dr. Luis Espallat (Santiago)
 - *Implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - MOSCTHA NAVARRETE (Santiago):
- **SRS Este**
 - *Supervisión del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Municipal Dra. Evangelina Rodríguez Perozo (La Altagracia)
 - Centro de Primer Nivel Verón (La Altagracia)
 - Hospital General Y De Especialidades Nuestra Señora De La Altagracia (HGENSA) (La Altagracia)
 - *Capacitación en el Sistema de Registro Nominal (SIRENP):*
 - Hospital General Y De Especialidades Nuestra Señora De La Altagracia (HGENSA) (La Altagracia)
 - Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia (La Altagracia)
- **SRS Cibao Noroeste (Antigua 7- SRS Cibao Occidental)**
 - *Levantamiento con miras a la implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Municipal de Monción (Santiago Rodríguez)
 - Hospital Municipal De Restauración (Dajabón)
 - Hospital Municipal De Partido (Dajabón)
 - Hospital Dr. José Fausto Ovalles (Valverde)
 - Hospital Municipal Dr. Julio Álvarez Acosta (Monte Cristi)
 - Hospital Municipal Villa Vásquez (Monte Cristi)
 - *Supervisión de los sistemas de información:*
 - Hospital Provincial Ramón Matías Mella (Dajabón)
 - Hospital Provincial Padre Fantino (Monte Cristi)
 - *Supervisión del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Municipal Julio Moronta (Valverde)
- **SRS Cibao Sur (Antigua 8- SRS Cibao Central)**
 - *Supervisión de los sistemas de información (SIRENP, Módulo de Registro Biométrico y Módulo de Carga Viral y Cd4):*
 - Hospital Regional Universitario Morillo King (La Vega)
 - *Supervisión del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*

Handwritten signature



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2024-2025
Informe Trimestral Desempeño Programático



- Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch (La Vega)
- Hospital Dr. José A. Columna (Sánchez Ramírez)
- *Capacitación en el Sistema de Registro Nominal (SIRENP):*
 - Hospital Dr. Sigifredo Alba Domínguez (Sánchez Ramírez)
 - Hospital Provincial Inmaculada Concepción (Sánchez Ramírez)


Aprobado por: Lida Ilka González,
Directora Planificación y Desarrollo SNS



Revisado por: Ing. Carimel Ramírez,
Encargada Proyectos en Salud SNS

Elaborado por: Lic. Cristian Betances González,
Analista de Proyectos en Salud SNS

Fecha de realización: 30/03/2025