



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2024-2025
Informe Trimestral Desempeño Programático



Fecha: 30 de Septiembre, 2025			Líder Funcional: Dra. Rubelina Santos		
Periodo Reportado: Julio - Septiembre 2025			Encargada de Proyectos: Ing. Carimel Ramírez		
% Ejecución			Fecha Inicio	Fecha Final	
Plan	Resultado	Logro		Original	Actual
100%	96%	96%	1 Octubre 2024	30 Septiembre 2023	30 Septiembre 2025

El Proyecto para el Fortalecimiento de los Servicios Nacionales de Salud de la República Dominicana en las áreas de Sistemas de Información de VIH y Prestación de Atención y Tratamiento de VIH entre Poblaciones Clave y Migrantes en el marco del Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del Presidente (PEPFAR), se centra en desarrollar las capacidades del SNS en apoyo a la Meta 95-95-95, prestando especial atención al fortalecimiento de los sistemas de información en áreas geográficas de alta carga donde PEPFAR interviene, con el objetivo de aumentar la calidad y uso de la información sobre el sistema de VIH a nivel nacional y controlar la epidemia del VIH a largo plazo.

A continuación, logros alcanzados durante el trimestre Julio – Septiembre del 2025:

- ✓ Ejecución visitas de Supervisión por el equipo de campo para el llenado y actualización de las fichas de caracterización, FAPPS, seguimiento a los Sistemas de Información, seguimiento a la Terapia Preventiva de Tuberculosis y Coinfección TB- VIH; **1,073 visitas** en total. **Ver Tabla I.**

Tabla I. Visitas de Supervisión al Llenado y Digitación del Formulario de Aplicación a Programas y Políticas Sociales (FAPPS).

Mes	Servicio Regional de Salud	Total visitas
Julio	Ozama	227
	Valdesia	60
	Cibao Nordeste	4
	Este	41
	El Valle	6
	Cibao Sur	6
Subtotal		344
Agosto	Ozama	202
	Valdesia	58
	Cibao Nordeste	5
	Este	95
	El Valle	15
Subtotal		375
Septiembre	Ozama	236
	Valdesia	60
	Cibao Nordeste	18
	Este	29
	Cibao Noroeste	5
	Cibao Sur	6
Subtotal		354
TOTAL		1,073

Fuente: Reporte Mensual Departamento Gestión Clínica- Dirección Asistencia a la Red, SNS.



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2024-2025
Informe Trimestral Desempeño Programático



- Se registraron 56,185 pacientes activos en SAI: al corte del mes de septiembre del año en curso.

A continuación, se detalla el desglose de las actividades realizadas:

→ **SRS Ozama**

- *Implementación del Módulo de Pruebas (Cv & Cd4) de FAPPS:*
 - Hospital Salvador Bienvenido Gautier (Santo Domingo)
 - Instituto de Sexualidad Humana (ISH-UASD) (Santo Domingo)
- *Supervisión del correcto uso del módulo de pruebas (Cv & Cd4):*
 - Instituto Dominicano de Estudios Viroológicos (IDEV) (Santo Domingo)
- *Supervisión del Módulo de Registro Biométrico:*
 - Instituto Dominicano de Estudios Viroológicos (IDEV) (Santo Domingo)
 - Centro de Primer Nivel Palave (Santo Domingo)
 - Hospital Docente SEMMA Santo Domingo (Santo Domingo)
- *Implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas de VIH (SIRENP-VIH):*
 - Hospital Dr. Francisco Moscoso Puella (Santo Domingo)
 - Hospital Mario Tolentino Dipp (Santo Domingo)
- *Levantamiento con miras a la implementación del módulo de pruebas (Cv & Cd4) de FAPPS:*
 - Hospital Salvador Bienvenido Gautier (Santo Domingo)
 - Instituto Dominicano de Estudios Viroológicos (IDEV) (Santo Domingo)
 - Instituto de Sexualidad Humana (ISH-UASD) (Santo Domingo)
 - Centro de Primer Nivel Palave (Santo Domingo)
 - Hospital Docente SEMMA Santo Domingo (Santo Domingo)

→ **SRS Valdesia**

- *Implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas de VIH (SIRENP-VIH):*
 - Hospital Villa Fundación (Peravia)
 - Hospital María Paniagua (San Cristóbal)

→ **SRS Cibao Norte**

- *Levantamiento con miras a la implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Municipal Lilian Fernández (Santiago)
- *Implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Municipal Villa Isabela (Puerto Plata)
 - Hospital Municipal Pablo Morrobel Jiménez (Puerto Plata)

→ **SRS Cibao Nordeste**

- *Implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Municipal de Villa Tapia (Hermanas Mirabal)
 - Hospital Municipal Dr. Ángel Concepción Lajara (Hermanas Mirabal)

30/09/24



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2024-2025
Informe Trimestral Desempeño Programático



- *Levantamiento con miras a la implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Federico Leopoldo Lavandier (Duarte)

→ **SRS Cibao Noroeste**

- *Implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Municipal Partido (Dajabón)
 - Hospital Municipal Restauración (Dajabón)
 - Hospital Municipal de Monción (Valverde)
 - Hospital Municipal Dr. José Fausto Ovalles (Valverde)

→ **SRS Cibao Sur**

- *Levantamiento tecnológico con Miras a la Implementación del sistema de registro Nominal de pruebas de VIH (SIRENP-VIH):*
 - Hospital Municipal de Maimón (Monseñor Nouel)
 - Hospital Municipal Dr. Ramón Báez (Sánchez Ramírez)
 - Hospital Municipal Dr. Juan Antonio Castillo (La Vega)
 - Centro De Diagnóstico Y atención Primaria La Vega (La Vega)
 - Centro Diagnóstico Y atención Primaria Palmarito (La Vega)
 - Hospital Municipal Dra. Armida García (La Vega)
 - Centro De Diagnóstico Y atención Primaria Fantino (Sánchez Ramírez)
 - Centro Diagnóstico Y atención Primaria Villa La Mata (Sánchez Ramírez)
- *Implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP)*
 - Centro Diagnostico y Atención Primaria "Palmarito" (La Vega)
 - Hospital Municipal Dra. Armida García (La Vega)

→ **SRS Enriquillo**

- *Implementación del Sistema de Registro Nominal de Pruebas (SIRENP):*
 - Hospital Municipal de Galván (Bahoruco)
 - Hospital Municipal de Cabral (Barahona)

→ **SRS Yuma**

- *Supervisión de los sistemas de informaciones (SIRENP-VIH, Módulo de Cv & Cd4 y Módulo de Registro Biométrico) y entrega de equipos informáticos:*
 - Hospital Provincial Dr. Teófilo Hernández (El Seibo)
 - Centro de Salud Divina Providencia (San Pedro de Macorís)
- *Supervisión del sistema de registro nominal de pruebas de VIH:*
 - Hospital Dr. Jaime Oliver Pino (San Pedro de Macorís)

→ **SRS Higuamo**

- *Levantamiento tecnológico con Miras a la Implementación del sistema de registro Nominal de pruebas de VIH (SIRENP-VIH):*

Handwritten signature



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo
Proyecto CDC 2024-2025
Informe Trimestral Desempeño Programático



- Hospital Municipal Dr. Pedro Maria Santana (San Pedro de Macorís)
- Hospital Municipal Srta. Elupina Cordero (San Pedro de Macorís)
- Hospital Municipal Dr. Ángel Ponce Pineda (San Pedro de Macorís)


Aprobado por: Licda. Ilka González,
Directora Planificación y Desarrollo SNS

Revisado por: Ing. Carimel Ramírez,
Encargada Proyectos en Salud SNS

Elaborado por: Lic. Cristian Betances González,
Analista de Proyectos en Salud SNS

Fecha de realización: 30/09/2025

