


Informe Trimestral Julio - Septiembre 2025 de Ejecución presupuestaria Proyecto AHF

A continuación, presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto AHF, el cual tiene un período de implementación del 01 de enero a 30 de diciembre 2025. *Al corte el programa presenta una ejecución de RD\$2.606.028.17, que representa un 42% de lo programada. Cabe destacar que este proyecto inició en el 2do trimestre, debido a un retraso en el cierre del convenio con el cooperante, lo que impactó directamente en la ejecución de lo programado para ese periodo, y por consecuencia al proyecto en general.*

Proyecto AHF				
Año	Mes	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje de ejecución
2025	1er Trimestre	\$ 849,840.09	\$ 1,330.04	42%
	2do Trimestre	\$ 1,752,341.96	\$ 1,614,469.36	
	3er Trimestre	\$ 1,752,341.96	\$ 990,228.77	
	4to Trimestre	\$ 1,920,095.22	\$ -	
	Total	\$ 6,274,619.23	\$ 2,606,028.17	

Fuente: Reporte de Ejecución mensual proporcionado por el cooperante AHF y el equipo Financiero

Ejecución del Presupuesto anual del proyecto:



Aprobado por: Licda. Ilka González Then
 Directora Planificación y Desarrollo

Elaborado por: Ing. Carimel Ramírez
 Encargada de Proyectos en Salud