

## Informe trimestral enero- marzo 2026 de Ejecución presupuestaria Proyecto ECNT

A continuación, presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto Fortalecimiento del Sector Salud para las Atención y Gestión de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), el cual tiene un período de implementación del 01 de enero 2026 al 30 junio 2030. *Al corte trimestral, Se presenta resumen financiero de ejecución.*

### Monto Aprobado: US\$ 31.2 millones


DESEMBOLSOS	0.84%	US\$262,813
EJECUCIÓN FÍSICA	1.46%	
EJECUCIÓN FINANCIERA	0.09%	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	5%	

### Avance Financiero por componente

#### Componente 2



#### Componente 4



En este Primer trimestre la ejecución se ha debido a la contratación de posiciones claves que conforman la Unidad Ejecutora de Proyectos asociadas al Componente 4: Administración, auditoría y monitoreo. El Componente 2 corresponde las actividades Operativas del Fortalecimiento del Sistema de Salud. Las mismas están planificadas su ejecución a partir del 2do. Trimestre 2026.

Aprobado por: Licda. Ilka González Then  
 Directora Planificación y Desarrollo



Elaborado por: Ing. Carimel Ramírez  
 Encargada de Proyectos en Salud